

Vállalkozási szerződés módosítása

Előzmény

1. A **Közbeszerzések Tanácsa** (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban: Megrendelő) és a **Clarity Consulting Kft.** (1145 Budapest, Erzsébet Királyné útja 29/b., a továbbiakban: Vállalkozó) 2009. március 25-én közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést kötött informatikai alkalmazások fejlesztéséhez/bevezetéséhez kapcsolódó informatikai tanácsadási szolgáltatás tárgyában.
2. A Vállalkozási szerződés 23. pontja értelmében a szerződés 10.7 – 10.8. pontjai szerinti dokumentum elkészítésének határideje 2009. május 15., azzal, hogy a szerződés 3. B pontja szerinti „Statisztikai adatgyűjtési és adatszolgáltatási” alrendszer esetében ez az időpont 2009. szeptember 30.
3. A hivatkozott 10.7. – 10.8. pontok szerinti dokumentum a szerződés egyik részfeladataként a szerződés tárgyát képező 3 informatikai alrendszer fejlesztésével kapcsolatos koncepció-terv elkészítésére vonatkozik. A közbeszerzési eljárás tárgyalásain a Megrendelő jelezte, hogy a statisztikai alrendszer esetében azért határozott meg a teljesítésre későbbi időpontot, mert ennek fejlesztése nem jogszabályi előírás számára, ezért mielőbbi létrehozását nem kezeli prioritásként. A szerződés teljesítésének folyamatában az igények részletes felmérése, valamint az alrendszerek tervezése során a Felek számára azonban egyértelművé vált, hogy specifikációs szinten a három alrendszer oly mértékben összefügg, hogy azokat csak együtt lehetséges megtervezni. (Az ún. „közbeszerzési adatbázis” és a statisztikai alrendszer eleve egymásra épülő alkalmazások, a statisztikai program az adatbázisból nyeri ki feldolgozás céljából az adatokat. Emiatt a statisztikai alrendszerrel kapcsolatos igények teljesíthetőségét döntő mértékben befolyásolja az, hogy milyen a közbeszerzési adatbázis adatstruktúrája, a benne tárolt adatok köre, az adatok egymással való logikai kapcsolata. Mindemellett a „Közbeszerzési Döntőbizottság elektronikus ügyintézési alrendszerének” is együtt kell működnie a közbeszerzési adatbázis alrendszerrel, részére adatokat kell átadnia.)
4. Fentiekre tekintettel a teljesítés ütemezésének módosítása vált szükségessé, oly módon, hogy mindhárom alrendszer esetében a koncepció-terv elkészítésére a Felek egységes határidőt állapítanak meg. (Ennek értelmében a statisztikai alrendszer tekintetében a koncepció-terv elkészítésére irányadó teljesítési határidőt a Felek előbbre hozzák, ezzel együtt a másik két alrendszer vonatkozásában a határidőt későbbi időpontra teszik.)
5. A Felek kijelentik, hogy szerződéses határidők módosítása tekintetében egyik Felet sem terheli mulasztás, az előre nem látható körülményekre vezethető vissza.

Szerződés-módosítás

6. Fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés 23. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 10.7. – 10.8. pontjai szerinti dokumentum elkészítésének határideje (a szerződés 3. pontja szerinti mindhárom alrendszer esetében): **2009. május 26.**

Budapest, 2009. május 13.

.....
Megrendelő részéről

.....
Vállalkozó részéről