

kerékpárforg. létesítmények, B+R kerékpártárolók

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/10
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.01.15.
Iktatószám:	0318/2020
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:	Budapest főváros közigazgatási területe, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_72110836](#)

Postai cím: [Rumbach Sebestyén Utca 19-21.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1075](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Dr. Barna Orsolya](#)

Telefon: [+36 12347124](#)

E-mail: barnao@barnao.hu

Fax: [+36 12351048](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: B+R kerékpártárolók II.

Hivatkozási szám: EKR001172852018

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

B + R kerékpártárolók létesítése

Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

További tárgyak:

Fő szójegyzék

45233120-6

45233140-2

45233162-2

45233221-4

45233228-3

45233290-8

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest főváros közigazgatási területe, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási szerződés keretében "Budapest területén kerékpárforgalmi létesítmények felújítása és B+R kerékpártárolók létesítése II" három részfeladatban, az alábbiak szerint

3. részfeladat: B + R kerékpártárolók létesítése

Budapest területén B+R kerékpártárolók létesítése szükséges összesen 35 helyszínen a kiemelt tömegközlekedési viszonylatok megállói mellett: M2 metró, M3 metró, H5 HÉV, H8 HÉV, H9 HÉV, V1 villamos. Minden helyszínen hajlított csőkorlátok kerülnek elhelyezésre, ahol a környezet engedi, ott típusterv szerinti lefedés kerül a támaszok fölé, tájékoztatást adó térképek és B+R felirattal ellátott információs oszlopok kerülnek kihelyezésre.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 150

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetemény

A hirdetemény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

15013 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1055/4-287/2017/1024** Rész száma: **3** Elnevezés: **B + R kerékpártárolók létesítése**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2019/07/31 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_56425392**

Postai cím: **Tököli Út 103.**

Város: **Szigetszentmiklós**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **2310**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **joep.kft@invitel.hu**

Telefon: **+36 306700082**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **119929000**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233120-6	
További tárgyak:	45233140-2	
	45233162-2	
	45233221-4	
	45233228-3	
	45233290-8	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest főváros közigazgatási területe, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

3. részfeladat: B + R kerékpártárolók létesítése

Budapest területén B+R kerékpártárolók létesítése szükséges összesen 35 helyszínen a kiemelt tömegközlekedési viszonylatok megállói mellett: M2 metró, M3 metró, H5 HÉV, H8 HÉV, H9 HÉV, V1 villamos. Minden helyszínen hajlított csőkorlátok kerülnek elhelyezésre, ahol a környezet engedi, ott típussterv szerinti lefedés kerül a támaszok fölé, tájékoztatást adó térképek és B+R felirattal ellátott információs oszlopok kerülnek kihelyezésre.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezds: 2019/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 116224010

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_56425392**

Postai cím: **Tököli Út 103.**

Város: **Szigetszentmiklós**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: 2310

Ország: Magyarország

E-mail: joep.kft@invitel.hu

Telefon: +36 306700082

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott Munkát az alábbi ütemezés szerint teljesíteni

3.1.1. B+R Kerékpártárolók I. ütem* műszaki átadás-átvétel megkezdése szerződés hatálybalépésétől számított 150 nap

3.1.2. B+R Kerékpártárolók II. ütem** műszaki átadás-átvétel megkezdése a téli üzemeltetési időszak végétől, azaz 2020. március 16. napjától 2020. május 22. napjáig

* B+R Kerékpártárolók I. ütem: IV/3. Rákosfalva, IV/5 Sashalom, IV/8. Mátyásföld Alsó, V/1.

Cinkota Alsó, V/2. Árpádföld, V/3. Szabadságtelep helyszínek (továbbiakban „MÁV-HÉV helyszínek”), valamint a II/17. Pöttyös utca, I/4. Puskás Ferenc Stadion (továbbiakban: „Elmaradó helyszínek”) kivételével valamennyi egyéb szerződéses helyszín

** B+R Kerékpártárolók II. ütem: „MÁV-HÉV Helyszínek”

A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 8.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„8.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.1. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó 116.224.010,- Ft, azaz nettó

száztizenhatmillió-kétszázhuszonnégyezer--tíz Forint Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).”

A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 9.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„9.2. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megrendelő a Munkák elvégzését kettő (2) teljesítési ütemben számolja el. A fentiek értelmében a Vállalkozó összesen – az esetleges előlegszámlán túl – kettő (2) darab számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint.

1. számlázási ütem a B+R Kerékpártárolók I. ütem részfeladat sikeres műszaki átadás-átvételének lezárását követően legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói díj 85%-ának megfelelő összeg

2. számlázási ütem a B+R Kerékpártárolók II. ütem részfeladat sikeres műszaki átadás-átvételének lezárását követően a tényleges teljesítés alapján még ki nem fizetett vállalkozói díj, legalább a teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg,,

A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 11.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„11.1 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban:

„Tartalékkeret”) kötnék ki a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ában, vagyis nettó 5.811.201,- Ft, azaz nettó ötmillió-nyolcszáztizenegezezer-kétszázegy forintban meghatározott összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.”

A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 12.1. és 12.3. pontjait az alábbiak szerint módosítják:

„12.1. A készre jelentés (a továbbiakban: „Készre jelentés”) során a Vállalkozó jogosult a B+R Kerékpártárolók I. és II. ütem tekintetében külön-külön írásban közölni a Megrendelővel, hogy a jelen Szerződés 3.1.1., illetve 3.1.2. pontban rögzített Munkákat befejezte, és készen áll a vonatkozó Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésére, továbbá javaslatot tesz annak megkezdési időpontjára. Vállalkozó a teljesítés időpontjáról legalább nyolc (8) nappal megelőzően, a Vállalkozó arra jogosult képviselője által aláírt készre jelentő levél megküldésével értesíti a Megrendelőt. A Munka Vállalkozó általi Készre jelentését követően, a Megrendelő egyetértésével a Műszaki Ellenőr tűzi ki a Műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját.”

„12.3. A Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha annak tárgyát képező Munka elkészült és a Vállalkozó általi készre jelentést a Műszaki ellenőr és a Megrendelő elfogadta és a Vállalkozó a vonatkozó átadási dokumentációt (a továbbiakban: „Átadási dokumentáció”) a Műszaki Ellenőr részére a Készre jelentéssel egyidejűleg átvizsgálásra átadta.”

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a) A Szentlélek tér állomás kapcsán a Budapest Közút Zrt. a tervek Vállalkozó általi újbóli jóváhagyatása során jelezte, hogy a Szentlélek tér B+R helyszínén biztosítani kell koncentrált rakodóhely kijelölésének lehetőségét. A bejárás eredményeként megállapították, hogy a T2 tároló nem helyezhető el úgy, hogy az a gyalogos járda hasznos szélességét ne csökkentse vagy a HÉV peronok közút megközelítését ne lehetetlenítse el. b) A MÁV-HÉV területek vonatkozásában a MÁV-HÉV Zrt. jelezte, hogy a tulajdonukban lévő Ingatlanok használatára, igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötéséig a munkaterület átadáshoz nem járul hozzá, ezért szükségessé vált a teljesítési határidő meghosszabbítása. c) Pöttyös utca, valamint a Határ út helyszínének érintik az M3 déli szakaszának felújítási munkáit, amelynek befejezéséig azaz várhatóan 2020. IV. negyedévig nem biztosítható a teljes munkaterület, szükségessé vált a szerződés műszaki tartalmának módosítása, ezáltal a Vállalkozói díj csökkentése.

A módosítás jogszabályi alapja:

x Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 119929000 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 116224010 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VI.2.1) folytatása:

A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 13.9., 13.14. és 13.21. pontjait az alábbiak szerint módosítják:

„13.9. A Teljesítési biztosíték mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján az áfa és Tartalékkeret nélkül számított, teljes Vállalkozói díj öt (5) %-a, amelyet a Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt óvadéknak a Megrendelő CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700024-67032082-51900001 számú fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesít. A Teljesítési biztosítéknak a Szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően az utolsó Műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának időpontjáig kell érvényben lennie azzal, hogy a Vállalkozó jogosult a 3.1.1. pont szerinti Műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárást követően a Teljesítési biztosíték összegét arányosan csökkenteni a Megrendelő által a Vállalkozó felé már teljesített nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeggel a Megrendelő általi teljesítését követő nyolc (8) napon belül. A Teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe vehető.”

„13.14. Vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték”) a B+R Kerékpártárolók I. és II. ütem tekintetében külön-külön a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Szerződés 3.1.1. és 3.1.2. pontjában rögzített Munkákhoz kapcsolódó sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a jótállási idő leteltének időpontjáig fennálló hatállyal.”

„13.21. Vállalkozó köteles a Szerződés 13.20. pontjában meghatározott felelősségbiztosítást legalább a Szerződés hatálybalépésének napjától, szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerésétől – utolsó Teljesítésigazolás kiállítása – számított 12 hónapig fenntartani.”

A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés költségvetését a jelen 1. sz. Módosítás 2. sz. mellékletét képező módosított költségvetésre (a továbbiakban: Módosított költségvetés) módosítják.

V.2.2) folytatása:

d) A Puskás Ferenc Stadion I/4. helyszín kapcsán a szerződés megkötését követően a terület

tulajdonosa jelezte, hogy a tárgyi területen ingatlanfejlesztést kíván megvalósítani a közeljövőben, így amint annak kivitelezési munkái elkezdődnek, a támaszok elbontása elkerülhetetlenné válna. Erre tekintettel Megrendelő döntése alapján a helyszíni létesítmény nem kerül kivitelezésre, amely elmaradó munka okán szintén szükséges a szerződés műszaki tartalmának megfelelő módosítása, ezáltal a Vállalkozói díj csökken.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2020/01/15 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben