

# Szerződés módosítása: Szakrendelő felújítása (EBP)

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/95
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.05.18.
Iktatószám:	7862/2020
CPV Kód:	45215000-7
Ajánlatkérő:	XVI.kerület Kertvárosi EgészségügyiSzolgálat 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. szám alatti 102216/8 helyrajzi számú ingatlan
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

### I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [XVI.kerület Kertvárosi EgészségügyiSzolgálat](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ\\_73692937](#)

Postai cím: [Tekla Utca 2/c](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Murvai László](#)

Telefon: [+36 12379817](#)

E-mail: [murvai.laszlo@saldo.hu](mailto:murvai.laszlo@saldo.hu)

Fax: [+36 12379813](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <http://www.szakrendelo16.hu/>

A felhasználói oldal címe (URL):

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001288452019/reszletek>

### II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

## II.1.1)

Elnevezés: XVI. ker. Kertvárosi Szakrendelő felújítása (EBP)

Hivatkozási szám: EKR001288452019

## II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45215000-7

Kiegészítő szójegyzék

## II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

## II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

## II.2) A közbeszerzés ismertetése

### II.2.1) Elnevezés:

**XVI. ker. Kertvárosi Szakrendelő felújítása (EBP)**

Rész száma:

### II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45215000-7

Kiegészítő szójegyzék

### II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. szám alatti 102216/8 helyrajzi számú ingatlan

### II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A felújítással és bővítéssel érintett épület bruttó alapterülete fejlesztés után 5776 m<sup>2</sup>.

A Csenge utcai épületszárny bővítés utáni hasznos alapterülete 2193,1 m<sup>2</sup> - jogerős építési engedély szerint;

meglévő pince hasznos alapterülete: 319,63 m<sup>2</sup>;

meglévő fsz. hasznos alapterülete: 590,3 m<sup>2</sup>;

bővítmény: 1. 2. 3. szint hasznos alapterülete összesen: 1283,17 m<sup>2</sup> - a bővítményeket acél tartószerkezettel terveztük, külső térelhatárolása álló szendvicspanel.

Csenge u. felőli épületszárny emelet ráépítése, valamint meglévő földszint, 1., 2. és 3. emelet ráépítési munkái:

- Homlokzati csőállvány állítása: 2100 m<sup>2</sup>

- bővítmény acél szerkezetű,

- külső térelhatárolás: kétoldali acélfegyverzetű homlokzati szendvicspanel elemek (felület): 647 m<sup>2</sup> (2193,1 m<sup>2</sup> hasznos alapterületen)

- bennmaradó acél trapézlemez zsaluzatú mon. vb. födémek

- új válaszfalakat szerelt szerkezetből rétegrendje 2x2x12,5 mm gipszkarton réteg között légrés és 50 mm ásványgyapot hangszigetelés: 1318 m<sup>2</sup>

- Látszóbordás függesztett álmennyezet: 1575 m<sup>2</sup>

- A1R60 függesztett minősített tűzgátló álmennyezet: 895 m<sup>2</sup>

- Száraz vakolat, ill. előtétfal készítése: 1033 m<sup>2</sup>

- Tűzvédelmi burkolat fém vázszerkezetre: 774 m<sup>2</sup>
- iQ PUR felületnemesítésű pvc burkolat: 1227 m<sup>2</sup>
- Hidegburkolat: 456 m<sup>2</sup>
- Műgyanta padló: 160 m<sup>2</sup>
- Csapadékvíz elleni szigetelés PVC: 810 m<sup>2</sup>
- Lapostető hőszigetelése: ROCKWOOL: 760 m<sup>2</sup>
- latex festés: 5189 m<sup>2</sup>
- 3 db személyfelvonó elhelyezés meglévő ill. új vasbeton liftaknában (4 épületszinthez)
- 229 db műanyag homlokzati nyílászáró
- 207 db belső nyílászáró: konszignáció szerinti kivitelben
- VRF hűtő-fűtő rendszerben
- erős- és gyenge áram szerelési munkák
- stb.

Opció elemek: Meglévő szintek átalakítási felújítási munkái a kiadott helységkönyv, kiviteli tervek szerint (pince; 3; 4; emelet, tető)

- új válaszfalakat szerelt szerkezetből rétegrendje 2x2x12,5 mm gipszkarton réteg között légrés és 50 mm ásványgyapot hangszigetelés: 750 m<sup>2</sup>
- Látszóbordás függesztett álmennyezet: 1000 m<sup>2</sup>
- latex festés: 4000 m<sup>2</sup>
- iQ PUR felületnemesítésű pvc burkolat: 600 m<sup>2</sup>
- magas épületszárny tetőfelújítás: 418 m<sup>2</sup>
- magas épületszárny vizesblokk felújítások: 146 m<sup>2</sup>
- gyermek rendelők hűtése és gyengeáramú munkái
- épület asztalos szerkezetek elhelyezése: beépített bútorozás (teljes épület vonatkozásában – emelet ráépítés, fsz)
- Motoros árnyékolás teljes épület vonatkozásában (bővítmény és meglévő főépület): 116 db
- ideiglenes fűtés megoldása (idénytől függő tétel)
- kertészeti munkák

Amennyiben az opcionális munkák egyes tételei szerepelnek az alap beszerzés költségvetésében, a két tétel egységárainak azonosnak kell lennie. A nem számítási hibából eredő eltérése az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális tételek lehívására. Az opcionális tételeket az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződéskötéssel egyidejűleg illetve a teljesítés során hívhatja le. Ajánlatkérő fenntartja magának a lehetőséget arra, hogy akár az összes opciós tételt, de akár azokból egyet-egyet megrendeljen. Felek a megrendelt opció(k) tekintetében a szerződés időtartamának esetleges meghosszabbításáról közösen állapodnak meg, a megrendelés időpontjától függően. A megrendelt opciós tételek ellenértékéről külön-külön számlák nyújthatóak be.

A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések - amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

## II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: **2020/02/10** (éééé/hh/nn) / Befejezés: **2021/11/15** (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

#### II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

#### IV. szakasz: Eljárás

##### IV.1) Adminisztratív információk

##### IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**03610 / 2020 (KÉ-szám/évszám)**

#### V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **3/62-O/2020**. Rész száma: Elnevezés: **XVI. ker. Kertvárosi Szakrendelő felújítása (EBP)**

##### V.1 Az eljárás eredménye

##### V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

**2020/02/24** (éééé/hh/nn)

##### V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

##### V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ\_38367252**

Postai cím: **Gábor Áron Utca 2-10.**

Város: **Gödöllő**

NUTS-kód: **HU12**

Postai irányítószám: **2100**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **bautrade@vnet.hu**

Telefon: **+36 28410723**

Internetcím(ek): (URL)

Fax: **+36 28430318**

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

##### V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **1628674747**

Pénznem: HUF

## VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45215000-7	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45215000-7	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. szám alatti 102216/8 helyrajzi számú ingatlan

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A felújítással és bővítéssel érintett épület bruttó alapterülete fejlesztés után 5776 m<sup>2</sup>.

A Csenge utcai épületszárny bővítés utáni hasznos alapterülete 2193,1 m<sup>2</sup> - jogerős építési engedély szerint;

meglévő pince hasznos alapterülete: 319,63 m<sup>2</sup>;

meglévő fsz. hasznos alapterülete: 590,3 m<sup>2</sup>;

bővítmény: 1. 2. 3. szint hasznos alapterülete összesen: 1283,17 m<sup>2</sup> - a bővítményeket acél tartószerkezettel terveztük, külső térelhatárolása álló szendvicspanel.

Csenge u. felőli épületszárny emelet ráépítése, valamint meglévő földszint, 1., 2. és 3. emelet ráépítési munkái:

- Homlokzati csőállvány állítása: 2100 m<sup>2</sup>

- bővítmény acél szerkezetű,

- külső térelhatárolás: kétoldali acélfegyverzetű homlokzati szendvicspanel elemek (felület): 647 m<sup>2</sup> (2193,1 m<sup>2</sup> hasznos alapterületen)

- benmaradó acél trapézlemez zsaluzatú mon. vb. födémek

- új válaszfalakat szerelt szerkezetből rétegrendje 2x2x12,5 mm gipszkarton réteg között légrés és 50 mm ásványgyapot hangszigetelés: 1318 m<sup>2</sup>

- Látszóbordás függesztett álmennyezet: 1575 m<sup>2</sup>

- A1R60 függesztett minősített tűzgátló álmennyezet: 895 m<sup>2</sup>

- Száraz vakolat, ill. előtétfal készítése: 1033 m<sup>2</sup>

- Tűzvédelmi burkolat fém vázszerkezetre: 774 m<sup>2</sup>

- iQ PUR felületnemesítésű pvc burkolat: 1227 m<sup>2</sup>

- Hidegburkolat: 456 m<sup>2</sup>

- Műgyanta padló: 160 m<sup>2</sup>

- Csapadékvíz elleni szigetelés PVC: 810 m<sup>2</sup>

- Lapostető hőszigetelése: ROCKWOOL: 760 m<sup>2</sup>

- latex festés: 5189 m<sup>2</sup>

- 3 db személyfelvonó elhelyezés meglévő ill. új vasbeton liftaknában (4 épületszinthez)

- 229 db műanyag homlokzati nyílászáró

- 207 db belső nyílászáró: konszignáció szerinti kivitelben

- VRF hűtő-fűtő rendszerben

- erős- és gyenge áram szerelési munkák
- stb.

Opciók elemek: Meglévő szintek átalakítási felújítási munkái a kiadott helységkönyv, kiviteli tervek szerint (pince; 3; 4; emelet, tető)

- új válaszfalakat szerelt szerkezetből rétegrendje 2x2x12,5 mm gipszkarton réteg között légrés és 50 mm ásványgyapot hangszigetelés: 750 m<sup>2</sup>
- Látszóbordás függesztett álmennyezet: 1000 m<sup>2</sup>
- latex festés: 4000 m<sup>2</sup>
- iQ PUR felületnemesítésű pvc burkolat: 600 m<sup>2</sup>
- magas épületszárny tetőfelújítás: 418 m<sup>2</sup>
- magas épületszárny vizesblokk felújítások: 146 m<sup>2</sup>
- gyermek rendelők hűtése és gyengeáramú munkái
- épület asztalos szerkezetek elhelyezése: beépített bútorozás (teljes épület vonatkozásában – emelet ráépítés, fsz)
- Motoros árnyékolás teljes épület vonatkozásában (bővítmény és meglévő főépület): 116 db
- ideiglenes fűtés megoldása (idénytől függő tétel)
- kertészeti munkák

Amennyiben az opcionális munkák egyes tételei szerepelnek az alap beszerzés költségvetésében, a két tétel egységárainak azonosnak kell lennie. A nem számítási hibából eredő eltérése az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális tételek lehívására. Az opcionális tételeket az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződéskötéssel egyidejűleg illetve a teljesítés során hívhatja le. Ajánlatkérő fenntartja magának a lehetőséget arra, hogy akár az összes opciók tételt, de akár azokból egyet-egyet megrendeljen. Felek a megrendelt opció(k) tekintetében a szerződés időtartamának esetleges meghosszabbításáról közösen állapodnak meg, a megrendelés időpontjától függően. A megrendelt opciók tételek ellenértékéről külön-külön számlák nyújthatók be.

A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések - amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2020/02/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/11/15 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 1628674747

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

**Hivatalos név: BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.**

**Nemzeti azonosítószám: EKRSZ\_38367252**

**Postai cím: Gábor Áron Utca 2-10.**

**Város: Gödöllő**

**NUTS-kód: HU12**

**Postai irányítószám: 2100**

**Ország: Magyarország**

**E-mail: bautrade@vnet.hu**

**Telefon: +36 28410723**

**Internetcím(ek): (URL)**

**Fax: +36 28430318**

**A nyertes ajánlattevő Kkv igen**

## VI.2) Információ a módosításokról

### VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2020/04/22 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1.

Vállalkozó 2020. április 7-én kezdeményezte a Vállalkozási Szerződés módosítását a COVID-19 járványügyi helyzet miatt kialakult piaci körülményekkel kapcsolatban.

Kérelmükben hivatkoztak a korlátozó intézkedések miatt kiesett munkavállalók pótlására, valamint arra, hogy az alapanyag gyártók-beszállítók a megrendeléseket magas előleg fizetéshez kötik.

Ennek alátámasztására csatolták a főbb beszállítóikkal folytatott levelezést.

2.

Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás és a szerződéskötés időpontjában még nem voltak ismertek a koronavírus betörése és továbbterjedése miatt elrendelt intézkedések, és az ennek okán kialakult piaci viszonyok így ezek kellő gondossággal és körültekintéssel sem voltak előre láthatóak.

Felek a fenti indokok alapján a szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról döntöttek.

3.

Felek a Vállalkozási Szerződés 4.2. pontját a következőre módosítják:

„4.2. A Megrendelő a vállalkozói díjat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint, átutalással teljesíti. A számlák kifizetése során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott fizetési határidőket a számla kézhezvételétől kell számítani.

Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. §-ára is figyelemmel 16 rész-számlázást tesz lehetővé a 90 %-ot elérő igazolt teljesítés mértékéig. Egy-egy részszámla összegének minimum a teljes nettó – tartalékkeret nélküli – ellenszolgáltatás 5 %-át el kell érje (és ezzel összhangban az adott rész-számlához igazolt teljesítés mértéke is a min. 5 %-ot el kell érje).

A végszámla (utolsó részszámla) az igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén nyújtható be a műszaki átadás-átvétel lezárásakor - használatbavételi engedély birtokában - min. a teljes nettó – tartalékkeret nélküli – ellenszolgáltatás 10 %-át kitevő összegre (figyelemmel a garanciális visszatartásra).

A Vállalkozó választása szerint egyes részszámlákat elhagyhat. A számlák kiállításánál az előzőleg már kiállított részszámlák ellenértékét figyelembe kell venni. Az esetlegesen igényelt előleggel a 1-8. rész-számlákban kell elszámolni, az egyes rész-számlákban az igénybe vett előleg maximum 15 %-ának mértékéig.”

4.

Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbi 6.4. ponttal egészítik ki:

„Felek megállapodnak, hogy amennyiben a COVID-19 járványra tekintettel a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején, illetve ezzel kapcsolatosan a humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt intézkedések olyan mértékben korlátozzák az áruk forgalmát vagy szabad mozgását, illetve a természetes személyek szabad mozgását vagy munkavégzését, hogy a teljesítés a fentiekre egyértelműen visszavezethető okból átmenetileg lehetetlenné válik, akkor ezen igazolt időszakban a teljesítési határidő nyugszik, azaz a lehetetlenülést kiváltó ok megszűnésekor az akadályoztatás igazolt időszakával a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik.

Továbbá, ha a teljesítés igazolható módon olyan okra visszavezethető módon késedelmesen, vagy hibásan, vagy bármely módon nem szerződésszerűen történik, amely kapcsolódik a COVID-19 járványra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzethez, illetve az ezzel kapcsolatban elrendelt intézkedésekhez, úgy Felek egymással szemben sem kötbérigényt, sem kárigényt nem támaszthatnak.

Ezen pont szerinti akadályoztatás igazolása annak a Félnek a feladata és felelőssége, amely az akadályoztatás miatt szerződésszegésbe esne. Az akadályoztatás igazolása során elsődlegesen a Kormány vagy illetékes önkormányzat által elrendelt kijárási korlátozás fogadható el alapos indokként, amennyiben a korlátozás és a teljesítés lehetetlenülése ok-okozati összefüggésben áll.”

#### VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

**x** Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2020. április 7-én kezdeményezte a Vállalkozási Szerződés módosítását a COVID-19 járványügyi helyzet miatt kialakult piaci körülményekkel kapcsolatban.

Kérelmükben hivatkoztak a korlátozó intézkedések miatt kiesett munkavállalók pótlására, valamint arra, hogy az alapanyag gyártók-beszállítók a megrendeléseket magas előleg fizetéshez kötik.

Ennek alátámasztására csatolták a főbb beszállítóikkal folytatott levelezést.

Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás és a szerződéskötés időpontjában még nem voltak ismertek a koronavírus betörése és továbbterjedése miatt elrendelt intézkedések, és az ennek okán kialakult piaci viszonyok így ezek kellő gondossággal és körültekintéssel sem voltak előre láthatóak.

Felek a fenti indokok alapján a szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról



döntöttek, a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: [1628674747](#) Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: [1628674747](#) Pénznem: HUF

## VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

1.

Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás a Megrendelő és a Vállalkozó egybehangzó véleménye és szándéka szerint kerül megkötésre.

Felek kijelentik, hogy a módosítás az aláírása napján lép hatályba.

2.

Felek kijelentik, hogy a szerződésnek a módosítással nem érintett részei – így különösen a szerződés 3. pontjában rögzített vállalkozói díj – változatlanul érvényben maradnak.

3.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosított 4.2. pontja szerint a Vállalkozó új pénzügyi ütemezést készített, mely a szerződésmódosítás mellékletét képezi.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2020/05/14 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben