

TSZM Vörösmarty emlékház kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/228
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.11.27.
Iktatószám:	22850/2019
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:	Magyarország, Kápolnásnyék, Vörösmarty Mihály utca 31-31/A (hrsz. 57.), 33. (hrsz. 56.), 35. (hrsz. 55.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; GREEN ART Kerttervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_94862131](#)

Postai cím: [Fő Utca 28.](#)

Város: [Kápolnásnyék](#)

NUTS-kód: [HU211](#)

Postai irányítószám: [2475](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Szuromi Barbara](#)

Telefon: [+36 708825481](#)

E-mail: szuromi.barbara@vttnonprofit.hu

Fax: [+36 17002238](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.culture.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Kivitelezés emlékház](#)

Hivatkozási szám: [EKR000409582019](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

[Kivitelezés emlékház](#)

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45112712-9	
További tárgyak:	45212313-3	
	45223300-9	
	45236230-1	
	45236290-9	
	45237000-7	
	45453100-8	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: [HU211](#) A teljesítés helye: [Magyarország, Kápolnásnyék, Vörösmarty Mihály utca 31-31/A \(hrs. 57.\), 33. \(hrs. 56.\), 35. \(hrs. 55.\)](#)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási szerződés a [Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás muzeális kiállítóhely rekonstrukciójához](#) szükséges építési kivitelezési tevékenység vonatkozásában

A nyertes ajánlattevő a következő feladatok elvégzésére vállalkozik:

A) Építési munkák

1. [Vörösmarty Mihály emlékház rekonstrukciója \(műemléki azonosító 3667, törzsszám 1711\)](#)

nettó 247,47 m2 alapterületen, amely felújítása az alábbi főbb tevékenységeket foglalja magában:

Építészeti munkák:

- padlásfödém munkálatai,
- belső válaszfalak átépítése, vakolat,
- homlokzati nyílászárók cseréje,

- tetőjavítás munkálatai,
- homlokzatfelújítás munkálatai,
- utólagos falszigetelés,
- belső nyílászáró felújítás
- asztalos munkák,
- belső aljzatok felújítása.

Gépészeti munkák:

- fűtésszerelés munkálatai,
- vízellátás munkálatai.

Épületvillamos munkák:

- erősáramú munkák,
- villámvédelem felújítása,
- vagyónvédelmi hálózat kiépítése.

Az ajánlatkérő teljesítési részhatáridőt ír elő, ami a szerződéskötéstől számított 130. nap. A teljesítési részhatáridőre a kiállító- és bemutatóterekben (02, 03, 04, 05, 09, 10 jelű kiállítóterekben és 08 jelű bemutató konyha helyiségben) az építőmesteri-, szakági-, épületgépészeti- és épületvillamossági munkák teljeskörűen el kell készüljenek.

2. kertépítési munkák

Kertfelújítási, kertépítési munkák 12.171 m² alapterületen, amely az alábbi részfeladatok elvégzését foglalják magukban:

- előkészítő és bontási munkálatok,
- tómeder kialakítása,
- út- és járdafelületek kialakítása (szórt-, stabilizált-, térkő-, és bazalt kiskockakő burkolatok),
- szabadtéri színpad és nézőtér építése,
- kerítések építése,
- parkberendezési tárgyak elhelyezése,
- közműépítési munkák,
- kerti locsolóhálózat kiépítése,
- növénytelepítési és kertészeti munkák.

(A továbbiakban: Létesítmény)

B) Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti kivitelezési dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, mindazonáltal az egyes kiegészítő tervezési feladatok ellátása a nyertes ajánlattevő feladata az alábbiak szerint:

A kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és gyártmánytervek elkészítése.

C) Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel: Az ajánlatkérő a Létesítményt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a szerződéstervezet vonatkozó rendelkezései szerint veszi át.

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerinti teljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7) pont szerinti időtartam utolsó napja számít, azaz az átadás-átvételnél legkésőbb ezen a napon meg kell kezdődnie.

A részletes közbeszerzési műszaki leírást, a pontos mennyiségeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

Az ajánlatkérő úgy a teljesítési részhatáridő, mint a teljesítési véghatáridő vonatkozásában

előteljesítést elfogad.

Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **160**

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

09622 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **Kivitelezés emlékház**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2019/05/23 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **igen**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_39525563**

Postai cím: **Balassa Utca 2**

Város: **Kápolnásnyék**

NUTS-kód: **HU2**

Postai irányítószám: **2475**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **erika@fenyokht.hu**

Telefon: **+36 309023569**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: GREEN ART Kerttervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44271002

Postai cím: Hermánd Utca 9

Város: Budapest

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 1112

Ország: Magyarország

E-mail: greenart@greenart.hu

Telefon: +36 209555810

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 279494122

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45112712-9	
További tárgyak:	45212313-3	
	45223300-9	
	45236230-1	
	45236290-9	
	45237000-7	
	45453100-8	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Magyarország, Kápolnásnyék, Vörösmarty Mihály utca 31-31/A (hrsz. 57.), 33. (hrsz. 56.), 35. (hrsz. 55.)

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási szerződés a Vörösmarty Mihály Emlékiállítás muzeális kiállítóhely rekonstrukciójához szükséges építési kivitelezési tevékenység vonatkozásában

A nyertes ajánlattevő a következő feladatok elvégzésére vállalkozik:

A) Építési munkák

1. Vörösmarty Mihály emlékház rekonstrukciója (műemléki azonosító 3667, törzsszám 1711)
nettó 247,47 m2 alapterületen, amely felújítása az alábbi főbb tevékenységeket foglalja magában:
Építészeti munkák:

- padlásfödém munkálatai,
- belső válaszfalak átépítése, vakolat,
- homlokzati nyílászárók cseréje,
- tetőjavítás munkálatai,
- homlokzatfelújítás munkálatai,
- utólagos falszigetelés,
- belső nyílászáró felújítás
- asztalos munkák,
- belső aljzatok felújítása.

Gépészeti munkák:

- fűtészerezés munkálatai,
- vízellátás munkálatai.

Épületvillamos munkák:

- erősáramú munkák,
- villámvédelem felújítása,
- vagyonvédelmi hálózat kiépítése.

Az ajánlatkérő teljesítési részhatáridőt ír elő, ami a szerződéskötéstől számított 130. nap. A teljesítési részhatáridőre a kiállító- és bemutatóterekben (02, 03, 04, 05, 09, 10 jelű kiállítóterekben és 08 jelű bemutató konyha helyiségben) az építőmesteri-, szakági-, épületgépészeti- és épületvillamossági munkák teljeskörűen el kell készüljenek.

2. kertépítési munkák

Kertfelújítási, kertépítési munkák 12.171 m2 alapterületen, amely az alábbi részfeladatok elvégzését foglalják magukban:

- előkészítő és bontási munkálatok,
- tömeder kialakítása,
- út- és járdafelületek kialakítása (szórt-, stabilizált-, térkő-, és bazalt kiskockakő burkolatok),
- szabadtéri színpad és nézőtér építése,
- kerítések építése,
- parkberendezési tárgyak elhelyezése,
- közműépítési munkák,
- kerti locsolóhálózat kiépítése,
- növénytelepítési és kertészeti munkák.

(A továbbiakban: Létesítmény)

B) Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti kivitelezési dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, mindazonáltal az egyes kiegészítő tervezési feladatok ellátása a nyertes ajánlattevő feladata az alábbiak szerint:
A kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és gyártmánytervek elkészítése.

C) Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel: Az ajánlatkérő a Létesítményt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a szerződéstervezet vonatkozó rendelkezései szerint veszi át.

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc

nap. A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerinti teljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7) pont szerinti időtartam utolsó napja számít, azaz az átadás-átvételnek legkésőbb ezen a napon meg kell kezdődnie.

A részletes közbeszerzési műszaki leírást, a pontos mennyiségeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza, illetve a módosítással érintett tételek vonatkozásában a műszaki ellenőr által készített kimutatás tartalmazza.

Az ajánlatkérő úgy a teljesítési részhatáridő, mint a teljesítési véghatáridő vonatkozásában előteljesítést elfogad.

Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 358

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 288215405

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39525563

Postai cím: Balassa Utca 2

Város: Kápolnásnyék

NUTS-kód: HU2

Postai irányítószám: 2475

Ország: Magyarország

E-mail: erika@fenyokht.hu

Telefon: +36 309023569

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: GREEN ART Kerttervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44271002

Postai cím: Hermánd Utca 9

Város: Budapest

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 1112

Ország: Magyarország

E-mail: greenart@greenart.hu

Telefon: +36 209555810

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/11/22 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítást követően a szerződés 3.1. pontja az alábbi tartamúra változik

3.1 A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 288.215.405,-forint, azaz nettó kettőszáznyolcvannolcmillió-kettőszáztizenötezer-négyszázöt forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A fedezet forrása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás, a támogatási intenzitás 100% az elszámolható költségek körében.

A módosítást követően a szerződés 4.2. pontja az alábbi tartamúra változik

4.2. A teljesítés legkésőbbi határideje, azaz a teljesítési véghatáridő: a szerződéskötést követő 358 nap.

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti.

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

Az eredeti műszaki tartalom elmaradó tételeit, valamint a módosított műszaki tartalmat, annak árait és megvalósításának egyéb feltételeit a műszaki ellenőr által készített indoklás tartalmazza, mely jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatolása nélkül is.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Vállalkozó az építési területen, a közbeszerzési tervdokumentációban nem jelzett módon, a területen elszórva több helyen, földdel eltakart egyes építési-kommunális hulladékot talált. A hulladékot a szondázó kutatás után fel kell tárnai, el kell szállítani. A hulladék a növényültetési területek (l. parképítés) érintettsége miatt az ütemterv szempontjából kritikus úton van. A növényültetések már nem lehet a 2019. évben elvégezni, a növények elültetésére rendelkezésre álló idő időközben eltelik. Vállalkozó az elültetett növények esetében eredési garancia vállalására kötelezett. Az elültetésre a következő vegetációs ciklusban kerül sor.

2.A kiállítás tervezését és megvalósítását végző PIM a belső terek kialakításában módosításokat irányzott elő. Ennek fő oka, hogy a kivitelezés megkezdését, a bontások elvégzését követően derült fény a műemlék épület belső terének eredeti kialakítására, amit a kiállítás megépítése során tudományos és műemlékvédelmi szempontból követni kell.

A módosítás jogszabályi alapja:

x Kbt. 141. § (2) bekezdés

x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 279494122 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 288215405 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

A teljesítési határidő a Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerint értelmezendő, azaz határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerinti teljesítési határidőnek a felhívás II.2.7) pont szerinti időtartam utolsó napja számít, azaz átadás-átvételnek legkésőbb ezen a napon meg kell kezdődnie.

A szerződésmódosítás kiállításvilágításra vonatkozó része megfelel a Kbt.141.§ (2) bekezdés rendelkezéseinek is.

VI.2.2. pont részletes kifejtése:

1. A Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy az építési területen, a közbeszerzési tervdokumentációban nem jelzett módon, a területen elszórva több helyen, földdel eltakart

vegyes építési-kommunális hulladékot talált. Megrendelő felkérte Vállalkozót a teljes mennyiség pontos felmérésére így a pótmunka igény bejelentésére. Vállalkozó ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a területen elszórtan fellelt vegyes hulladék felmérése (szondázása) és azt követő elszállítása a növényültetési területek érintettsége miatt az ütemterv szempontjából kritikus úton van. A felmérés és az elszállítás kb. 1 hónap többlet kivitelezési átfutási időt igényel, emiatt ugyanakkor a növényültetéseket már nem lehet a 2019. évben elvégezni tekintettel a növények vegetációs idejére, arra, hogy a növények elültetésére rendelkezésre álló idő időközben eltelik. Vállalkozó az elültetett növények esetében eredési garancia vállalására kötelezett. A fentiekre tekintettel a Vállalkozó 2020. május 15-i teljesítési határidőt tud vállalni.

A területen elszórtan elhelyezett, feltárt hulladék elszállítása szükségszerű. Ennek pótmunka költségét a Megrendelő - a Szerződés módosítás mellékletét képező, attól elválaszthatatlan – műszaki ellenőri indoklásban megadott, elmaradóként kezelt költségvetések terhére tudja biztosítani.

2. A kiállítás tervezését és megvalósítását végző, Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) a megvalósítandó kiállításra tekintettel 2019.09.30-án írt levelében a kivitelezés műszaki tartalmának megváltoztatását irányozta elő az alábbiak szerint:

a) a 04 és a 05 kiállítótér között nem történjen meg a B-01 konszignációs jelű meglévő ajtó felújítása, maradjon a szabadnyílás a meglévő és megmaradó szabadnyílások mintájára. Ennek alapvető indoka, hogy a meglévő nyílászáró tokszerkezet alatti, illetve a környező falszerkezet vakolat alatti falszövetének feltárását követően egyértelmű bizonyítást nyert, hogy ez az ajtó egy utólagos beépítésű (nem eredeti) nyílászáró volt. A kiállítással szemben támasztott tudományos igény, az eredetiség, autentikusság megköveteli, hogy a kiállítási terek belső kialakítása a lehető legjobban megidézze a kiállítással bemutatni kívánt kor állapotait.

b) a kiállítás világításának ERCO típusú sínes rendszerű lámpatestekből történő megvalósítása; A Megrendelő az építési területen elszórtan fellelt építési hulladéokra nem számíthatott. Az földdel takart volt, és elszórt, fizikai értelemben sem volt látható (növénytelepítés vonatkozásában). A PIM a Felek Szerződésben fennálló jogviszonyában harmadik félnek minősül. A felújítás alatt álló épületben megvalósítandó kiállítás tartalmáért, tudományos színvonaláért, a tudásanyag közvetítéséért a felelőséget a PIM viseli. A Megrendelő számára kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható, hogy a PIM, mint harmadik fél módosítások előirányzásával fog élni. (kiállítási megvilágítás, belső tér kialakításának módosítása). Külön kiemelandó, hogy a kiállítási terek kis mértékű építészeti átalakítását az tette szükségessé, hogy a kivitelezés megkezdését követően, addig takarásban lévő épületrész megbontására került sor, így a módosítást kiváltó körülmény fizikai értelemben sem volt előre látható.

VII.2) E hirdetés feladásának dátuma:

2019/11/22 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben