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tájékoztató a szerződés módosításáról - Tervezési szerződés a
Biatorbágy - Tata vasútvonalszakasz kiegészítő terveinek
elkészítésére. V001.09.14

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/129
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.11.09.
Iktatószám: 13325/2016
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: NIF Zrt.

Teljesítés helye:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1134
Budapest, Váci út 45.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
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II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Tervezési szerződés a Biatorbágy - Tata vasútvonalszakasz kiegészítő terveinek
elkészítésére. V001.09.14
Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a Biatorbágy - Tata vasútvonalszakasz kiegészítő terveinek
elkészítésére. V001.09.14
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1134 Budapest, Váci út
45.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biatorbágy - Tata vasúti vonalszakasz kiegészítő terveinek (engedélyezési tervek, 
engedélyeztetés, kiviteli tervek) elkészítése tárgyában Bicske RMT „D” változata alapján, és 
Tatabánya RMT alább felsorolásra kerülő részeire vonatkozóan: 
Bicske: 
- a 8101 és 8126 utak közti új összekötő út (kb. 1360 m hosszú) és csatlakozó részei (a meglévő 
országos közutakkal kapcsolatot teremtő 2 db csomóponttal és 1 db az állomáshoz vezető út 
kiszolgálását biztosító körforgalmú csomóponttal). 
- az összekötő út és a vasútállomás kb. 1040 m hosszú csatlakozó útja és a vasútállomáshoz 
csatlakozó részei 
- 1 db közúti felüljáró (vasút feletti) 
- 1 db közúti aluljáró (vasúti terhet viselő műtárgy) és csatlakozó részei 
- 2 helyszínen parkoló 
• Északi oldal: 181 db P+R, 14 db K+R és kerékpár tároló kiegészítő létesítményeivel, csatlakozó 
részeivel, autóbusz fel- leszálló és tároló helyekkel, gyalogos és kerékpáros utakkal. 
• Déli oldal: 240 db P+R és kerékpár tároló, kiegészítő létesítményeivel, csatlakozó részeivel,, 
gyalogos és kerékpáros utakkal
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- 1 db intermodális, közigazgatási, kereskedelmi és turisztikai funkciókkal ellátott új felvételi
épület tervezése 
- 1 db - vasútüzemi és biztosítóberendezési funkciókkal ellátott - meglévő felvételi épület
átalakításának tervezése 
- állomási előtér, valamint az épületek és a gyalogos peronaluljáró kapcsolatainak (a szükség
szerinti lépcsőkarokkal) megtervezése az É-i oldalon 
- az utak ill. P+R parkoló és a gyalogos peronaluljáró kapcsolatainak megtervezése a D-i
oldalon 
- a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki köteteinek elkészítése. 
Tatabánya: 
- 1 helyszínen (a dózsakerti oldalon) parkoló parkoló (148 db P+R, 6 db K+R és kerékpár tároló)
kiegészítő létesítményeivel, csatlakozó részeivel 
- 3 db K+R parkoló, 6 db taxi beálló és kerékpártároló tervezése a külön eljárásban tervezett
gyalogos felüljáró lépcsőkarjának térségében. 
- 1 db B+R tároló tervezése a külön eljárásban tervezett gyalogos felüljáró lépcsőkarjának
térségében. 
- a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki köteteinek elkészítése. 
 
Az elvégzendő feladatok részletes ismertetése a dokumentációban szerepel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0013, azonosítójú, „Biatorbágy -
Tata vonalszakasz kiviteli terveinek és Támogatási Kérelmének készítése, valamint előkészítő
területszerzése” tárgyú Támogatási Szerződés

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

25461 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés a Biatorbágy - Tata
vasútvonalszakasz kiegészítő terveinek elkészítésére. V001.09.14
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2015/06/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nimród u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 132000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7

VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 71240000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1134 Budapest, Váci út
45.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biatorbágy - Tata vasúti vonalszakasz kiegészítő terveinek (engedélyezési tervek, 
engedélyeztetés, kiviteli tervek) elkészítése tárgyában Bicske RMT „D” változata alapján, és 
Tatabánya RMT alább felsorolásra kerülő részeire vonatkozóan: 
Bicske: 
- a 8101 és 8126 utak közti új összekötő út (kb. 1360 m hosszú) és csatlakozó részei (a meglévő
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országos közutakkal kapcsolatot teremtő 2 db csomóponttal és 1 db az állomáshoz vezető út
kiszolgálását biztosító körforgalmú csomóponttal). 
- az összekötő út és a vasútállomás kb. 1040 m hosszú csatlakozó útja és a vasútállomáshoz
csatlakozó részei 
- 1 db közúti felüljáró (vasút feletti) 
- 1 db közúti aluljáró (vasúti terhet viselő műtárgy) és csatlakozó részei 
- 2 helyszínen parkoló 
• Északi oldal: 181 db P+R, 14 db K+R és kerékpár tároló kiegészítő létesítményeivel, csatlakozó
részeivel, autóbusz fel- leszálló és tároló helyekkel, gyalogos és kerékpáros utakkal. 
• Déli oldal: 240 db P+R és kerékpár tároló, kiegészítő létesítményeivel, csatlakozó részeivel,,
gyalogos és kerékpáros utakkal 
- 1 db intermodális, közigazgatási, kereskedelmi és turisztikai funkciókkal ellátott új felvételi
épület tervezése 
- 1 db - vasútüzemi és biztosítóberendezési funkciókkal ellátott - meglévő felvételi épület
átalakításának tervezése 
- állomási előtér, valamint az épületek és a gyalogos peronaluljáró kapcsolatainak (a szükség
szerinti lépcsőkarokkal) megtervezése az É-i oldalon 
- az utak ill. P+R parkoló és a gyalogos peronaluljáró kapcsolatainak megtervezése a D-i oldalon 
- a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki köteteinek elkészítése. 
Tatabánya: 
- 1 helyszínen (a dózsakerti oldalon) parkoló parkoló (148 db P+R, 6 db K+R és kerékpár tároló)
kiegészítő létesítményeivel, csatlakozó részeivel 
- 3 db K+R parkoló, 6 db taxi beálló és kerékpártároló tervezése a külön eljárásban tervezett
gyalogos felüljáró lépcsőkarjának térségében. 
- 1 db B+R tároló tervezése a külön eljárásban tervezett gyalogos felüljáró lépcsőkarjának
térségében. 
- a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki köteteinek elkészítése. 
 
Az elvégzendő feladatok részletes ismertetése a dokumentációban szerepel. 
A részleteket az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza, a tervezési szerződéstervezet 2. sz.
mellékletében foglalt feladatleírás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 357
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 132000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nimród utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt): A tervszállítási ütemterv változott, illetve a véghatáridő 270 napról 357
napra.

VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem 
látható jellegének magyarázata: 2.1. A Szerződés alapján a tervező feladata, hogy legkésőbb a 
Szerződés aláírásától számított 240 napig elvégezze az építési engedélyek megszerzését . 
(továbbiakban Részfeladat). 
Megrendelő a Részfeladat vonatkozásában megállapított részhatáridőt az alábbiakra tekintettel 
alakította ki: 
A Tervezőnek a Szerződés aláírásától számított 150 napon belül kell benyújtania a jóváhagyott 
engedélyezési terveket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Hatóság részére az építési 
engedélyek megszerzése érdekében. Ezt követően az engedélyezési tervek benyújtásától 
számított 90 napon belül (mindösszesen a Szerződés aláírásától számított 240 napon belül) az 
építési engedélyek megszerezhetőek az alábbiakra figyelemmel: 
Az illetékes hatóságok által indított engedélyezési eljárások a benyújtás időpontjában hatályos 
(és itt Megrendelő megalapozottan feltételezte azt, hogy a vonatkozó törvény a szerződéskötést 
megelőző közbeszerzési eljárás megindítását követően és a teljesítés ideje alatt sem változik) 
2004. évi CXL. törvény (rövidítve Ket.) szerint kerülnek lefolytatásra. A vonatkozó törvény 33 §-a 
rendelkezik a hatósági eljárás időtartamáról. Ez többek között a következőket tartalmazza: 
(1) bekezdés: A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést 
hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az (5)
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bekezdésben meghatározott időponttól számított huszonegy napon belül kell meghozni és 
gondoskodni a döntés közléséről. 
(5) bekezdés: Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, hivatalbóli eljárás esetén az első 
eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik. 
(8) bekezdés: A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. 
A 21+15 napokat figyelembe véve és tekintettel az esetleges hiánypótlások teljesítésére 
rendelkezésre álló 54 napra (mint tartalék időre), Megrendelő megalapozottan feltételezte azt, 
hogy a Részfeladat teljesítéséhez szükséges építési engedélyek 90 napon belül 
megszerezhetőek lesznek. 
Tervező a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott engedélyezési tervdokumentációkat az 
illetékes hatóságok részére a Szerződés aláírásától számított 150 napig - 2015. november 16.-ig 
benyújtotta, melynek teljesítését Megrendelő Tervező felé a vonatkozó teljesítési igazolások 
kiadásával elismerte. 
Ez utóbbi teljesítése során a szakminisztérium 2009. június 5-én kelt, KHEM/5409/6/2009. 
számú levele alapján a Megrendelő 2015. november 4-én összehívta a Közlekedés Építmény 
Tervtanácsot (Tervzsűrit), mely a bemutatott terveket észrevételekkel elfogadta és hozzájárult a 
tervezett létesítmények illetékes engedélyező hatóságokhoz építési engedély céljából való 
benyújtásához. 
A tervtanács 9 szavazó taggal, 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a tervzsűri 
határozatában foglalt kikötésekkel mindkét helyszínre vonatkozóan elfogadta, azok 
engedélyezésre való benyújtását támogatta. Az egybehangzóan igennel szavazó tagok tagok 
többek között a Megrendelő, a MÁV Zrt., az érintett önkormányzatok, hatóság, Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóság és Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ delegált 
illetékes képviselői voltak. 
A szükséges engedélyezési eljárások megindítására és egyidejűleg a kezelői és üzemeltetői 
vélemények hozzájárulások megszerzésére a szerződés ütemezésével összhangban a 
Megrendelő által jóváhagyott tervek birtokában volt lehetősége Tervezőnek. 
Megrendelő a Tervzsűrit 2015 november 04-nél korábbi időpontra nem hívhatta össze 
tekintettel arra, hogy a tervezési szerződés 4. pontjában rögzített ütemezés szerint a Tervzsűri 
tárgyát képező bírálati engedélyezési tervek a szerződés aláírásától számított 120 napra 2015. 
október 19-ét követően kerültek Megrendelő felé leszállításra, továbbá a Közlekedés 
Építmények Tervtanács tagjainak nyilatkozattételre jogosult és arra felkészült tagokkal kell a 
Tervzsűrin részt venniük és határozatukat meghozniuk. 
A Tervzsűri igényei szerint módosított tervek 2015. 11. 16-án elkészültek és a hatósági 
engedélyezési eljárásokra azok kerültek benyújtásra. 
Az ütemtervnek megfelelően a projekt tervezett létesítményeire vonatkozólag a következő 
hatósági engedélyezési eljárások kerültek elindításra: 
1. Biatorbágy - Tata vasúti vonalszakasz kiegészítő terveinek elkészítése projekt keretében 
bicskei intermodális csomópont - Felvételi épület 2060 Bicske, hrsz.: 784/6 építési 
engedélyezési eljárása - Kérelem kivonatának dátuma ETDR rendszerben 2015. november 16. - 
Eljáró hatóság: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály - Eljárás hatóság általi elindításának dátuma: 2015. november 26. 
2. Biatorbágy - Tata vasúti vonalszakasz kiegészítő terveinek elkészítése projekt keretében 
bicskei intermodális csomópont - Tervezett úthálózat és annak kapcsolódó elemei, a 
közvilágítás és a műtárgyak engedélyezési eljárása - Kérelem hatóság általi átvételének dátuma
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2015. november 16. - Eljáró hatóság: Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály - Eljárás hatóság általi elindításának dátuma: 2015. 
november 24. 
3. Biatorbágy - Tata vasúti vonalszakasz kiegészítő terveinek elkészítése projekt keretében 
bicskei intermodális csomópont - Tervezett vasúti terhet viselő műtárgyak engedélyezési 
eljárása - Kérelem hatóság általi átvételének dátuma 2015. november 16. - Eljáró hatóság: 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Vasúti Főosztály Vasúti pálya és 
híd Osztály - Eljárás hatóság általi elindításának dátuma: 2015. november 24. 
4. Biatorbágy - Tata vasúti vonalszakasz kiegészítő terveinek elkészítése projekt keretében 
tatabányai intermodális csomópont - Tervezett P+R parkolók, azok kapcsolódó elemei és a 
közvilágítás engedélyezési eljárása - Kérelem hatóság általi átvételének dátuma 2015. 
november 16. - Eljáró hatóság: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály - Eljárás hatóság általi 
elindításának dátuma: 2015. november 23. 
Az engedélyezési eljárásokkal megindításával párhuzamosan a szükséges tulajdonosi, kezelői, 
vagyonkezelői, üzemeltetői hozzájárulások is megkérésre kerültek Tervező részéről. Az eljárás 
során ezeket a hatóságok hiánypótlásként szintén megkérték. 
Ezeket a hiánypótlásokat a Megrendelővel 2 hetente tartott rendszeres előrehaladási 
kooperációkon Tervező Megrendelővel áttekintette, a szükséges intézkedéseket Megrendelővel 
egyeztette. 
Fentiekben 1. jelölt magasépítési engedély csak a közúti útcsatlakozás megfelelőségét igazoló 
közútkezelői hozzájárulás birtokában adható ki. A 2. számú építési engedély megadásának 
szintén feltétele a Magyar Közút Nzrt. közútkezelői hozzájárulás megléte. 
A 2, 3, és 4. számú engedélyek kiadásának feltétele, az önkormányzatok tulajdonosi, kezelői 
hozzájárulásának illetve főépítészi nyilatkozatának és kapcsolódó vízépítés esetén a befogadó 
nyilatkozatok megléte. 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket) 33. § (8) ill. 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint az ügyintézési 
határidő illetve az útkezelő nyilatkozattételi kötelezettségének határideje a kérelem 
előterjesztésétől ill. az értesítés kézhezvételétől számított 15 nap. 
A Tervzsűri vélemény elkészülte után a 2015. december 3-án beadott kérelemre vonatkozóan a 
Magyar Közút Nzrt. a tervek kismértékű módosítását kérte (kerékpárút csatlakozás, földút 
kapcsolat), de közben elkészítette közútkezelői hozzájárulását, melyet felterjesztett felügyeleti 
szervéhez a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz, ahol párhuzamosan az új 
útszakaszra vonatkozóan az útszám meghatározása és a vagyonkezelői hozzájárulás kiadása is 
történik. 
A Magyar Közút Nzrt. a tervek műszaki tartalmát elfogadta. Az útszám kiadásának feltétele, hogy 
az érintett úthálózati szerepe valós helyközi kapcsolat biztosítása legyen, és annak érdekében, 
hogy feleslegesen ne növekedjék az állami kezelési utak hossza - felülete, valamilyen előzetes 
megállapodás szükséges az érintett önkormányzat, illetve az állami közutak kezelését végző 
szervek között arra vonatkozóan, hogy a kezelési határok módosításával kialakuló 
egyenlőtlenségeket kompenzálják. Mivel a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a 
korábbi megállapodásról nem rendelkezett írásos információval, első körben az úthálózati 
szerep és az útszám meghatározásra elutasító levéltervezet született. 
Ezen információ birtokában a Tervező a folyamatba beavatkozott, kérte a megállapodás 
tervezet készítőit, hogy a megállapodás létéről tájékoztassák a Közlekedésfejlesztési
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Koordinációs Központot. A tájékoztatás alapján, a fentiek miatt 83 napos késedelemmel a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által az úthálózati szerep 2016. február 1-én kiadott 
levélben kijelölésre került, az útszám meghatározás szempontjából pedig későbbi időpontot 
jelölt ki. 
Ennek birtokában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2016. március 7-én a 
közútkezelői hozzájárulást és 2016. március 8-án a vagyonkezelői hozzájárulást kiadta, melyet 
Tervező az eljáró hatóság részére a kézhezvétel napján továbbított. 
Az előadottak az 1. és 2. sz. építési engedélyezési eljárásokban jelentős, összesen 82 napos 
késedelmet okozott az előzőekben idézett 15-15 naphoz képest. 
Bicske város Önkormányzat felé a kezelői lehatárolási terv alapján érintett engedélyezési tervek 
2015. december 3-án kerültek benyújtásra. Bicske Város Önkormányzata a közútkezelői 
hozzájárulását az előzőekben idézett 15 napos határidőn túl, csak a 2016. január 28-án tartott 
hatósági helyszíni szemlén adta meg, mely a 2. és 3 sz. építési engedélyezési eljárásokban 42 
napos késedelmet okozott. 
Tatabánya város Önkormányzat felé a kezelői lehatárolási terv alapján érintett engedélyezési 
tervek 2015. december 3-án kerültek benyújtásra. Tatabánya Város Önkormányzata a 
közútkezelői hozzájárulását 2016. február 03-án főépítészi nyilatkozatát 2016. február 04-én 
adta meg, tulajdonosi nyilatkozatait (helyi közúti elemekről, parkolókhoz, csapadékvíz 
elvezetéshez) 2016. február 24-n adta ki az előzőekben idézett 15 napos határidőn túl, mely a 4 
sz. építési engedélyezési eljárásban 69 napos késedelmet okozott. 
A Részfeladat szerződésszerű teljesítéséhez valamennyi engedélyezési eljárás sikeres 
befejezése elengedhetetlen. 
Az előadottak alapján az 1-4. számú engedélyezési eljárás Szerződő Feleken kívül álló okból 
jelentősen elhúzódott, mely a Részfeladat teljesítését a Részfeladathoz rendelt teljesítési 
határidőre ellehetetlenítette. A Részfeladat teljesítése a legtovább elhúzódó - 3. számú - 
engedélyezési eljárás befejezésével ment teljesedésbe 2016. április 11-én, mely a Szerződés 
megkötésétől számított 297 napot jelentette. 
Összefoglalva 
A Részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges engedélyezési eljárások Megrendelő 
és Tervező önhibáján kívül jelentős mértékben - 57 nappal - elhúzódtak és - mivel valamennyi 
eljárás eredményes befejezése szükséges a Részfeladat teljesítéséhez - a Részfeladat 
teljesítése csak a 3. számú engedélyezési eljárás eredményes befejezésével vált teljesítetté a 
Szerződés megkötésétől számított 297 nappal. 
Tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárások Szerződő Felek által előre nem látható 
mértékű elhúzódása a Szerződés 4. pontjában a Részfeladathoz rendelt részhatáridőt 
ellehetetlenítette, a Szerződés módosítása szükséges a 3. számú teljesítési részhatáridő 
vonatkozásában. 
 
2.2. A Szerződés alapján a tervező feladata, hogy a legkésőbb a Szerződés aláírásától számított 
270 napig elvégezze az elkészült, végleges kiviteli terv, melyben a Megrendelő és az illetékes 
üzemeltetők összes jogos észrevétele pótlásra illetve javításra került, valamint a tervek és 
tenderdokumentáció (valamennyi munkarésze nyomtatottan és digitálisan is) megfelelő 
példányszámban történő leszállítását; a záradékolt kisajátítási tervek átadását;.a művelés alóli 
kivonási engedély megkérését; és a hídépítés kiviteli tervére a Hatósági jóváhagyás megkérését 
(továbbiakban Részfeladat). 
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A Részfeladat a jelen Szerződés módosítás 2.1 pontjában foglalt részfeladatra (Előfeltétel) épül,
annak teljesítése elengedhetetlen előfeltétele a jelen Részfeladat szerződésszerű teljesítésének
tekintettel arra, hogy csak az építési engedélyek megszerzését követően lehet 
- a kiviteli terveket, az engedélyekben előírtakat is figyelembe véve véglegesíteni és azt
követően azokat megfelelő példányszámban (papír alapon is) leszállítani a
tenderdokumentációval együtt, továbbá 
- a hídépítés kiviteli terveket, az engedélyekben előírtakat is figyelembe véve véglegesíteni és
azt követően azokat a Hatóság részére jóváhagyás céljából benyújtani. 
A Részfeladat teljesítésére - összhangban a Szerződés 4. pontjával - a legkésőbbi építési
engedély dátumától számított 30 napja van Tervezőnek. 
Tekintettel arra, hogy az Előfeltétel Megrendelő és Tervező által előre nem látható módon nem
a Szerződés aláírásától számított 240-ik napig, hanem csak annál később teljesült - 2016. április
11-én, azaz a Szerződés aláírásától számított 297 nap - a Részfeladathoz a Szerződés 4.
pontjában rendelt részhatáridő ellehetetlenült. 
Figyelemmel a Részfeladat teljesítéséhez Tervező rendelkezésére álló 30 napra és az Előfeltétel
teljesülésének időpontjára a Szerződés módosítása szükséges a Szerződés 4. pontjában foglalt
részhatáridő vonatkozásában. 
 
A 2.1.,- 2.2 pontokban előadott, a szerződés megkötését követően keletkezett és Szerződő Felek
által a Szerződés megkötését megelőzően előre nem láthatott okokra tekintettel a Szerződés 4.
pontjának módosítása szükséges a Kbt. 141.§ szerinti szerződésmódosítás keretében. 
2.3. A Szerződés megrendelői oldalról történő teljesítésének fedezetét 2015. december 31-ig a
KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0013 azonosítójú, „Biatorbágy - Tata vonalszakasz kiviteli terveinek és
Támogatási Kérelmének készítése, valamint előkészítő területszerzése” tárgyú támogatási
szerződés (Támogatási szerződés) adta. Tekintettel arra, hogy 2015. december 31-ét követően a
Támogatási szerződés már nem jelentett fedezetet a Tervező által ez időszakot követően
benyújtott számlák által érintett tervezői díjrészletre, az érintett tervezői díjrész
vonatkozásában a pénzügyi fedezetet Megrendelő saját forrás terhére biztosítja. 
A 2.3 pontban előadott indokra tekintettel a Szerződés 5.1. pontjának módosítása szükséges a
Kbt. 141.§ szerinti szerződésmódosítás keretében.

VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 132000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 132000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/11/07 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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