

Mátranovák belterületi utak felújítása 2018

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/9
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.01.14.
Iktatószám:	22008/2018
CPV Kód:	45221250-9
Ajánlatkérő:	Mátranovák Községi Önkormányzat Mátranovák, 076 hrsz.;Mátranovák, Kőalja utca, Dózsa György út, Nyár út, Nyírmedi út, Orgona út, Szegfű út, Dózsa György út 88. melletti bekötő út, Felsőbányai út, Barát köz, Nefelejcs út
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	RE-NI ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Mátranovák Községi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_66124036](#)

Postai cím: [Szabadság Út 38.](#)

Város: [Mátranovák](#)

NUTS-kód: [HU313](#)

Postai irányítószám: [3143](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Laczkóné Dénes Orsolya](#)

Telefon: [+36 205822086](#)

E-mail: denesorsi@gmail.com

Fax: [+36 32363419](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <https://matranovak.asp.lgov.hu/>

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Mátranovák útfelújítás 2018](#)

Hivatkozási szám: [EKR000591072018](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45221250-9

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

[Mátranovák 076 hrsz-ú mezőgazd. út stabilizálása](#)

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45221250-9

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: [HU313](#) A teljesítés helye: [Mátranovák, 076 hrsz.](#)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

- 3600 m² Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.

- 2880 m² Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

- 720 m³ Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KŐKA, Komló

A mennyiségeket teljeskörűen a költségvetési kiírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: [2018/10/01](#) (éééé/hh/nn) / Befejezés: [2018/12/31](#) (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16**

II.2.1) Elnevezés:

Mátranovák belterületi utak felújítása

Rész száma: **2**

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45221250-9

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU31** A teljesítés helye: **Mátranovák, Kőalja utca, Dózsa György út, Nyár út, Nyírmedi út, Orgona út, Szegfű út, Dózsa György út 88. melletti bekötő út, Felsőbányai út, Barát köz, Nefelejcs út**

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

- 20,5 m3 Monolit beton útburkolat készítése fagyálló simított kivitelben, dilatálva vápás kialakítással 25*2,5*0,2

- 145 fm "K" szegély építése, betonba rakva, munkaárok kisedéssel

- 168 m3 FZKA alap építés $87+(100+40+40)*3*0,15$

- 735 m2 IF7 féltítés készítése $(100+145)*3$

- 37 m3 AC11 jelű aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg. $735*0,05$

- 60 fm Padkafolyóka építése, betonba rakva, járható kivitelben

- 37,50 m3 Kőzúzalék terítés tömörítéssel

A mennyiségeket teljeskörűen a költségvetési kiírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: **2018/10/01** (éééé/hh/nn) / Befejezés: **2018/10/31** (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

18874 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mátranovák 076 hrsz-ú mezőgazd. út stabilizálása

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/10/08 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **RE-NI ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_60284004**

Postai cím: **Mikszáth Kálmán Utca 7.**

Város: **Mezőtárkány**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **3375**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **reniutkft@gmail.com**

Telefon: **+36 303809280**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **nem**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **12410280**

Pénznem: **HUF**

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Mátranovák belterületi utak felújítása

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/10/04 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_94610703**

Postai cím: **HRSZ**

Város: **Szécsényfelfalu**

NUTS-kód: HU313

Postai irányítószám: 3135

Ország: Magyarország

E-mail: kelibaukft@gmail.com

Telefon: +36 304653283

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **nem**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 22533610

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45221250-9	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45221250-9	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: Mátranovák, Kóalja utca, Dózsa György út, Nyár út, Nyírmedi út, Orgona út, Szegfű út, Dózsa György út 88. melletti bekötő út, Felsőbányai út, Barát köz, Nefelejcs út

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

- 20,5 m3 Monolit beton útburkolat készítése fagyálló simított kivitelben, dilatálva vápás kialakítással 25*2,5*0,2
- 145 fm "K" szegély építése, betonba rakva, munkaárok kiszedéssel
- 168 m3 FZKA alap építés 87+(100+40+40)*3*0,15
- 735 m2 IF7 félitátás készítése (100+145)*3
- 37 m3 AC11 jelű aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg. 735*0,05
- 60 fm Padkafolyóka építése, betonba rakva, járható kivitelben
- 37,50 m3 Kőzúzalék terítés tömörítéssel

A mennyiségeket teljeskörűen a költségvetési kiírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0

vagy Kezds: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 22533610

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94610703

Postai cím: HRSZ

Város: Szécsényfelfalu

NUTS-kód: HU313

Postai irányítószám: 3135

Ország: Magyarország

E-mail: kelibaukft@gmail.com

Telefon: +36 304653283

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIII törvény 141. §. (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ezek a szerződés általános jellegére nincsenek hatással és a vállalási ár sem módosul.

A szerződés 3. Határidők pontjának 3.1. alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„3. 1. Befejezési teljesítési határidő: 2018. november 30.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Mátranovák, Dózsa György út végén bekövetkezett lakossági csőtörésből adódóan az út elázott, építésre alkalmatlanná vált. A csőtörés hibafeltárása az ingatlan lakatlansága miatt várhatóan elhúzódik. Útfelújítás csak a javítást követően lehetséges. Előre láthatóan a javítás 2018. november 15-ig elvégezhető, ezt követően a

kivitelezés folytatható.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **22533610** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **22533610** Pénznem: **HUF**

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2018/12/05 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben