

Löszermentesítési feladatok ellátása I. ütem - 1. sz. szerződésmódosítás

Közbeszerzési Értesítő száma:	2015/26
Beszermzés tárgya:	Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:	Nyílt
Közzététel dátuma:	2015.03.04.
Iktatószám:	3565/2015
CPV Kód:	90523300-2
Ajánlatkérő:	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság I. részajánlat: Nagyiván 065, Nádudvar 0922/2 É-i része, Kunmadaras 0538 É-i része. II. részajánlat: Karcag 02623, Nádudvar 0922/2 D-i része, Kunmadaras 0538 D-i része
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	Környezetvédelem

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság](#)

Postai cím: [Sumen utca 2](#)

Város/Község: [Debrecen](#)

Postai irányítószám: [4024](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Dr. Kovács Zita](#)

Telefon: [+36 52529920](#)

E-mail: kovacszita@hnp.hu

Fax: [+36 52529940](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: **Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.**

Postai cím: **Telepes utca 15. 2. em. 1.**

Város/Község: **Budapest**

Postai irányítószám: **1147**

Ország: **HU**

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: **+36 704331537**

E-mail: **komondor@t-online.hu**

Fax: **+36 42292228**

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Lőszermentesítési feladatok ellátása vállalkezési szerződés keretében

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés-, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 16

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

I. részajánlat: Nagyiván 065, Nádudvar 0922/2 É-i része, Kunmadaras 0538 É-i része. II.

részajánlat: Karcag 02623, Nádudvar 0922/2 D-i része, Kunmadaras 0538 D-i része

NUTS-kód HU321

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/08/26 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Az egykori bombázó lőtér és biztonsági zóna területének tűzszerészeti átvizsgálása és robbanószerkezet-mentesítése, mely az alábbiakat foglalja magában mindkét részajánlat tekintetében:

1. Tűzszerészeti átvizsgálás és robbanószerkezet-mentesítés, mely magában foglalja célterület, a célterülethez közeli biztonsági zóna és a külső biztonsági zóna robbanószerkezet mentesítését a következők szerint:

- terület előkészítése, a munkaterület kitűzése, melynek során a ki kell jelölni a mentesítendő

terület sávhatárait

- a munkaterület átadása-átvétele,
- a célterületen -1,5 m, a célterülethez közeli biztonsági zónában -1 m, a külső biztonsági zónában
- -0,5 m mélységű műszeres (többcsatornás magnetometer) átvizsgálását,
- mágneses térkép készítése - a lőszer-mentesítendő terület ferromágneses lokátorral történő feltérképezése és a szoftveres kiértékelése a tűzszerészeti mentesítés előtt és után,
- a felszín alatti fekvő beágyazott testek (feltételezett robbanószerkezetek) helyének feltárását a műszeres vizsgálattal egy időben,
- a robbanószerkezeteken kívül előtalált más szennyezőanyagok, hulladékok helyének megjelölése, EOY koordinátáinak rögzítése,
- a megtalált robbanó- és nem robbanószerkezeteknek a 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet szerinti kezelése.

2. Vegyvédelmi (vegyi harci anyagoktól való) mentesítés, mely magában foglalja a katonai alkalmazású vegyi anyagok felderítését, a megtalált anyagok osztályozását, megsemmisítését, illetve elszállítását.

3. Környezetvédelmi tényfeltárás készítése, mely a következőket foglalja magában:

- helyszíni szemle és a mintavételi területek kitűzése az ajánlatkérővel együtt,
- a Dokumentációban meghatározott helyszíni vizsgálatok elvégzése,
- akkreditációval rendelkező vizsgáló laboratóriumban a talaj- és talajvíz-vizsgálatok elvégzése, azok eredményeinek értékelése,
- a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárási dokumentáció összeállítása.

4. A felszínen talált szennyezőanyagok hulladékok és a környezetvédelmi szempontból veszélyes anyagok eltávolítása, hulladéklerakóban való elhelyezése.

5. A teljes terület robbanószerkezet mentesítését követően tanúsítvány kiállítása, mely tartalmazza, hogy az átvizsgált területek, a meghatározott mélységekig robbanószerkezet és vegyi harci anyag mentesek, továbbá teljes dokumentáció készítése az elvégzett munkákról.

Az I. részajánlat esetében

A lőszermentesítéssel érintett terület nagysága: 2265,81 ha, melyből bombázással érintett célterület 507,94 ha, a célterülethez közeli biztonsági zóna 615,91 ha, a külső biztonsági zóna pedig 1141,96 ha.

A II. részajánlat esetében

A lőszermentesítéssel érintett terület nagysága: 1785,05 ha, melyből bombázással érintett célterület 580,66 ha, a célterülethez közeli biztonsági zóna 473,76 ha, a külső biztonsági zóna pedig 730,63 ha.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy:

Fő szójegyzék
90523300-2

Kiegészítő szójegyzék

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 171110800 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/08/26 (év/hó/nap)

Befejezés 2014/12/31 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szempont

Súlyszám

VAGY

Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatókra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: **2013 /S 30 - 047252**

A hirdetmény közzétételének időpontja: **2013/02/07** (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1906 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/02/13 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 188 - 324684

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/09/27 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16821 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/09/30 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

1.4. pont

Eredeti:

Jelen szerződés tárgyát képező feladatok részletes meghatározását jelen szerződés 1. sz. melléklete [Közbeszerzési műszaki leírás] tartalmazza.

Módosított:

Jelen szerződés tárgyát képező feladatok részletes meghatározását az 1. számú szerződésmódosítás melléklete tartalmazza.

2.2. pont

Eredeti:

A vállalkozónak szerződéses feladatait 2014. december 31-ig kell teljesítenie.

Módosított:

A vállalkozónak szerződéses feladatait 2016. május 31-ig kell teljesítenie.

5.6. pont

Eredeti:

Az előleg a két utolsó számla értékéből egyenlő mértékben kerül levonásra.

Módosított:

Az előleg a 2. és a 3. részszámla értékéből egyenlő mértékben kerül levonásra.

5.7. pont

Eredeti:

A vállalkozó az esetleges előlegszámlán túl 2 (kettő) db részszámlát és 1 (egy) db végszámlát nyújthat be a mentesítési ütemenként (zónánként), az adott zónában végzendő valamennyi feladat teljesítését és a teljesítés ellenőrzését, igazolását követően.

Az 1. részszámla összege: 81.322.220.- Ft + áfa, azaz

nyolcvanegymillió-háromszázhuszonkettőezer-kettőszázhusz forint + áfa.

A 2. részszámla összege: 49.788.580.- Ft + áfa, azaz

negyvenkilencmillió-hétszáznyolcvannyolcezer-ötszáznyolcvan forint + áfa.

Módosított:

A vállalkozó az előlegszámlán túl 3 (három) db részszámlát és 1 (egy) db végszámlát nyújthat be

a mentesítési ütemenként (zónánként).

Az 1. részszámla összege: 73.189.998.- Ft + áfa, azaz hetvenhárommillió-egyszáznyolcvankilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint + áfa.

A 2. részszámla összege: 44.809.722.- Ft + áfa, azaz negyvennégymillió-nyolcszázkilencezer-hétszázhuszonkettő forint + áfa.

A 3. részszámla összege: 45.237.064. Ft + áfa, azaz negyvenötmillió-kétszázharminchétezer-hatvannégy forint + áfa.

A 3. részszámla benyújtásának határideje: 2015. június 30.

A részszámlát akkor is benyújthatja a vállalkozó, ha az adott mentesítési ütemben (zónában) nem végezte el a felszínen talált szennyezőanyagok elszállítását és a környezetvédelmi tényfeltárást nem készítette el, továbbá a Magyar Honvédség I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred tűzszerész szakemberei az előtalált feltételezett robbanótestekkel, robbanótest maradványokkal kapcsolatban a mentesítési munkálatokat nem végezték el.

5.8. pont

Eredeti:

A vég számla benyújtására valamennyi feladat hiány- és hibamentes teljesítése, és annak ellenőrzése, megrendelő által történő elfogadása után kerülhet sor.

A vég számla összege: 40.000.000.- Ft + áfa, azaz negyvenmillió forint + áfa.

Módosított:

A vég számla benyújtására valamennyi feladat hiány- és hibamentes teljesítése, az átadás-átvételi eljárás lefolytatása és a vállalkozó teljesítésének ellenőrzése, megrendelő által történő elfogadása után kerülhet sor.

A vég számla összege: 7.874.016.- Ft + áfa, azaz hétmillió-nyolcszázhetvennégyezer-tizenhat fo-rint + áfa.

5.14. pont

Eredeti:

A számla értékének kiegyenlítésére a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közvetlen szállítói kifizetés alkalmazásával kerül sor. A számla összegét a közreműködő szervezet a Kbt. 130. § (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban közvetlenül fizeti meg a vállalkozó részére a számla kézhezvételétől számított maximum 30 napon belül.

Módosított:

A részszámlák értékének kiegyenlítésére a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közvetlen szállítói kifizetés alkalmazásával kerül sor. A számla összegét a közreműködő szervezet a Kbt. 130. § (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban közvetlenül fizeti meg a vállalkozó részére a számla kézhezvételétől számított maximum 30 napon belül. A vég számla értékének kiegyenlítése a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott szállítói finanszírozás szabályai alapján történik.

5.16. pont

Eredeti:

A szállítói kifizetésnek a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási

rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés szerinti kése delme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

Módosított:

A részszámlák kése delmes kifizetésére a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók, a végszámla kése delmes fizetésére pedig a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek A kamatfizetési kötelezettség megállapítása, kiegyenlítése c. fejezetében foglaltak az irányadók.

6.25. pont

Eredeti:

A vállalkozó köteles a mentesítendő zónák esetében a feladatok elvégzését külön-külön írásban jelezni a megrendelő részére. A megrendelő ezt követően írásban értesíti a vállalkozót az átadás-átvételi eljárás időpontjáról.

Módosított:

A vállalkozó köteles a mentesítendő zónák esetében a feladatai elvégzését írásban jelezni a megrendelő részére. Miután a Magyar Honvédség I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred szakemberei az előtalált robbanótestekkel, robbanótest maradványokkal kapcsolatos a mentesítési munkálatokat elvégezték, a megrendelő írásban értesíti a vállalkozót az átadás-átvételi eljárás időpontjáról.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A szerződés módosításra a következő okok miatt került sor:

A fenti projekt keretében a Nádudvar, Nagyiván, Kunmadaras, Karcag külterületein található egykori légi bombázó lőtér célterületének és védőzónájának északi részén a tájsebekkel tarkított táj eredetihez közelítő képének helyreállítása, a bombatér használatából maradt hulladékok eltüntetése és a teljes tűzszerészeti mentesítése a megrendelő célja. Ennek keretében elvégzendő a helyszínen található lőszeres és lőszermaradványok feltárása, szükség szerinti hatástalanítása és elszállítása, valamint a felszínen talált hulladékok összegyűjtése és elszállítása.

A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet szerint az előtalált robbanótestek megsemmisítéséről a Magyar Honvédség tűzszerész alakulata gondoskodik. Tekintettel a feladat nagyságára, ami az előtalált feltételezhető robbanótestek, robbanóanyag-maradványok nagy száma és a terület nagysága miatt adódik, egyeztetések történtek a Magyar Honvédség vezetőivel. A projekt megvalósítása során azonban a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásával kapcsolatosan jogértelmezési vita alakult ki a megrendelő és a Magyar Honvédség között. Emiatt és azon előre nem látható tény miatt, hogy a mentesítendő területen az előtalálások száma jelentősen meghaladták a korábban feltételezettet, a Magyar Honvédség tájékoztatta a megrendelőt, hogy nem rendelkezik elegendő anyagi forrással és megfelelő kapacitással a volt bombázó lőtér tűzszerészeti mentesítéséhez, mivel véleményük szerint ez nem közszolgálati feladat. Ezt követően a területről levonultak, s 2014. március 3. óta nem végeznek mentesítési munkákat, így az átvizsgált és feltárt célterület teljes átadás-átvételi eljárása nem folytatható le.

A szerződésnek megfelelően a Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a lőszermentesítési feladatait tovább folytatta, melynek során kezdeményezte részszámla

benyújtását is. Az eredeti koncepció szerint a feltételezett robbanótestek előtalálását és annak jelzését követően párhuzamosan megtörtént volna a lőszer, robbanótestek megsemmisítése. Azon elő-re nem látható tények nyomán, miszerint az előtalálások nagyságrendileg meghaladják a vártat, illetve a Magyar Honvédség levonulása miatt, az eredeti megvalósítási koncepciót módosítani kellett, mely érintette a részszámlázási feltételeket is.

Az előtalálások számának nagyarányú növekedése különösen nem volt előre látható. A projekt előkészítési szakaszában a célterületen egy szűrőpróbaszerűen kiválasztott, 0,25 hektáros minta-területen történtek előzetes mérések a robbanótestekkel való szennyezettség felmérésére, becslésére. A szerződés teljesítése során a vállalkozó a feltételezhető robbanótestek elhelyezkedését térképen ábrázolta, melyből megállapítható, hogy az előzetes mérésekhez képest jóval nagyobb a terület szennyezettsége.

Míthogy a vállalkozó érdekkörén kívül eső és általa elháríthatatlan körülmények miatt nem képes a részszámlázáshoz szükséges feltételeket teljesíteni, így a felek az előadott okokra tekintettel úgy határoztak, hogy a megvalósítás sorrendiségét és a részszámlázási feltételeket oly módon módosítják, hogy a vállalkozó a részszámlákat továbbra is mentesítési ütemenként (zónánként) jogosult benyújtani, azonban az alábbi három francia bekezdésben foglalt feladatokat csak valamennyi mentesítési ütemnek (zónának) a Magyar Honvédség által történő lőszermentesítést követően köteles elvégezni. Erre tekintettel az eredeti számlák összegei is módosulnak, továbbá eggyel nő a számla-benyújtási lehetőségek száma.

A vállalkozó által kizárólag a Magyar Honvédség tevékenysége után elvégezhető munkák:

- A felszínen talált szennyezőanyagok elszállítása.
- Környezetvédelmi tényfeltárás készítése.

Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása a szerződésben foglalt szerint továbbra is zónánként történik meg, de csak akkor, ha a Magyar Honvédség egysége a robbanótestekkel, robbanótest maradványokkal kapcsolatban a mentesítési munkálatokat már elvégezte.

Ha az eredeti részszámlázási feltételeket tartották volna meg a felek, akkor a vállalkozó rész-számlát az egész projekt alatt nem tudna benyújtani, mely nála finanszírozási problémákat eredményez, amely a projekt sikeres megvalósítását veszélyezteti. (A vállalkozó 2013. szeptember 16-án kezdte meg a munkálatokat és így több mint egy éve folyamatosan dolgozik a munkaterületen az alvállalkozóival együtt, a 10%-os előlegén kívül más ellenszolgáltatást nem kapott.)

A fentiekén túl a lőszermentesítési feltárási feladatok előrehaladása során a vállalkozó tájékoztatta a megrendelőt, hogy munkálatokat jelentősen gátló problémák is felmerültek, melyek részben összefüggtek a területek véstározóként való elárasztásával, mely során 2013.04.05-én Püspökladány és Nádudvar városok belvízi mentesítését szükségyszerűen a területen már meglévő cca 20 millió m³-nyi csapadékvíz mellé további cca 35 millió m³-nyi víz területre kormányzásával sikerült megoldani.

A fenti tények és a Magyar Honvédség területről való levonulása miatt szükséges a teljesítési határidő módosítása is, mely olyan tényeken alapul, amelyek nem voltak előre láthatóak. A megrendelő és a Magyar Honvédség I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrede között egyéb-ként a megállapodás előkészítésre került, melynek nyomán a Magyar Honvédség a mentesítési munkáit 2015. január 15-től végezni fogja.

A fentiekén túl a Magyar Honvédség által igényelt többletforrásra való hivatkozással, valamint a nagy mennyiségű, jórészt ismeretlen típusú bomba helyszíni robbantása miatt felmerülő további földmunka igény és egyéb járulékos költségek miatt a 2014. május 27-i projekt szakaszolási és támogatási szerződés módosítási kérelemben, valamint a 2014. október 8-i

projekt szakaszolási és támogatási szerződés módosítási kérelem kiegészítésben kérte a megrendelő a támogatási összegének megemelését.

A kérelemre született meg a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem” című) és a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem” című) projektek összköltségének növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1633/2014. (XI. 7.) Korm. határozat.

A határozatban a Kormány jóváhagyta a projekt szakaszolását, költségének növelését és a forrásszerkezetének módosítását is, továbbá hozzájárult a projekttel összefüggésben már megkötött szerződések módosításához. Emellett a határozat rendelkezik arról is, hogy a 2014-2020 programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződéseket meg kell kötni.

A határozat érinti jelen szerződést is, mivel a végszámla kifizetése a projekt második szakaszából történik majd.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/12/01 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

a fentiekkel egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/28 (év/hó/nap)