

Tájékoztató a szerződés módosításáról - : Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/8
Beszerezés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.01.11.
Iktatószám:	403/2019
CPV Kód:	45221110-6
Ajánlatkérő:	MÁV Magyar Államvasutak Zrt. : A 102. számú Kál-Kápolna vv. 917+15 és 923+70 szelvények közötti szakasza és a 3209 jelű Heves-Pusztataskony összekötő út 26+164 és 27+066 szelvények közötti szakasza.
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	A-Híd Zrt.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [MÁV Magyar Államvasutak Zrt.](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK15784](#)

Postai cím: [Könyves Kálmán krt. 54-60.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1087](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Mezei Viktor](#)

Telefon: [+36 303048117](#)

E-mail: mezei.viktor@mav.hu

Fax: [+36 5117526](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45221110-6

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45221119-9

Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

45233141-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: : A 102. számú Kál-Kápolna vv. 917+15 és 923+70 szelvények közötti szakasza és a 3209 jelű Heves-Pusztataskony összekötő út 26+164 és 27+066 szelvények közötti szakasza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A híd teljes hossza a jobb és bal parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.

Ártéri szerkezetek:

A két ártéri hídszakasz kéttámaszú, vasbetonlemezzel együttműködő acélszerkezetű (öszvér) gerendahidak sorozatából áll. A kiskörei oldalon 16 db, az abádszalóki oldalon 20 db gerenda szerkezet található.

A kocsi pályá szélessége 3,80 m. A befolyási oldalon 1,25 m széles üzemi járda, a kifolyási oldalán egy 75 cm széles, az osztott kábelcsatornát is magába foglaló kiemelt szegély található. A felszerkezet teljes szélessége: 5,95 m.

Mederszerkezetek:

A 3 db mederszerkezet csonkaszegmens alakú, oszlopos rácozású, alsópályás, kéttámaszú rácsos acélhíd 46,8 m + 66,0 m + 46,8 m támaszköz kiosztással.

A kocsi pályá szélessége 3,50 m. Kétoldalt 1,00 m széles gyalogjárdák futnak végig.

A felszerkezet teljes szélessége a két szélső mederhíd esetén 5,60 m, a középső mederhíd esetén 5,70 m.

Ártéri hidak közti töltésszakasz és a gerendahíd: A bal parti oldalon az árvédelmi töltés keresztezésében egy 6,66 m támaszközű vasbeton gerendahíd található. Keresztmetszeti kialakítása

azonos az ártéri hidakéval.

Csatlakozó közúti szakaszok:

Az útépitési beavatkozás összhossza 238 m.

A keresztaszvélényi elrendezés a Heves Megyei oldalon 6,40-8,90 méter szélesség között változik, 2,5 %-os egyoldali oldaleséssel; a Szolnok Megyei oldalon 7,20-11,80 méter szélesség között változik, 2,0-2,5 %-os egy-, illetve kétoldali oldaleséssel kerül kialakításra.

Kábelmunkák: A hídszerkezeteken átvezetett kábelek védelembe helyezése és/vagy kiváltása, új mederhíd kábelcsatorna építéssel.

A vasúti pályát érintő beavatkozás a Kisköre - Abádszalók állomásközben a 917+15 - 923+70 hm szelvények közötti szakaszon történik. Ennek összhossza 655 m, amelyből a híd teljes hossza a jobb és bal parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **240**

vagy Kezds: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

11414 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **41712-4/2017/MAV** Rész száma: **1** Elnevezés: **Vállalkozási szerződés**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/06/16 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **A-Híd Zrt.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv nem

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 1 514 642 099

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45221110-6	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45221119-9	
További tárgyak:	45233141-9	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: A 102. számú Kál-Kápolna vv. 917+15 és 923+70 szelvények közötti szakasza és a 3209 jelű Heves-Pusztataskony összekötő út 26+164 és 27+066 szelvények közötti szakasza.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A híd teljes hossza a jobb és bal parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.
Ártéri szerkezetek:

A két ártéri hídszakasz kéttámaszú, vasbetonlemezzel együttdolgozó acélszerkezetű (öszvér) gerendahidak sorozatából áll. A kiskörei oldalon 16 db, az abádszalóki oldalon 20 db gerenda szerkezet található.

A kocsipálya szélessége 3,80 m. A befolyási oldalon 1,25 m széles üzemi járda, a kifolyási oldalán egy 75 cm széles, az osztott kábelcsatornát is magába foglaló kiemelt szegély található. A felszerkezet teljes szélessége: 5,95 m.

Mederszerkezetek:

A 3 db mederszerkezet csomakaszegmens alakú, oszlopos rácsos, alsópályás, kéttámaszú rácsos acélhíd 46,8 m + 66,0 m + 46,8 m támaszköz kiosztással.

A kocsipálya szélessége 3,50 m. Kétoldalt 1,00 m széles gyalogjárdák futnak végig.

A felszerkezet teljes szélessége a két szélső mederhíd esetén 5,60 m, a középső mederhíd esetén 5,70 m.

Ártéri hidak közti töltésszakasz és a gerendahíd: A bal parti oldalon az árvédelmi töltés keresztezésében egy 6,66 m támaszközű vasbeton gerendahíd található. Keresztmetszeti kialakítása azonos az ártéri hidakéval.

Csatlakozó közúti szakaszok:

Az útépitési beavatkozás összhossza 238 m.

A keresztaszvénnyel elrendezés a Heves Megyei oldalon 6,40-8,90 méter szélesség között változik, 2,5 %-os egyoldali oldaleséssel; a Szolnok Megyei oldalon 7,20-11,80 méter szélesség között változik, 2,0-2,5 %-os egy-, illetve kétoldali oldaleséssel kerül kialakításra.

Kábelmunkák: A hídszerkezeteken átvezetett kábelek védelembe helyezése és/vagy kiváltása, új mederhíd kábelcsatorna építéssel.

A vasúti pályát érintő beavatkozás a Kisköre - Abádszalók állomásközben a 917+15 - 923+70 hm szelvények közötti szakaszon történik. Ennek összhossza 655 m, amelyből a híd teljes hossza a jobb és bal parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2018/06/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 1514642099

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: A-Híd Zrt.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **nem**

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés teljesítésének határideje került módosításra. Eredeti teljesítési határidő: 2018.12.31. Módosított teljesítési határidő: 2018.05.31.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a) műszaki okok: A szerződés tartalmazta, hogy a tényleges kivitelezői feladat a takart szerkezeti elemek feltárását követően, szakértői vélemény kialakítása után lesz meghatározható.

A híd műszaki állapotának teljes feltárását követően a szakértői vélemény meghatározta a pótmunkaként elvégezendő feladatokat, amelyek elvégzése többlet gyártási és kivitelezési időt igényel.

A kivitelező az eredeti ütemtervet betartotta a bontási munkák teljes körű elvégzéséig. A koordinációs értekezleteken, majd 2018. 09. 10-én keltezett akadályközlő levelében jelezte, hogy a szakvéleményben rögzített pótmunkák elvégzése, valamint a pótmunkák teljes körű meghatározásának időigénye akadályozzák az eredeti határidő szerinti teljesítést.

A pótmunkák ellenértékére a szerződés tartalékkerete fedezetet nyújt.

b) forgalom szervezési okok: A kiskörei közúti-vasúti híd keskeny híd, amelyen a vasúti és a közúti közlekedés váltakozva ugyanazon a nyomvonalon, egy időpontban csak egy irányon történik. A kivitelezés tervezett időtartamára hídon mind a közúti, mind a vasúti forgalmat teljesen ki kell zárni. A kizárás ideje alatt a vonatpótló és menetrendszerű buszok, valamint a megkülönböztető jelzést használó járművek forgalmát a Kiskörei Vízerőmű területén az Erőmű hídjára és a gátra terelik. A vízerőmű területének használata nélkül a Tiszán való átkelés mintegy 70 km kerülővel lehetséges.

A vízerőmű területe magánterület, a gát nincs kiépítve országos közútnak megfelelő úttartozékokkal. A téli időszakban mind a forgalom biztonsága, mind a védmű állapotának megtartása érdekében nem használható. A közúti forgalom korlátozást a műszaki haladás függvényében minél előbb, a közúti forgalmat a téli időszakban a hídra vissza kell helyezni.

Az eredetileg tervezett forgalom korlátozás időszaka:

vágányzár: 2018. június 16-án 00. óra 00 perc 2018. november 16. -án 23. óra 59 perc

útzár: 2018. június 16. - án 00 óra 00 perc 2018. november 16. -án 23. óra 59 perc

A módosított forgalom korlátozás:

vágányzár: meghosszabbodik 2019. május 14. 23.59. percig

útzár: meghosszabbodik 2018. december 17. -én 23.óra 59 percig.

2019. március 27. 10.00-tól 2019. május 14. 23.59. percig

A vállalkozó az útzár feloldásának időszakában a közúti forgalom részére megnyitott területeken munkát nem végez. A vasúti pálya kivitelezésének utolsó technológiai szakaszát akkor tudja elvégezni, amikor a közúti forgalom ismét elterelhető lesz.

A híd műszaki állapota miatt további építési munkák (pótmunkák) elvégzése szükséges. A

vállalkozó személyének változása nem valósítható meg az eredeti szerződéssel beszerzett létesítmények fel nem cserélhetősége miatt.

A pótmunkák keretében elvégzendő munkaelemek a szerződés tárgyát képező feladat teljesítéséhez szükségesek, a szerződés tárgyától műszakilag nem elválaszthatók.

A vállalkozó személyének változása a megrendelő számára

- a felelőségek megosztása,
- a felvonulási költségek és
- a forgalom szervezés feltételei miatt

jelentős hátránnyal járna. Ezen okok miatt a szerződés módosításának Kbt-ben meghatározott feltételei fennállnak.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 1514642099 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 1514642099 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/01/10 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelősége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben