

Táj.szerz.módosításáról: Táptároló csarnok építése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/29
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.02.11.
Iktatószám:	2566/2019
CPV Kód:	45213000-3
Ajánlatkérő:	V-95 Általános Vállalkozási Kft
Teljesítés helye:	Magyarország, 7500 Nagyatád, 0417/7 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Novics és Társa Közmuépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

1.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [V-95 Általános Vállalkozási Kft](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_85395424](#)

Postai cím: [Váci Út 95.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1139](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Rábai József](#)

Telefon: [+36 13208874](#)

E-mail: titkarsag@v95.hu

Fax: [+36 13506108](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.v95.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Táptároló csarnok építése](#)

Hivatkozási szám: [EKR000537232018](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45213000-3

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Táptároló csarnok építése

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45213000-3

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU232** A teljesítés helye: **Magyarország, 7500 Nagyatád, 0417/7 hrsz**

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

- A tervezett épület földszintes 15°-os hajlásszögű tetővel fedett, hőszigetetlen, acélvázastartószerkezetű, fémlemez fal és tetőburkolatú.
- Az épület oldalfalai és tetőhéjalása színes acél trapéz hullám lemezből készülnek.
- Befoglaló mérete: 15,70*20,70 m
- Rendeltetése: haltáp-tároló
- A szerkezet üzemben előregyátva készül hegesztett csomóponti kötésekkel, tüzi horgany korrózióvédelemmel.
- A szerkezet a helyszínen csavarozott kapcsolatokkal szelhető össze.
- A telken lévő 20 kV-os légvezeték miatt a szerelést megelőzően az EON-t értesíteni kell.
- Megközelítése: a meglévő térburkolaton keresztül, déli irányból lehetséges.
- Bejárat: az épület déli homlokzatán létesítendő 4,0*4,0 m névleges méretű kapun
- A tetőfelület közepén a fémlemez fedés rendszereleméből víztiszta bevilágító felület készül.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **120**

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **MAHOP-2.2-2016**

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

17449 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **2**. Rész száma: Elnevezés: **Táptároló csarnok építése**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/09/19 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Novics és Társa Közműépítő Kft.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_29845602**

Postai cím: **Tallián Andor Utca 11/A**

Város: **Nagyatád**

NUTS-kód: **HU232**

Postai irányítószám: **7500**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **novicspeter@novicskft.hu**

Telefon: **+36 309297391**

Internetcím(ek): (URL)

Fax: **+36 82553592**

A nyertes ajánlattevő Kkv **nem**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **67501921**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
	45213000-3	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45213000-3

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország, 7500 Nagyatád, 0417/7 hrsz

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

- A tervezett épület földszintes 15°-os hajlásszögű tetővel fedett, hőszigetetlen, acélvázas tartószerkezetű, fémlemez fal és tetőburkolatú.
- Az épület oldalfalai és tetőhéjalása színes acél trapéz hullám lemezből készülnek.
- Befoglaló mérete: 15,70*20,70 m
- Rendeltetése: haltáp-tároló
- A szerkezet üzemben előregyátva készül hegesztett csomóponti kötésekkel, tüzi horgany korrózió védelemmel.
- A szerkezet a helyszínen csavarozott kapcsolatokkal szelhető össze.
- A telken lévő 20 kV-os légvezeték miatt a szerelést megelőzően az EON-t értesíteni kell.
- Megközelítése: a meglévő térburkolaton keresztül, déli irányból lehetséges.
- Bejárat: az épület déli homlokzatán létesítendő 4,0*4,0 m névleges méretű kapun
- A tetőfelület közepén a fémlemez fedés rendszereméből víztiszta bevilágító felület készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 120

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 67501921

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Novics és Társa Közműépítő Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29845602

Postai cím: Tallián Andor Utca 11/A

Város: Nagyatád

NUTS-kód: HU232

Postai irányítószám: 7500

Ország: Magyarország

E-mail: novicspeter@novicskft.hu

Telefon: +36 309297391

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 82553592

A nyertes ajánlattevő Kkv nem

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/01/16 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eredeti szerződéses feltétel:

7.1 A teljesítési határidő a szerződés aláírásnak napján napján kezdődik, időtartama 120 nap.

Módosított szerződéses feltétel:

7.1 A teljesítési határidő a szerződés aláírásnak napján napján kezdődik, időtartama 165 nap.

A szerződés egyéb feltételei nem módosulnak.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Haltáp tároló épület villamos kivitelezési munkáival kapcsolatban a Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt, iratokkal alátámasztva:

2018. októberében 3 beérkezett ajánlat alapján a Vállalkozó kiválasztotta a GHM Elektro Kft.-t a villamos kivitelezési munkák elvégzésére, amelyről szóbeli megállapodás született. Az alvállalkozó január elejei munkakezdéssel vállalta a villamos kivitelezést, mivel az épület előreláthatólag addigra került volna olyan állapotba, hogy a munkák megkezdhetők legyenek. 2019. január 8-án a GHM Elektro Kft. kapacitáshiány, illetve másik már szerződéses munkáinak csúszása miatt a megállapodást felmondta, melyről levélben tájékoztatta a Vállalkozót. Ezek után a Vállalkozó újra felvette a kapcsolatot az árajánlatadó cégekkel. Közülük a Borovill Kft. vállalta el a munka elvégzését, a jelenlegi szerződéses munkáinak teljesítéseit figyelembe véve, 2019.02.15.-i kezdési és 2019.02.28. befejezési dátummal.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 67501921 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 67501921 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/02/06 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben