

Vállalkozási szerződés keretében a „Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból” tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása 2. sz. módosítása

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/51
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.03.13.
Iktatószám:	4534/2019
CPV Kód:	45233162-2
Ajánlatkérő:	Gyöngyös Város önkormányzata
Teljesítés helye:	Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Mátrafüred
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	PEKU AGRO Kft.;MÁTRAKÖZMŰ Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Gyöngyös Város önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: AK15712

Postai cím: [Fő tér 13.](#)

Város: [Gyöngyös](#)

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3200

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Hiesz György polgármester](#)

Telefon: +36 37510300

E-mail: ekt.onkormanyzat@hivatal.gyongyos.hu

Fax: +36 37500160

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyongyos.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.gyongyos.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból”

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233162-2

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés „Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból”

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233251-3

További tárgyak:

45233221-4

45233292-2

45233294-6

45111100-9

71320000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Mátrafüred

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból” tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása.

Elvégzendő feladatok:

Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése az alábbi főbb műszaki tartalommal:

• Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút (0+000-0+253 km sz. között)

A József Attila út és a temető bejárata között található. A szakasz aszfalt burkolatát fel kell újítani, egy réteg aszfalt szőnyeggel.

A sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem tervezett.

• Egyirányú kerékpárút (0+253-0+614 km sz. között)

A temető bejáratát követően a kerékpárutat egyirányúsítani kell, északi irányba. A meglévő aszfalt burkolatot fel kell újítani, egy

réteg aszfalt szőnyeggel. A sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem

tervezett. A kerékpárút a 0+540,80 km sz-ben keresztezi a 24 sz. főutat (2+255 km sz.). A meglévő burkolati jeleket újra kell festeni, a hiányzó elemeket pótolni kell.

- Kétirányú kerékpárút (0+624-1+202 km sz. között- Belterületi szakasz)

A meglévő, változó szélességű burkolatot 2,0 m-re ki kell szélesíteni, a padkát rendezni kell, szélessége 0,50 m legyen. A kerékpárút és a főút között az árkot ki kell tisztítani, a hiányzó szakaszokat pótolni kell. A kerékpárút tengelyében terelővonalat kell festeni, burkolatára piktogramokat kell festeni.

- Kétirányú kerékpárút (1+202-4+425 km sz. között- Külterületi szakasz)

A meglévő, változó szélességű burkolatot 2,5 m-re ki kell szélesíteni, a padkát rendezni kell, szélessége 0,50 m legyen. A kerékpárút és a főút között az árkot ki kell tisztítani, a hiányzó szakaszokat pótolni kell. A kerékpárút tengelyében terelővonalat, a forgalmi sáv szélén folytonos vonalat kell festeni. A 3+585-4+425 km sz-k között a pályaszerkezet állapota erősen leromlott, azt össze kell törni, tömöríteni és zúzottkő kiegyenlítéssel új pályaszerkezetet kell építeni. A 4+425 km sz-ben csatlakozik a meglévő mezőgazdasági úthoz. Az út burkolata aszfaltosodott zúzottkő és mechanikai stabilizáció. Az utat szilárd burkolattal kell ellátni, szélessége 3,50 m legyen. A padkák szélessége 1,50 m legyen.

- Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút(Mátrafüred)

A meglévő, változó szélességű létesítmény burkolatát fel kell újítani, egy réteg aszfalt szőnyeggel. A sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem tervezett.

- Kerékpáros nyom

Az Órálló, Papföldi, Kont Bíró, Dózsa György és Táncsics utcák kisértalmú lakóutcák. Az utcák burkolatára, mind két irányban

kerékpáros nyom útburkolati jeleket kell festeni. A Katona József és II. Rákóczi Ferenc utcák egyirányúak, az utcákban a

forgalom irányának megfelelően kerékpáros nyom útburkolati jeleket kell festeni. A Katona József és II. Rákóczi Ferenc utcák,

Szent Bertalan és Kossuth utcákkal alkotott csomópontjaiban a kerékpárosokat irányítottan kell átvezetni

A geodéziai felmérés 2017.I. negyedében készült. A terveken megadott magasságok EOVS rendszerben, Balti alapszintre

vonatkoznak. A terepadottságok a kivitelezés megkezdéséig megváltozhattak, ezt a tervezési feladatok megvalósítása során

figyelembe kell venni. A megadott közműadatok a közműszolgáltatók adatszolgáltatásaiból származnak, azok csak tájékoztató jellegűek.

A fejlesztéssel érintett kerékpárút hossza: ~7,2 km.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi különösen:

- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv, valamint a 322/2015. (X.30.) Körm. rendelet 2. számú mellékletében előírtak

figyelembe vételével:

- a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
- kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megrendelői előírások alapján,
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

A tervezett építés alatt ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítani. A tervezett útépítés és forgalomtechnikai beavatkozások

kivitelezése ütemesen valósítható meg. A kivitelezőnek a forgalomkorlátozási terveket jóvá kell hagyatnia. A kivitelezés csak

jóváhagyott forgalomkorlátozási terv birtokában kezdhető meg.

A munkákat oly módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt, illetve az ajánlatban vállalt paramétereket.

A részletes feladatlírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező a Jóváhagyási terv és annak műszaki leírása tartalmazza.

A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: **11** vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014**

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése TOP- 1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból”

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/04/12 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **igen**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **PEKU AGRO Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Kiskanda u. 5. 2. em. 4.**

Város: **Eger**

NUTS-kód: **HU312**

Postai irányítószám: **3300**

Ország: **HU**

E-mail: **pekuag ro@gmail.com**

Telefon: **+36 302 735210**

Internetcím(ek): (URL)

Fax: -

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: **MÁTRAKÖZMŰ Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Mátrai u. 2.**

Város: **Gyöngyössolymos**

NUTS-kód: **HU312**

Postai irányítószám: **3231**

Ország: **HU**

E-mail: **matrako zmu@matrakozmu.hu**

Telefon: **+36 375 00381**

Internetcím(ek): (URL)

Fax: -

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **96 074 364**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233162-2	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233251-3	
További tárgyak:	45233221-4	
	45233292-2	
	45233294-6	
	45111100-9	
	71320000-7	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Mátrafüred

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási szerződés keretében a „Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése

TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból” tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása.

Elvégzendő feladatok:

Gyöngyös - Mátrafüred kerékpárút fejlesztése az alábbi főbb műszaki tartalommal:

- Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút (0+000-0+253 km sz. között)

A József Attila út és a temető bejárata között található. A szakasz aszfalt burkolatát fel kell újítani, egy réteg aszfalt szőnyeggel.

A sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem tervezett.

- Egyirányú kerékpárút (0+253-0+614 km sz. között)

A temető bejáratát követően a kerékpárutat egyirányú sítani kell, északi irányba. A meglévő aszfalt burkolatot fel kell újítani, egy

réteg aszfalt szőnyeggel. A sérült szegélyelemeket ki kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem tervezett. A kerékpárút a

0+540,80 km sz-ben keresztezi a 24 sz. főutat (2+255 km sz.). A meglévő burkolati jeleket újra kell festeni, a hiányzó e lemeket

pótolni kell.

- Kétirányú kerékpárút (0+624-1+202 km sz. között- Belterületi szakasz)

A meglévő, változó szélességű burkolatot 2,0 m-re ki kell szélesíteni, a pa dkát rendezni kell, szélessége 0,50 m legyen. A

kerékpárút és a főút között az árkot ki kell tisztítani, a hiányzó szakaszokat pótolni kell. A kerékpárút tengelyében terelővo nat

kell festeni, burkolatára piktogramokat kell festeni.

- Kétirányú kerékpárút (1+202-4+425 km sz. közö tt- Külterületi szakasz)

A meglévő, változó szélességű burkolatot 2,5 m-re ki kell szélesíteni, a pa dkát rendezni kell, szélessége 0,50 m legyen. A

kerékpárút és a főút között az árkot ki kell tisztítani, a hiányzó szakaszokat pótolni kell. A kerékpárút tengelyében terelővo nat,

a forgalmi sáv szélén folytonos vonalat kell festeni. A 3+585-4+425 km sz-k között a pályaszerkezet

állapota erősen leromlott,

azt össze kell törni, tömöríteni és zúzottkő kiegyenlítéssel új pályaszerkezetet kell építeni.

A 4+425 km sz-ben csatlakozik a meglévő mezőgazdasági úthoz. Az út burkolata aszfaltos odott zúzottkő és mechanikai

stabilizáció. Az utat szilárd burkolattal kell ellátni, szélessége 3,50 m legyen. A padkák szélessége 1,50 m legyen.

• Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút(Mátrafüred)

A meglévő, változó szélességű létesítmény burkolatát fel kell újítani, egy réteg aszfalt szőnyeggel. A sérült szegélyelemeket ki

kell cserélni. A szakaszon szélesítés nem tervezett.

• Kerékpáros nyom

Az Őrálló, Papföldi, Kont Bíró, Dózsa György és Táncsics utcák kisforgalmú lakóutcák. Az utcák burkolatára, mind két irányban

kerékpáros nyom útburkolati jeleket kell festeni. A Katona József és II. Rákóczi Ferenc utcák egyirányúak, az utcákban a

forgalom irányának megfelelően kerékpáros nyom útburkolati jeleket kell festeni. A Katona József és II. Rákóczi Ferenc u tcák,

Szent Bertalan és Kossuth utcákkal alkotott csomópontjaiban a kerékpárosokat irányítottan kell átvezetni

A geodéziai felmérés 2017.I. negyedévben készült. A terveken megadott magasságok EOVS rendszerben, B alti alapszintre

vonatkoznak. A terepadottságok a kivitelezés megkezdéséig megváltozhattak, ezt a tervezési feladatok megvalósítása során

figyelembe kell venni. A megadott közműadatok a közműszolgáltatók adatszolgáltatásaiból származnak, azok csak tájékoztató jellegűek.

A fejlesztéssel érintett kerékpárút hossza: ~7,2 km.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi különösen:

- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv, valamint a 322/2015. (X.30.) Körm. rendelet 2. számú mellékletében előírtak

figyelembe vételével:

- a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,

- kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megrendelői előírások alapján,

- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,

- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,

- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt

példányszámban,

- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

A tervezett építés alatt ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítani. A tervezett útépités és forgalomtechnikai beavatkozások

kivitelezése ütemesen valósítható meg. A kivitelezőnek a forgalomkorlátozási terveket jóvá kell hagyatnia. A kivitelezés csak

jóváhagyott forgalomkorlátozási terv birtokában kezdhető meg.

A munkákat oly módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt, illetve az ajánlatban vállalt paramétereit.

A részletes feladatleírás az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező a Jóváhagyási terv és annak műszaki leírása tartalmazza.

A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2018/04/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 96 074 364

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: PEKU AGRO Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kiskanda u. 5. 2. em. 4.

Város: Eger

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3300

Ország: HU

E-mail: pekuag ro@gmail.com

Telefon: +36 302 735210

Internetcím(ek): (URL)

Fax: -

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MÁTRAKÖZMŰ Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Mátrai u. 2.

Város: Gyöngy össolymos

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3231

Ország: HU

E-mail: matrako_zmu@matrakozmu.hu

Telefon: +36 375 00381

Internetcím(ek): (URL)

Fax: -

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: **2019/03/04** (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Teljesítési határidő: 2019. június 1. (korábbi módosítás erre vonatkozóan nem történt)

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: **A kiviteli tervek elkészítését követően 2018. szeptember 1. napján megkezdődtek a kivitelezési munkák, és a tervezett ütemben haladtak 2018. november 9. napjáig, amikor Vállalkozó akadályközléssel élt, mert a az Egererdő Erdészeti Zrt. kezelésében lévő Gyöngyös 095 és 096 hrsz-ú állami földterületek tekintetében a kezelő hozzájárulása hiányában nem kapta meg munkaterületként. Ezen területeket Megrendelő a kivitelezőnek addig nem tudja átadni munkavégzésre, amíg a kerékpárforgalmi létesítmény nem kerül feltüntetésre a tulajdoni lapon, melyhez az érintett területet le kell választani, és a művelési ágból ki kell vonni. Az ehhez szükséges lépéseket Megrendelő elindította a szakhatóságok felé, ugyanakkor az ügyintézés folyamata időben elhúzódik, mert a területrendezést követően még a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Erdészeti Osztályának engedélye is szükséges a terület munkaterületként történő átadásához.**

A fentiek következtében a terület rendezetlenségét érintő jogi problémák megoldatlansága, a hatósági engedélyezés elhúzódása miatt a kivitelezési munkák a szerződés szerinti teljesítési határidőre nem tudnak megvalósulni, melyre tekintettel a teljesítési határidő módosítása vált szükségessé.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

x Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 96 074 364 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 96 074 364 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/03/08 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben