

Útfelújítások 2 (Tápióság, 2019) - SZM

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/197
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.10.11.
Iktatószám:	19766/2019
CPV Kód:	45233220-7
Ajánlatkérő:	Tápióság Község Önkormányzata
Teljesítés helye:	Tápióság, Cicahegyi út és környezete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Tápióság Község Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_15073664](#)

Postai cím: [Bicskei Út 3,](#)

Város: [Tápióság](#)

NUTS-kód: [HU120](#)

Postai irányítószám: [2253](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Halasi Anita](#)

Telefon: [+36 29465667](#)

E-mail: polgarmester@tapiosag.hu

Fax: [+36 29465575](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tapiosag.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Útfelújítások 2 \(Tápióság, 2019\)](#)

Hivatkozási szám: EKR000712552019

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233220-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Útfelújítások (Tápióság, 2019)

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233220-7

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU120** A teljesítés helye: **Tápióság, Cicahegyi út és környezete**

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Feladatmeghatározás:

1. Kialakításra kerül a Cicahegyi út egyik végén, a Rákóczi úton 1 db gyalogátkelő hely,
2. a Cicahegyi út felújításra kerül,
3. a Cicahegyi út egyik oldalán lévő járda felújításra kerül,
4. a Cicahegyi utat érintően csapadékvízvezető rendszer részbeni felújítása valósul meg.

Jellemző mennyiségi adatok:

- 1 db gyalogátkelő létesítése
- 517,2 fm (szélessége: 6,2 m, padkaszélesség 0,5-1,0 m közt) útfelújítás
- 499 fm (szélessége 1,5 m) járdafelújítás
- csapadékvízvezető rendszer felújítása Cicahegyi utat (517,2 fm) érintően
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **180**

vagy Kezds: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

14565 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: **Útfelújítások (Tápióság, 2019)**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2019/07/17 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_16649497**

Postai cím: **Szentmártonkátai Út 69.**

Város: **Tápióság**

NUTS-kód: **HU1**

Postai irányítószám: **2253**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **info@laczkoteam.hu**

Telefon: **+36 307436721**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **nem**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **94604023**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:	<u>Fő szójegyzék</u> 45233220-7	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
-----------	------------------------------------	------------------------------

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233220-7

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Tápióság, Cicahegyi út és környezete

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Feladatmeghatározás:

1. Kialakításra kerül a Cicahegyi út egyik végén, a Rákóczi úton 1 db gyalogátkelő hely,
2. a Cicahegyi út felújításra kerül,
3. a Cicahegyi út egyik oldalán lévő járda felújításra kerül,
4. a Cicahegyi utat érintően csapadékvízvezető rendszer részbeni felújítása valósul meg.

Jellemző mennyiségi adatok:

- 1 db gyalogátkelő létesítése
- 517,2 fm (szélessége: 6,2 m, padkaszélesség 0,5-1,0 m közt) útfelújítás
- 499 fm (szélessége 1,5 m) járdafelújítás
- csapadékvízvezető rendszer felújítása Cicahegyi utat (517,2 fm) érintően
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 180

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 94604023

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16649497

Postai cím: Szentmártonkátai Út 69.

Város: Tápióság

NUTS-kód: HU1

Postai irányítószám: 2253

Ország: Magyarország

E-mail: info@laczkoteam.hu

Telefon: +36 307436721

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **nem**

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Vállalkozási szerződés VII/2. pontjának a meghatározott részszámla mértéke 50 %-ról 70 %-ra módosul, mely 70 % készültségi fok elérését követően nyújtható be.

Kiegészítés a VI.2.2) ponthoz:

A módosítás tehát a projekt pénzügyi teljesíthetősége végett szükséges, mely a szerződéskötéskor kellő gondosság mellett sem volt előre látható Megrendelőnek.

Megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet Megrendelő kellő gondossággal előre nem látott. Megállapítható továbbá, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, s ellenérték növekedéssel nem jár.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A beruházás a PM_ONKORMUT_2018/27 kódszámú, Pénzügyminisztérium által kiállított Támogatói Okirat keretében valósul meg. A Támogatói Okirat szerint az önkormányzat 77.280.254,- Ft előleget kapott, és a fennmaradó 26.760.085,- Ft pedig ezen összeg felhasználásának igazolásakor hívható le. Az eljárás előkészítésekor, ill. a szerződéskötéskor az önkormányzat pénzügyi likviditása megfelelő volt ahhoz, hogy a támogatás második részösszege nélkül is ki tudja egyenlíteni a vállalkozói díj teljes egészét, és így részbeszámoló helyett a teljes elszámolást nyújthatja be.

A szerződéskötést követően az önkormányzat pénzügyi likviditása azonban meggyengült, ezért kezdeményezte az 50 %-ról 70 %-ra történő részszámla érték módosítást, annak érdekében, hogy a kifizetés értéke elérje a 77.280.254,- Ft összeget, így lehetősége nyíljon a fennmaradó 26.760.085,- Ft lehívására.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő

átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 94604023 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 94604023 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/10/09 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben