

Valkó, települési csapadékvíz hálózat I rész I sz

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/146
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.07.29.
Iktatószám:	13669/2020
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Valkó Nagyközség Önkormányzata 1. Hajta-patak Valkói mellékág 2+358,5 – 3+023,5 szelvények között Hrsz.: 373 4. Hajta-patak Valkói mellékág Hrsz: 702, 725
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Korrent Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Valkó Nagyközség Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_89771945](#)

Postai cím: [Rákóczi Utca 3](#)

Város: [Valkó](#)

NUTS-kód: [HU1](#)

Postai irányítószám: [2214](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Sziráki Szilárd](#)

Telefon: [+36 28483443](#)

E-mail: polgarmester@valko.hu

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.valko.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Valkó, települési csapadékvíz hálózat fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000122692020

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

1. Hajta-patak Valkói mellékág 2 db

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 1. Hajta-patak Valkói mellékág 2+358,5 – 3+023,5 szelvények között

Hrsz.: 373

4. Hajta-patak Valkói mellékág

Hrsz: 702, 725

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

1. Hajta-patak Valkói mellékág 2+358,5 – 3+023,5 szelvények között

Hrsz.: 373

Épül:

V-65/30 közműcsatorna elemes fenékburkolat 665 m

Füvesítés 3990 m²

4. Hajta-patak Valkói mellékág

Hrsz: 702, 725

Épül:

V-65/30 közműcsatorna elemes fenékburkolat 350 m

Füvesítés 1400 m²

Részletek a költségvetésben és a műszaki dokumentációban. A közbeszerzési eljárásban szereplő esetleges konkrét gyártmány megnevezések csak a minőségi megjelölést szolgálják, ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat lefogadja.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: **2020/03/02** (éééé/hh/nn) / Befejezés: **2021/06/30** (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

05073 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: **1** Elnevezés: **1. Hajta-patak Valkói mellékág 2 db**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2020/03/17 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Korrent Kft.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_22529512**

Postai cím: **Mátyás király Út 11**

Város: **Solymár**

NUTS-kód: **HU120**

Postai irányítószám: **2083**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **info@korrent.hu**

Telefon: **+36 204219710**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **88757625**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 1. Hajta-patak Valkói mellékág 2+358,5 – 3+023,5 szelvények között

Hrsz.: 373

4. Hajta-patak Valkói mellékág

Hrsz: 702, 725

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

1. Hajta-patak Valkói mellékág 2+358,5 – 3+023,5 szelvények között

Hrsz.: 373

Épül:

V-65/30 közműcsatorna elemes fenékburkolat 665 m

Füvesítés 3990 m²

4. Hajta-patak Valkói mellékág

Hrsz: 702, 725

Épül:

V-65/30 közműcsatorna elemes fenékburkolat 350 m

Füvesítés 1400 m²

Részletek a költségvetésben és a műszaki dokumentációban. A közbeszerzési eljárásban szereplő esetleges konkrét gyártmány megnevezések csak a minőségi megjelölést szolgálják, ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat lefogadja.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2020/03/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 94476826

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Korrent Kft.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_22529512**

Postai cím: **Mátyás király Út 11**

Város: **Solymár**

NUTS-kód: **HU120**

Postai irányítószám: **2083**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **info@korrent.hu**

Telefon: **+36 204219710**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: **2020/07/07** (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

eredeti szerződéses rész

I rész: Hajta-patak Valkói mellékág 2 db

Vállalkozói díj: 88.757 625 Ft + 27 % ÁFA

módosított szerződéses rész

I rész: Hajta-patak Valkói mellékág 2 db

Vállalkozói díj: 94.476.826 Ft + 27 % ÁFA

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: **A kora nyári rendkívüli időjárás előre nem látható akadályokat jelentett. A rendkívüli csapadékos időszak a sok évi átlaghoz képest jelentős mennyiségi eltérést mutatott. Az Isaszegi úton, a mezőgazdasági területek felől, oldalirányból betörő özönvíz szerű csapadékvíz, nagy mennyiségű hordalékkal árasztotta el a tervszerűen megépített vízvezető hálózatot, ezért indokoltá vált, hordalékfogó betervezése és a csapadékvíz elvezető hálózat egy részének átépítése, part megerősítése.**

- A Hordalékfogó, záportározó környezetében, műszaki szükségességből történt terv módosítások miatt, többlet bozót irtások és többlet földmunkák keletkeztek.

- A Kossuth utcában a meglévő közművek felmutatása után vált szükségessé terv módosítás, ennek következtében a nyomvonal a meglévő burkolat alá került, burkolat bontás és helyreállítás költsége vált indokolttá.

- A Hajta - patak Valkói mellékág kivitelezése során a rendkívüli csapadékos időjárás okozta,

felhalmozódott hordalék és iszap eltávolítása, valami

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **88757625** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **94476826** Pénznem: **HUF**

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

[A felek a módosítással egyet értenek.](#)

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2020/07/24 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben