

Szerződés módosítás - Dunakeszi iskola tervezése és kivitelezése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2017/85
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2017.05.25.
Iktatószám:	7228/2017
CPV Kód:	45214200-2
Ajánlatkérő:	Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:	HU102
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	West Hungária Bau Kft. (Konzorciumvezető);FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv x

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: [Nemzeti Sportközpontok](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK15494](#)

Postai cím: [Hermina út 49.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

Postai irányítószám: [1146](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Kovácsics András](#)

Telefon: [+36 14714334](#)

E-mail: akovacsics@mnsk.hu

Fax: [+36 14714103](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: [Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján](#)

Hivatkozási szám: 75-15-2546

II.1.2) Fő CPV-kód:

	Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:	45214200-2	

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.2) Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés: [Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján](#)

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:	71220000-6	
További tárgyak:	45214210-5	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU102 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.

Kivitelezés: A Dunakeszi 2952. hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással kialakított ingatlan.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

A Kormány által a 47/2015. (III. 12.) Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes Általános Iskola - a kapcsolódó igazgatási, nevelőtestületi, szociális, üzemeltetési, sport és kültéri funkciókkal - tervezése, kivitelezése. További információt a műszaki leírás tartalmaz, amelynek része a tervezési program és mellékletei is.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 470

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2016 /S 090 - 159605](#)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: **1** Elnevezés: [Vállalkozási szerződés](#)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:

[2016/04/04](#) (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el [igen](#)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: [West Hungária Bau Kft. \(Konzorciumvezető\)](#)

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: [Vendel Park, Huber u. 1.](#)

Város: [Biatorbágy](#)

NUTS-kód: [HU102](#)

Postai irányítószám: [2051](#)

Ország: [HU](#)

E-mail: vallalkozas@whb.hu

Telefon: [+36 96511350](#)

Internetcím(ek): (URL)

Fax: [+36 96511434](#)

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult [kkv igen](#) (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: [FEJÉR-B.Á.L. Zrt.](#)

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: [Fő út 217.](#)

Város: [Felcsút](#)

NUTS-kód: [HU211](#)

Postai irányítószám: [8086](#)

Ország: [HU](#)

E-mail: info@fejervalzrt.hu

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: [2944806048](#) Pénznem: [HUF](#)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:

[A II.2.7\) és VII.1.5\) pontokban megadott időtartam naptári napokban értendő.](#)

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: [Közbeszerzési Döntőbizottság](#)

Postai cím: [Riadó u. 5.](#)

Város: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1026](#)

Ország: [HU](#)

Telefon: [+36 18828594](#)

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: [+36 18828593](#)

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: [A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.](#)

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: [Közbeszerzési Döntőbizottság](#)

Postai cím: [Riadó u. 5.](#)

Város: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1026](#)

Ország: [HU](#)

Telefon: [+36 18828594](#)

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetés feladásának dátuma:

2017/05/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45214200-2	

VII.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45214210-5	
További tárgyak:	71220000-6	

VII.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU102 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.

Kivitelezés: A Dunakeszi 2952. hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással kialakított ingatlan.

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány által a 47/2015. (III. 12.) Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánított, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes Általános Iskola - a kapcsolódó igazgatási, nevelőtestületi, szociális, üzemeltetési, sport és kültéri funkciókkal - tervezése, kivitelezése. További információt a műszaki leírás tartalmaz, amelynek része a tervezési program és mellékletei is.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 470

vagy Kezds: (éééé/hh/nn) / Befejezs: (éééé/hh/nn)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2944806048

Pénznem: HUF

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: **West Hungária Bau Kft. (Konzorciumvezető)**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Vendel Park, Huber u. 1.**

Város: **Biatorbágy**

NUTS-kód: **HU102**

Postai irányítószám: **2051**

Ország: **HU**

E-mail: **vallalkozas@whb.hu**

Telefon: **+36 96511350**

Internetcím(ek): (URL)

Fax: **+36 96511434**

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult **kkv igen** (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: **FEJÉR-B.Á.L. Zrt.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Fő út 217.**

Város: **Felcsút**

NUTS-kód: **HU211**

Postai irányítószám: **8086**

Ország: **HU**

E-mail: **info@fejervalzrt.hu**

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult **kkv igen** (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése

- A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Vállalkozási Szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
- „2.2. A teljesítés határideje: A Szerződés aláírásától számított 491 naptári nap. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt teljesítési határidő tekintetében az alábbi részhatáridőket rögzítik:
- a) A felmérési/bontási tervet és a jóváhagyott koncepció tervet a Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 40 naptári napon belül köteles az NSK részére leszállítani.
 - b) Vállalkozó köteles a jóváhagyott engedélyezési tervet legkésőbb a koncepció terv jóváhagyásától számított 70 naptári napon belül az NSK részére leszállítani.
 - c) A kiviteli terv leszállításának a határideje: az engedélyezési terv jóváhagyásától számított 90 naptári nap.
 - d) A Létesítmény kivitelezésének 15%-os (azaz tizenöt százalékos) készültségi foka: 2017.01.06.
 - e) A Létesítmény kivitelezésének 30%-os (azaz harminc százalékos) készültségi foka: 2017.03.31.
 - f) A Létesítmény kivitelezésének 45%-os (azaz negyvenöt százalékos) készültségi foka: 2017.05.02.
 - g) A Létesítmény kivitelezésének 60%-os (azaz hatvan százalékos) készültségi foka: 2017.06.09.
 - h) A Létesítmény kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: 2017.07.07.
 - i) A Létesítmény 100 %-os (azaz száz százalékos) készültségi foka: a Létesítmény

átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák NSK által elfogadott kijavítása: a szerződéskötéstől számított maximum 491 naptári nap, azaz 2017. augusztus 18. napja.”

A Vállalkozási Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„NSK kijelenti, hogy a Vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. Számla kizárólag az NSK által kiállított teljesítésigazolás birtokában nyújtható be. Amennyiben a teljesítésigazolás a kivitelezéshez kapcsolódik, úgy a teljesítésigazolás melléklete a műszaki ellenőr által kiadott műszaki igazolás, vagy ellenjegyzés. Az NSK a teljesítésigazolást követően benyújtott számlát a Kbt.130.§ (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás alapján, a Ptk. 6:130.§-a szerint egyenlíti ki. NSK felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy amennyiben a Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatos teljesítéshez a Kbt. szerinti alvállalkozót, vagy a Ptk. szerinti közreműködőt vesz igénybe (Kbt. szerinti alvállalkozó és Ptk. szerinti közreműködő a továbbiakban együttesen:”alvállalkozó”), úgy a kifizetésre a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdéséről eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-a az irányadó.”

VII.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: **A Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára - olyan körülmények merültek fel, melyeket sem a Megrendelők, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés eredeti jellegét, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjaiban foglalt feltételek teljesülnek.**

VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 2944806048 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 2944806048 Pénznem: HUF

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben