

# Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében - 5.számú szerződésmódosítás

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/53
Beszerezés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.03.18.
Iktatószám:	4429/2019
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Vasas Sport Club
Teljesítés helye:	HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Market Építő Zrt.;KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

## Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

### Információ és online formanyomtatványok:

#### Tájékoztató a szerződés módosításáról

#### Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv x

2014/25/EU irányelv

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek

Hivatalos név: [Vasas Sport Club](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK18741](#)

Postai cím: [Fáy utca 58.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1139](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Tóth Mihály](#)

Telefon: [+36 13294074](#)

E-mail: [m.toth@vasassc.hu](mailto:m.toth@vasassc.hu)

Fax: [+36 13296073](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <http://www.vasassc.hu>

A felhasználói oldal címe (URL): <http://www.vasassc.hu>

### II. szakasz: Tárgy

## II.1) A beszerzés mennyisége

### II.1.1)

Elnevezés: Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében

Hivatkozási szám:

### II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

### II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

## II.2) Meghatározás

### II.2.1)

Elnevezés: Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében

Rész száma:

### II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45212000-6	
További tárgyak:	45212200-8	
	45212224-2	
	71220000-6	

### II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú u. 43., Hrsz.: 26085/1123

### II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Az új Illovszky Rudolf stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében. A feladat egy MLSZ B (UEFA III) kategóriás labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel.

A feladat részét képezi:

- A jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;
- A kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;
- A létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének és az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzése Megrendelő közreműködésével.

Jellemző épületszerkezetek:

Tartószerkezetek:

Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül.

Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födempallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek.

A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel.

Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.

Határoló szerkezetek:

A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Durva tereprendezés: kb. 20.000 m<sup>3</sup>

Lelátók összkapacitása: legalább 5.000 férőhely

Nyugati lelátó és főépület:

- 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1.500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

- Alapterület: kb. 7.270m<sup>2</sup>

Keleti lelátó:

- 2 szintes lelátóépület, kb. 2.000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

- Alapterület: kb. 3.030m<sup>2</sup>

Északi lelátó:

- 2 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval a főpálya felé, kb. 200 férőhelyes lelátóval a külön beruházás keretében kialakítandó tartalékpálya felé, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

- Alapterület: 925m<sup>2</sup>

Déli lelátó:

- 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára.

- Alapterület: 905m<sup>2</sup>

Centerpálya:

- 105×68m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya

- csapadékvíz elvezető rendszerrel

- automata öntözőrendszerrel

- pályafűtési rendszerrel

Parkoló:

- legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

#### **IV. szakasz: Eljárás**

##### IV.2) Adminisztratív információk

##### IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2017 /S 070 - 131899](#)

#### **V. szakasz: Az eljárás eredménye**

A szerződés száma: [1](#) Rész száma: Elnevezés: [Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében](#)

##### V.2) Az eljárás eredménye

##### V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:

[2017/03/16](#) (éééé/hh/nn)

##### V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el [igen](#)

##### V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: [Market Építő Zrt.](#)

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: [Bojtár u. 53.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU11](#)

Postai irányítószám: [1037](#)

Ország: [HU](#)

E-mail: [marketiroda@market.hu](mailto:marketiroda@market.hu)

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv [nem](#) (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: [KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.](#)

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: [Gutenberg utca 25-27.](#)

Város: [Szeged](#)

NUTS-kód: [HU333](#)

Postai irányítószám: [6722](#)

Ország: [HU](#)

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

**A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv [nem](#) (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)**

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: [5 240 917 752](#) Pénznem: [HUF](#)

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

VI.3) További információk:

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: [Közbeszerzési Döntőbizottság](#)

Postai cím: [Riadó u. 5.](#)

Város: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1026](#)

Ország: [HU](#)

Telefon: [+36 18828594](#)

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Fax: [+36 18828593](#)

Internetcím (URL): [www.kozbeszerzes.hu](http://www.kozbeszerzes.hu)

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: [A Kbt. 148.§-a szerint](#)

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: [Közbeszerzési Döntőbizottság](#)

Postai cím: [Riadó u. 5.](#)

Város: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1026](#)

Ország: [HU](#)

Telefon: [+36 18828594](#)

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): [www.kozbeszerzes.hu](http://www.kozbeszerzes.hu)

VI.5) E hirdetés feladásának dátuma:

2019/03/11 (éééé/hh/nn)

## VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VII.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45212000-6	
További tárgyak:	45212200-8	
	45212224-2	
	71220000-6	

VII.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz.: 26085/1123

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:

A feladat egy labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel, úgy, hogy a feladat részét képező műszaki tartalom megfelel az MLSZ B (UEFA III) kategória előírásainak.

A feladat részét képezi:

- a) a jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;
- b) a kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;
- c) a létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének megszerzése és közreműködés az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzésében.

Jellemző épületszerkezetek:

Tartószerkezetek:

Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül. Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a földemek körüreges előregyártott földémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek. A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel. Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.

Határoló szerkezetek:

A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Durva tereprendezés: kb. 20 000 m<sup>3</sup>.

Lelátók összkapacitása: legalább 5 000 férőhely.

Nyugati lelátó és főépület:

- 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1 500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,
- Alapterület: kb. 7 270 m<sup>2</sup>.

Keleti lelátó:

- 2 szintes lelátóépület, kb. 2 000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

- Alapterület: kb. 3 030 m<sup>2</sup>.

Északi lelátó:

- 2 szintes lelátóépület, kb. 880 férőhelyes lelátóval a főpálya felé hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

- Alapterület: 925 m<sup>2</sup>.

Déli lelátó:

- 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára,

- Alapterület: 905 m<sup>2</sup>.

Centerpálya:

- 105×68 m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya,

- csapadékvíz elvezető rendszerrel.

- automata öntözőrendszerrel,

- pályafűtési rendszerrel,

- hibrid rendszerű gyepfelülettel.

Hibrid rendszerű gyepfelület a tartalékpályán.

Parkoló:

- legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Az időtartam hónapban: 25 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 026 856 072

Pénznem: HUF

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: **Market Építő Zrt.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Bojtár u. 53.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU11**

Postai irányítószám: 1037

Ország: HU

E-mail: [marketiroda@market.hu](mailto:marketiroda@market.hu)

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv **nem** (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: **KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Gutenberg utca 25-27.**

Város: **Szeged**

NUTS-kód: **HU333**

Postai irányítószám: **6722**

Ország: **HU**

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv **nem** (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

## VII.2) Információ a módosításokról

### VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás dátuma: 2019. február 18.

A szerződésnek a módosításokkal érintett rendelkezései a következők:

11. A Tervezés és Kivitelezés vállalkozói díja - a 104. pont szerinti Tartalékkeret nélkül - összesen 6.026.856.072,- Ft + ÁFA, azaz összesen hatmilliárd-huszonhatmillió-nyolcszázötvenhatezer-hetvenkettő forint + áfa, átalányár amelyből:

a) a Tervezés díja: 112.371.800,- Ft + áfa,

b) a Kivitelezés díja: 5.914.484.272,- Ft + áfa.

13. Vállalkozó köteles a melléklet szerinti Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerint a Kivitelezés egyes műszaki szakaszait, az eredeti Vállalkozási Szerződés nettó, tartalékkeret nélküli értéke alapján számított műszaki készülség szerint - illetve ahol ez kifejezetten jelölve van, a 3. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított műszaki készülség szerint - az alábbi, szerződéskötéstől számított határidőig teljesíteni (továbbiakban: Műszaki Ütemezés). A (rész)teljesítés sikeresnek és befejezettnek tekinthető, ha a Kivitelezésben foglalt munkálatokat a Műszaki Ütemezés szerinti határidőig Vállalkozó hiánytalanul és hibamentesen elvégezte, és Megrendelő a teljesítést igazolja.

a) I. szakasz 5%-os (öt százalékos) készülségi fok határideje 2017. június 30. (144. pont szerint kötbérterhes);



- b) II. szakasz 30%-os (harminc százalékos) készütségi fok határideje 4,5 hónap;
- c) III. szakasz 40%-os (negyven százalékos) készütségi fok határideje 5,5 hónap;
- d) IV. szakasz 50%-os (ötven százalékos) készütségi fok határideje 6,5 hónap;
- e) V. szakasz 60%-os (hatvan százalékos) készütségi fok határideje 13,5 hónap;
- f) VI. szakasz 70%-os (hetven százalékos) készütségi fok határideje 14,5 hónap;
- g) VII. szakasz, a 3. szerződés módosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított 80%-os (nyolcvan százalékos) készütségi fok határideje 16,5 hónap;
- h) VIII. szakasz, 3. szerződés módosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított 90%-os (kilencven százalékos) készütségi fok határideje 17,5 hónap;
- i) végteljesítés, az 5. szerződés módosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított 100%-os készütség határideje 2019. április 30. (144. pont szerint kötbérterhes)

14. Az alábbi készütségi fokoknak a 13. pontban meghatározott Műszaki Ütemezés igazolt teljesítése esetén Vállalkozó az itt megjelölt az eredeti Vállalkozási Szerződés nettó, tartalékkeret nélküli értéke alapján - illetve ahol ez kifejezetten jelölve van, az érintett szerződés módosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Kivitelezési díj alapján - számított vállalkozói díjra jogosult (továbbiakban: Pénzügyi Ütemezés):

- a) I. részszámla: 5%-os (öt százalékos) készütségi fok: 262 601 724,- Ft + áfa
- b) II. részszámla: 30%-os (harminc százalékos) készütségi fok: 1 313 008 619,- Ft + áfa
- c) III. részszámla: 40%-os (negyven százalékos) készütségi fok: 525 203 448,- Ft + áfa
- d) IV. részszámla: 50%-os (ötven százalékos) készütségi fok: 525 203 448,- Ft + áfa
- e) V. részszámla: 60%-os (hatvan százalékos) készütségi fok: 773 025 828,- Ft + áfa
- f) VI. részszámla: 70%-os (hetven százalékos) készütségi fok: 566 507 177,- Ft + áfa
- g) VII. részszámla: a 3. szerződés módosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Kivitelezési díj alapján számított 80%-os (nyolcvan százalékos) készütségi fok: 566 507 177,- Ft + áfa
- h) VIII. részszámla: a 3. szerződés módosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Kivitelezési díj alapján számított 90%-os (kilencven százalékos) készütségi fok: 566 507 177,- Ft + áfa
- i) végszámla 928 291 474,- Ft + áfa.

#### VII.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

**x** Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt.141.§(2)bek. szerinti mód. indokolása:

A jelen szerz.mód. szerinti műszaki tartalom növekedés tervezési és kivitelezési feladatai hatással vannak a megvalósítás időigényére, amely szükségessé teszi a teljesítési határidők alábbiak szerinti módosítását. Megrendelő kezdeményezte a szerz.mód.-t a Mód. Műszaki

Tartalom és Mód. Ütemterv szerinti munkákra. A Vállalkozó ajánlatát Megrendelő a jelen szerz.mód-ban rögzített feltételekkel fogadja el. A szerz. határideje a jelen szerz-ben megrendelt pótmunkák szervezéséhez, anyagszállításához és elvégzéséhez az ajánlat szerint szükséges időtartammal módosul.

A Kbt.141.§(2)bek. szerinti változások miatt elmaradó munkák összértéke nettó 33.541.537 Ft, az új tételek összértéke nettó 209.210.200 Ft, a teljes díjnöv. Így nettó 175.668.663 Ft, amely a Váll.Szerz. eredeti, tartalékkeret nélkül számított nettó értékéhez (5.240.917.752 Ft) képest - a korábbi szerz.mód-okkal (610.269.657 Ft) együtt számítva - 14,99%-os váll.díj emelkedést jelent.

### VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 5 851 187 409 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 6 026 856 072 Pénznem: HUF

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben