

# 1.sz. Szerz.mód. - Hidak, kikötők, támfalak

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/188
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.09.30.
Iktatószám:	17583/2019
CPV Kód:	45240000-1
Ajánlatkérő:	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:	2030 Érd, az un. Papi földek területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Wood Fun Tervező és Kivitelező Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

### I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ\\_78525984](#)

Postai cím: [Alsó Utca 1](#)

Város: [Érd](#)

NUTS-kód: [HU120](#)

Postai irányítószám: [2030](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Kovács Péter Barna](#)

Telefon: [+36 23520303](#)

E-mail: [kovacspeterbarna@erdszennyviz.eu](mailto:kovacspeterbarna@erdszennyviz.eu)

Fax: [+36 23520304](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.erdszennyviz.eu](http://www.erdszennyviz.eu)

A felhasználói oldal címe (URL):

### II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Hidak és játszóterek építése](#)

Hivatkozási szám: EKR001167582018

II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45240000-1	

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

**Hidak, kikötők, támfalak**

**Rész száma: 1**

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45240000-1	
További tárgyak:	45242110-9	
	45242200-7	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU120** A teljesítés helye: **2030 Érd, az un. Papi földek területe**

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

- 28m hosszú 3,6 m széles ponthonhíd építése, mindkét oldalon 2,4m széles feljáró rámpával, 1 db
- 38m hosszú, 3,6 m széles ponthonhíd építése, mindkét oldalon 3m széles feljáró rámpával, 1 db
- 12m hosszú, 4 m széles acél-fa gyalogos híd építése, 1 db.
- úszópontos csónakkikötő építése terv szerint, 2 db.
- egyedi napozópadok építése, terv szerint 8 db, napozópad
- beton ülőtámfal rendszer építése, terv szerint, min 100 fő kapacitással
- egyedi gyártású információs táblák telepítése pontalapa, 5 db
- A létesítmények megépítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok elvégzése.

A mennyiségek részletes kimutatását a dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: **2019/02/11** (éééé/hh/nn) / Befejezés: **2019/08/30** (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

#### IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**04864 / 2019 (KÉ-szám/évszám)**

#### V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1**. Rész száma: **1** Elnevezés: **Hidak, kikötők, támfalak**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

**2019/03/11** (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Wood Fun Tervező és Kivitelező Kft.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ\_86658766**

Postai cím: **Deák Ferenc Utca 17.**

Város: **Tahi-Tahitótfalu**

NUTS-kód: **HU120**

Postai irányítószám: **2022**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **woodfunkft@gmail.com**

Telefon: **+36 207739579**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **156762000**

Pénznem: **HUF**

#### VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő tárgy: Fő szójegyzék  
45240000-1

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45240000-1	
További tárgyak:	45242110-9	
	45242200-7	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, az un. Papi földek területe

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

- 28m hosszú 3,6 m széles ponthonhíd építése, mindkét oldalon 2,4m széles feljáró rámpával, 1 db
- 38m hosszú, 3,6 m széles ponthonhíd építése, mindkét oldalon 3m széles feljáró rámpával, 1 db
- 12m hosszú, 4 m széles acél-fa gyalogos híd építése, 1 db.
- úszópontos csónakkikötő építése terv szerint, 2 db.
- egyedi napozópadok építése, terv szerint 8 db, napozópad
- beton ültőtámfal rendszer építése, terv szerint, min 100 fő kapacitással
- egyedi gyártású információs táblák telepítése pontalpra, 5 db
- A létesítmények megépítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok elvégzése.

A mennyiségek részletes kimutatását a dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0

vagy Kezdés: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 156762000

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Wood Fun Tervező és Kivitelező Kft.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ\_86658766**

Postai cím: **Deák Ferenc Utca 17.**

Város: **Tahi-Tahitótfalu**

NUTS-kód: **HU120**

Postai irányítószám: **2022**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **woodfunkft@gmail.com**

Telefon: **+36 207739579**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

## A nyertes ajánlattevő Kkv igen

### VI.2) Információ a módosításokról

#### VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/08/14 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés 7.2 b) pontja alapján, illetve a Vállalkozó akadályközlése és ennek a Mérnök és Beruházó által történt elfogadása után kezdeményezte a szerződés 7.1 pontjának módosítását. Felek a szerződés teljesítési határidejét a Mérnök által elfogadott indokolás alapján 2019. november 15-ben határozzák meg. A szerződés egyéb feltételei változatlanok.

#### VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

**x** Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkák mélyépítési feladatainak (terület drénezése) megkezdésekor az altalaj 20 cm-es mélységtől kezdődően oly mértékben vizesnek bizonyult, hogy állékonysága nem volt megfelelő a munkavégzésre, a kemény teherbíró réteg alatti puha nedves agyagos réteg konszolidációjára volt szükség. Májusban a munkaterületen rendkívüli intenzitású, kivételesen csapadékos időjárás volt (a csapadékmennyiség átlagostól való eltérése meghaladta a 300%-ot). A problémát a csapadék intenzitása és a csapadékos időszak időtartama mellett a csapadékos időszakok között eltelt rövid idő is jelentette, amely jelentősen eltért az átlagostól, és amelyre egy tapasztalt vállalkozó sem számíthatott, és az ajánlat készítésénél nem tudott rá felkészülni.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

**x** Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

**x** Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

#### VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 156762000 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 156762000 Pénznem: HUF

## **VII. szakasz: Kiegészítő információk**

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetés feladásának dátuma:

2019/09/27 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben