

# tervezési szerződés 1. sz. módosítása

Közbeszerzési Értesítő száma:	2022/233
Beszermzés tárgya:	Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2022.11.30.
Iktatószám:	24729/2022
CPV Kód:	71320000-7
Ajánlatkérő:	NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:	Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	UVATERV Út-, Vasútervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

### I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság](#)

Nemzeti azonosítószám: 11906522241

Postai cím: [Váci út 45.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU](#)

Postai irányítószám: [1134](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Közbeszerzési Osztály](#)

Telefon: [+36 14368728](#)

E-mail: [kozbeszerzes@nif.hu](mailto:kozbeszerzes@nif.hu)

Fax: [+36 14368560](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.nif.hu](http://www.nif.hu)

A felhasználói oldal címe (URL): [www.nif.hu](http://www.nif.hu)

### II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [M4-3119.j.út rejtett csomópont eng. és kiv. terv](#)

Hivatkozási szám: EKR000198022021

II.1.2)

Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	71320000-7	

II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)

**Elnevezés:** M4-3119.j.út rejtett csomópont eng. és kiv. terv

**Rész száma:**

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	71320000-7	
További tárgyak:	71356400-2	

II.2.3) A teljesítés helye:

**NUTS-kód:** HU11 **A teljesítés helye:** Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.

II.2.4)

**A közbeszerzés mennyisége:** Tervezési szerződés az M4 gyorsforgalmi út-3119 j. összekötő út keresztezésénél új rejtett csomópont kialakításának előkészítése vonatkozásában: Környezetvédelmi engedély módosításához vagy megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és a kapcsolódó környezetvédelmi engedély beszerzése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában.

**Ajánlattevő feladata:**

A 2x2 sávós fizikai elválasztással rendelkező M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony között szakaszának keretén belül megvalósult Abonyi pihenőhely környezetében új rejtett csomópont kialakításának előkészítése az Újszilvás felé vezető 3119. j. országos közút bekötésével:

Környezetvédelmi engedély módosításához vagy megszerzéséhez szükséges anyag összeállítása és a környezetvédelmi engedély beszerzése, tervváltozatok készítése a végleges, tovább tervezendő műszaki megoldás kiválasztása érdekében, valamint a kiválasztott nyomvonal változat engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.

A feladat elvégzése során meg kell tervezni új 2x1 sávós útszakaszokat összesen mintegy 1 km hosszon, valamint egyszerű alcsomópontokat (szükség esetén külön balra kanyarodó-, illetve besoroló sávokkal), amelyek biztosítják a megjelölt utak biztonságos kapcsolatát. Ennek kapcsán figyelemmel kell lenni a meglévő vízelvezetési rendszer módosítására és a megfelelő forgalom-technikai jelzésrendszer kialakítására.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

#### II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: **15** vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

#### II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Adminisztratív információk

##### IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**14290 / 2021 (KÉ-szám/évszám)**

### V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **M4-3119.j.út rejtett csomópont eng. és kiv. terv**

#### V.1 Az eljárás eredménye

##### V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: **2021/07/19** (éééé/hh/nn)

##### V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

##### V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.**

Nemzeti azonosítószám: **10867156243**

Postai cím: **Dombóvári Út 17-19. B. épület**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU110**

Postai irányítószám: **1117**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **kozbeszerzes@uvaterv.hu**

Telefon: **+36 13714041**

Internetcím(ek): (URL) **www.uvaterv.hu**

Fax: **+36 12063914**

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

##### V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **47000000**

Pénznem: **HUF**

## VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1)

Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	71320000-7	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	71320000-7	
További tárgyak:	71356400-2	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.

VI.1.4)

A közbeszerzés mennyisége: Tervezési szerződés az M4 gyorsforgalmi út-3119 j. összekötő út keresztezésénél új rejtett csomópont kialakításának előkészítése vonatkozásában:

Környezetvédelmi engedély módosításához vagy megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és a kapcsolódó környezetvédelmi engedély beszerzése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában.

Ajánlattevő feladata:

A 2x2 sávós fizikai elválasztással rendelkező M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony között szakaszának keretén belül megvalósult Abonyi pihenőhely környezetében új rejtett csomópont kialakításának előkészítése az Újszilvás felé vezető 3119. j. országos közút bekötésével: Környezetvédelmi engedély módosításához vagy megszerzéséhez szükséges anyag összeállítása és a környezetvédelmi engedély beszerzése, tervváltozatok készítése a végleges, tovább tervezendő műszaki megoldás kiválasztása érdekében, valamint a kiválasztott nyomvonal változat engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.

A feladat elvégzése során meg kell tervezni új 2x1 sávós útszakaszokat összesen mintegy 1 km hosszon, valamint egyszerű alcsomópontokat (szükség esetén külön balra kanyarodó-, illetve besoroló sávokkal), amelyek biztosítják a megjelölt utak biztonságos kapcsolatát. Ennek kapcsán figyelemmel kell lenni a meglévő vízelvezetési rendszer módosítására és a megfelelő forgalom-technikai jelzésrendszer kialakítására.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 15 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 47000000

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

#### VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

**Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.**

**Nemzeti azonosítószám: 10867156243**

**Postai cím: Dombóvári Út 17-19. B. épület**

**Város: Budapest**

**NUTS-kód: HU110**

**Postai irányítószám: 1117**

**Ország: Magyarország**

**E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu**

**Telefon: +36 13714041**

**Internetcím(ek): (URL) www.uvaterv.hu**

**Fax: +36 12063914**

**A nyertes ajánlattevő Kkv igen**

#### VI.2) Információ a módosításokról

##### VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: **2022/11/07** (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): **A Szerződés „5. Befejezési Határidő, Tervezési Mérföldkövek, Tervezési Szakaszok, teljesítési határidők” pontjának 5.4. alpontja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint kerül módosításra (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve):**  
**„ 5.4. A Tervező Engedélyezési Tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos, a véglegessé vált építési engedély megszerzésével bezárólag elvégzendő feladatainak ütemezése és teljesítési határidői az alábbiak:**

**Tervezési feladat azonosítója és leírása Tervezési Mérföldkő vagy Tervezési Szakasz Határidő Határidő jellege**

**Kötbérterhes határidő vagy Határidő**

**ET01 1. Véglegesített engedélyezési terv dokumentált átadása Megrendelő részére és annak Megrendelő általi jóváhagyása, továbbá a végleges engedélyezési terv engedélyezésre – Megrendelő felé igazolt módon – történő benyújtása az illetékes hatóság(ok)hoz a szükség szerinti példányszámban Tervezési Mérföldkő Szerződés hatálybalépésétől számított 7 hónap Kötbérterhes határidő**

**ET02 Közreműködés az engedélyezési eljárás(ok)ban és a nem végleges engedély(ek) megszerzése Tervezési Mérföldkő Szerződés hatálybalépésétől számított**

**280. nap Kötbérterhes határidő**

**”**

##### VI.2.2) A módosítás okai

**Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre**

**Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:**

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: [A Kbt. 141.§ \(4\) bekezdés c\) pontja](#)

Az ET02 esetében ismertetett időigény Szerződő Feleken kívül álló elháríthatatlan ok, amelyet kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. Nem számíthattak arra, hogy a Hatóság a döntését a szakhatóság szakvéleményének késői kiadásából adódóan az ET02 részteljesítés határidején túl hozza meg.

Mértéke arányosságának vizsgálata során figyelembevételre került, hogy Tervező minden szakmailag elvárható intézkedést megtett a kockázatának csökkentésére, szerződéses feladatát nem tudta határidőn belül teljesíteni az akadályoztatásra közvetlenül visszavezethetően. Tervező nem kerül kedvezőbb helyzetbe, mint amilyen helyzetben eredetileg volt.

A módosítás az egyéb határidőket nem érinti, díj módosítással nem jár.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a teljesítendő feladat minőségét nem érinti.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

#### VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: [47000000](#) Pénznem: [HUF](#)

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: [47000000](#) Pénznem: [HUF](#)

### VII. szakasz: Kiegészítő információk

#### VII.1) További információk:

[Az 1. sz. módosítás aláírásának napja 2022.11.07.](#)

#### VII.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: [2022/11/22](#) (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben