
 

 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZ İDÉS  

 

 

amely létrejött egyrészrıl 

 

a Közbeszerzések Tanácsa 

(székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Berényi 
Lajos elnök), mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), 

 

másrészrıl 

 

a Clarity Consulting Kft.    

(székhely: 1145 Bp., Erzsébet királyné útja 29/b., cégjegyzékszám: 01-09700911, 
adószám: 12735345-2-42, képviseli: Ternyik László, ügyvezetı), mint vállalkozó (a 

továbbiakban: Vállalkozó) 

 

között az alábbi feltételekkel: 
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I. ELİZMÉNYEK 
 
1. A Megrendelı 2008. december 31-én egyszerő közbeszerzési eljárást indított 

informatikai tanácsadással összefüggı feladatokra.   
 
2. A Megrendelı az ajánlatok elbírálását követıen az eljárás eredményét 2008. 

március 25-én hirdette ki és döntése szerint a Vállalkozó nyerte el a feladat 
elvégzésének jogát. A Felek, a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseivel összhangban, a következıkben 
állapodnak meg.  

 
II. A SZERZİDÉS TÁRGYA 

 
3. A Vállalkozó az alábbi négy részfeladatot köteles ellátni Megrendelı részére (a 

Vállalkozó feladatait részletesen e szerzıdés V. fejezete tartalmazza): 
 

1. részfeladat:  állapot- és igényfelmérés, informatikai jövıkép elkészítése;  
2. részfeladat: a fejlesztendı alkalmazások igény-specifikációját, funkcionális 

felhasználói specifikációját, adat-kezelési és mőködési modelljét, 
illetve funkcionális megvalósítási specifikációját magába foglaló 
koncepció-terv kidolgozása; 

3. részfeladat: a fejlesztéseket megvalósító közbeszerzési eljárás mőszaki 
feltételrendszerének és szakmai szempontjainak kidolgozása, az 
eljárás során szakmai támogatás nyújtása;  

4. részfeladat: a fejlesztések projektvezetése, projektadminisztrációja, 
megrendelı oldali minıségbiztosítása, valamint a kifejlesztett 
rendszerek átvételében, bevezetésében való részvétel,  

 
az alábbi három, a Megrendelınél kifejlesztendı alrendszerrel kapcsolatban: 
 
A) Közbeszerzési adatbázis alrendszer; 
B) Statisztikai adatgyőjtési és adatszolgáltatási alrendszer; 
C) a Közbeszerzési Döntıbizottság elektronikus ügyintézési 

alrendszere. 
 
A három alrendszer pontosabb meghatározását a közbeszerzési eljárás 
Ajánlattételi dokumentációja tartalmazza. 

 
 

III. A SZERZ İDÉS TELJESÍTÉSÉBEN KÖZREM ŐKÖDİ SZEMÉLYEK, 
SZERVEZETEK 

 
4. A Kbt. 304. § (1) bekezdése értelmében a szerzıdést a Vállalkozónak kell 

teljesítenie.  
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5. A Vállalkozó nem vesz igénybe a szerzıdés teljesítése során a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozót.  

 
6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzıdés teljesítéséhez más alvállalkozót, 

illetve egyéb közremőködıt csak a Kbt. 304. § (2) bekezdésével összhangban 
vehet igénybe.  

 
7. A Megrendelı köteles a szerzıdés teljesítésében részt vevı alkalmazottainak, 

szakértıinek rendelkezésre állását biztosítani, és köteles a feladat végrehajtása 
folyamán megfelelı idıben meghozni minden olyan döntést, amely a feladatok 
teljesítéséhez szükséges.   

 
8. A Vállalkozó a szerzıdés teljesítése során köteles biztosítani az e szerzıdés I. 

fejezetében hivatkozott közbeszerzési eljárás során a szakmai alkalmasság 
körében igazolt, a Vállalkozó ajánlatában bemutatott szakembereinek személyes 
közremőködését. E szakemberek helyettesítéséhez a Megrendelı elızetes írásos 
hozzájárulása szükséges. A helyettesítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha 
az újonnan bevont szakember megfelel a közbeszerzési eljárásban elıírt, az adott 
pozícióra irányadó alkalmassági követelményeknek.  

 
IV. A SZERZİDÉS IDİTARTAMA 

 
9. Jelen szerzıdés az aláírásának napján lép hatályba, és mindaddig tart, ameddig az 

e szerzıdésben meghatározott feladatokat a Vállalkozó nem teljesítette, illetve a 
szerzıdés egyéb okból meg nem szőnik.  

 
V. A VÁLLALKOZÓ FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA 

 
10. A Vállalkozó által a fejlesztések beszerzéséhez és bevezetéséhez szükséges 

mőszaki elıkészítési tevékenység keretében elvégzendı konkrét feladatok: 
 
10.1. a Megrendelı által ellátott különbözı tevékenységek, valamint a Megrendelı 

egyes szervezeti egységei jelenlegi mőködési folyamatainak, szervezeti 
rendszerének, ügymenetének megismerése, összefoglaló leírása a fejlesztések 
által érintett körben; 

10.2. a Megrendelı jelenlegi informatikai alkalmazásainak, rendszereinek és 
együttmőködésüknek a megismerése (mely kiterjed az EHR, 
KTPlusz/KTPortal, Szerkesztıbizottsági iktató, Döntıbizottsági iktató, 
statisztikai nyilvántartó alkalmazásokra), összefoglaló leírása; 

10.3. fenti felmérések alapján a rendszerek elemzése, esetleges ellenmondásainak, 
hiányosságainak feltérképezése, értékelése; 

10.4. aktuális info-kommunikációs infrastruktúra feltérképezése, várható, 
prognosztizálható módosításainak, bıvítéseinek vizsgálata; 

10.5. a fejlesztésre kerülı informatikai alkalmazásokkal szemben támasztott igények 
pontos felmérése, illetve a fejlesztést esetlegesen érintı jogszabályi 



 4 

elıírásokból és egyéb külsı kapcsolatokból adódó követelmények 
feltérképezése; 

10.6. a külsı és belsı elvárások alapján, a 3. pontban meghatározott egyes 
alrendszerekre az alábbi tevékenységek elvégzése, valamint összefoglaló 
leírása, a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi dokumentációjában meghatározott 
koncepcionális leírások figyelembevételével, illetve tekintettel a Megrendelınél 
használatban lévı informatikai rendszerekre és adottságokra: 
a) a Megrendelınél folyamatban lévı egyéb informatikai fejlesztési projektek 

és azok hatásának elemzése; 
b) a Megrendelı informatikai jövıképének meghatározása (alkalmazás-

portfolió, a szükséges technikai és humán erıforrások); 
c) igény-specifikáció kidolgozása; 

10.7. a 10.6. pont szerinti, Megrendelı által jóváhagyott dokumentum alapján 
a) funkcionális felhasználói specifikáció kidolgozása; 
b) annak áttekintése, hogy a jelenlegi adottságok (pl. jogszabályi elıírások) 

mennyiben gátolják az adatok, információk teljeskörőségét, a mőködés 
hatékonyságát, az adatbekérések és adatszolgáltatások, nyilvántartások 
egységes kezelését, pontosságát, naprakészségét; 

c) a Megrendelınél használatban lévı informatikai rendszerekben szükséges 
módosítások meghatározása; 

d) a tevékenységek szervezeti, illetve munkaszervezési szempontokból való 
újramodellezése; 

e) amennyiben indokolt, a szükséges, illetve javasolt jogszabályi változtatások 
összefoglalása, jogi elıkészítı dokumentum elkészítése; 

f) adat- és mőködési modell, funkcionális megvalósítási specifikáció 
kidolgozása 

g) a külsı informatikai rendszerekkel (pl. Iktató, Ügyfélkapu) való 
funkcionális és adat-kapcsolatok meghatározása; 

10.8. A 10.7. pontban foglaltak összefoglalása a három alrendszerre külön-külön 
dokumentumban az alábbi kiegészítı tartalmi elemekkel:  
a) jövıbeni funkcionális alkalmazástérkép felállítása, és az IT architektúra 

definiálása;  
b) az informatikai jövıképben meghatározott informatikai környezet és a 

jelenlegi helyzet különbségének elemzése, alkalmazás térképeken keresztül 
történı bemutatása, a különbségek alapján SWOT elemzés elkészítése;  

c) a jövıkép megvalósításához szükséges fejlesztési feladatok meghatározása 
(beleértve az esetlegesen szükséges hardver- és info-kommunikációs 
infrastruktúrabıvítést, fejlesztést, valamint annak elemzése, hogy az új 
modellek milyen hatással vannak a Megrendelı szervezeti/munkaszervezési 
rendjére);  

d) a fejlesztési feladatok projekttervének elkészítése, a siker- és kockázati 
tényezık meghatározása;  

e) költségbecslés készítése 
f) a fenti szempontok szerinti alternatív megoldási módozatok feltárása 

(mőszaki értelemben, illetve költségkihatás szempontjából).  
  



 5 

11. A Vállalkozó 10. pontban meghatározott feladatainak ellátásához a Megrendelı a 
Vállalkozó tanácsadóinak átadja a rendelkezésére álló dokumentumokat, illetve – 
amennyiben ezek kiegészítése szükséges – a Vállalkozóval közösen kialakított 
menetrend alapján gondoskodik az érintett munkatársakkal folytatott interjúk 
lebonyolítása érdekében a munkatársak rendelkezésre állásáról. 

 
12. A Vállalkozó által mőszaki elıkészítési tevékenység keretében ellátandó 

feladatok a Megrendelı által a fejlesztések megvalósítására lefolytatott 
keretmegállapodásos eljárás elsı részében: 

 
12.1. a fejlesztésekre irányuló közbeszerzés tárgyának és mennyiségének a 

pontosítása a jelen szerzıdés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban a 
Vállalkozó (mint nyertes ajánlattevı) által meghatározott szempontok és 
tartalmi elemek szerint; 

12.2. az ajánlatok szakmai értékelésének elkészítése a keretmegállapodásos 
eljárásban meghirdetett érvényességi feltételek tekintetében; 

12.3. a keretmegállapodásos eljárás második részére vonatkozó elbírálási 
szempontrendszer kidolgozása (figyelemmel a jogszabályi elıírásokra).  

 
13. A Vállalkozó által ellátandó feladatok a Megrendelı által a fejlesztések 

megvalósítására lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részében, 
figyelemmel – a szerzıdés 10.7. – 10.8. pontjai szerinti összefoglaló 
dokumentumok alapján – a Megrendelı által kiválasztott/jóváhagyott konkrét 
fejlesztési feladatokra: 

 
13.1. a közbeszerzés mőszaki leírásának elkészítése; 
13.2. értékelési és összegzési táblázatok elkészítése az ajánlatok bírálatához (azaz az 

értékelési sémák kidolgozása); 
13.3. részvétel és szakmai támogatás nyújtása a közbeszerzési eljárás tárgyalásain; 
13.4. a beérkezett ajánlatok szakmai értékelése (mőszaki megfelelıség, mőszaki 

bírálati szempontok szerinti pontozás és indokolás); 
13.5. döntés-elıkészítı javaslat összeállítása a bírálóbizottság számára. 
 
14. Vállalkozó az ügyfél oldali projektmenedzsment, projektadminisztráció és 

minıségbiztosítási szolgáltatások nyújtása keretében az alábbi konkrét 
tevékenységeket látja el: 

 
14.1. a közbeszerzési adatbázissal, a statisztikai programmal, valamint a 

Közbeszerzési Döntıbizottság elektronikus ügyintézését megvalósító 
alkalmazással kapcsolatos informatikai fejlesztésre kötött szerzıdés(ek) teljes 
folyamatának Megrendelı oldaláról történı ellenırzése és szakmai irányítása; 

14.2. a megvalósításban részt vevı szállító(k) tevékenységének ellenırzése, a 
szállító(k) ajánlatában bemutatott módszertanok betartásának ellenırzése és 
biztosítása; 

14.3. a projekt elırehaladásának folyamatos ellenırzése, különös tekintettel a 
mérföldkövekre és kockázati tényezıkre; 
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14.4. a szállító(k) javaslatainak elemzése, döntés-elıkészítı anyagok összeállítása a 
Megrendelı számára; 

14.5. a projekt idı- és költségkerete betartásának folyamatos elemzése, javaslatok és 
döntéselıkészítı anyagok elkészítése a projekt bármilyen módosítási igénye 
esetén; 

14.6. a projekt termékeinek minıségbiztosítása, átadás-átvételek ellenırzése, 
adminisztrálása; 

14.7. folyamatos projekt kockázat-elemzések elvégzése, kockázat felmerülése esetén 
az elhárítási tevékenységek irányítása, a Megrendelı ez irányú döntéseinek 
elıkészítése; 

14.8. a projekt során felmerülı, a Megrendelı által meghozandó valamennyi döntés 
szakmai elıkészítése (beleértve a megvalósítással összefüggésben feltett 
vállalkozói kérdések kezelését, egyeztetését a Megrendelı és a Vállalkozó 
szakértıivel); 

14.9. személyes részvétel és szakmai támogatás nyújtása a Megrendelı részére a 
projektszervezet különbözı szintjein tartott egyeztetéseken, valamint a 
munkatársakkal folytatott interjúk során;  

14.10. a tesztelés során a felhasználók által jelzett hibák kezelése (szükség szerinti 
egyeztetése a Megrendelı szakértıivel, a hibák jelzése a Vállalkozó részére, a 
hibajavítás ellenırzése); 

14.11. a projekt(ek) folyamatos dokumentálása, havonta a projekt(ek) 
adminisztrációjának átadása a Megrendelı részére (a Megrendelıvel egyeztetett 
struktúrában és formában); 

14.12. a projekt(ek) során megoldandó feladatok listájának vezetése, szükség szerinti 
gyakorisággal – de legalább heti egy alkalommal – történı egyeztetése a 
Megrendelıvel, a megoldást akadályozó okok feltárása, a projekt sikerességét 
veszélyeztetı kockázati tényezı esetén (pl. határidı tarthatatlansága) a 
Megrendelı projektvezetése részére történı azonnali jelzés. 

 
15. Vállalkozó a szerzıdés 3. pontjának A)-C) alpontjai szerinti három alrendszer 

Megrendelınél történı bevezetésével, használatbavételével kapcsolatban (az 
ezzel kapcsolatos projektvezetési és projektadminisztrációs feladatokon 
túlmenıen) az alábbi konkrét tevékenységeket látja el: 

 
15.1. meghatározza az egyes alrendszerek Megrendelınél történı bevezetésének, 

használatbavételének menetét; 
15.2. meghatározza az alrendszerek tesztelése, bevezetése, majd éles üzemő 

használata során felmerülı hibák kezelésének rendjét; 
15.3. a statisztikai adatgyőjtési és adatszolgáltatási alrendszer fejlesztésére 

kiválasztott fejlesztıvel közösen az elıre meghatározott feladatmegosztás 
szerint elkészíti az igény-felmérés során meghatározott rendszeres statisztikai 
adatszolgáltatások „sablonjait”. 

 
16. A Vállalkozó 14. és 15. pontokban leírt feladatai az egyes fejlesztési feladatok 

elvégzéséhez igazodnak. A Vállalkozó a fejlesztések megvalósítását követıen az 
éles üzemő mőködés megkezdésétıl számított 6 hónapos idıtartamon belül 
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köteles rendelkezésre állni, mely alapján a Megrendelı a szerzıdés 14.1. – 14.12. 
pontjaiban írt bármely tevékenység elvégzését igényelheti a Vállalkozótól. A 
szerzıdés e 6 hónap elteltével tekinthetı teljesítettnek. Ettıl függetlenül, az egyes 
részfeladatok teljesítése esetén a 30. pontban írtak szerint illeti meg a Vállalkozót 
a vállalkozói díj meghatározott része. 

 
17. A Vállalkozónak jelen szerzıdés keretében feladatát képezi a projekt során, azzal 

kapcsolatosan felmerülı informatikai-szakmai döntések meghozatala. Ez alól 
kivétel a fejlesztésre kötött szerzıdés (szerzıdések) tartalmát közvetlenül érintı 
döntések meghozatala (pl. döntés a teljesítés elfogadásáról, hibás teljesítéssel 
kapcsolatos szavatossági és/vagy jótállási igények érvényesítésérıl, stb.), 
valamint az egyes fejlesztések alapját képezı, elfogadott mőszaki tartalom 
módosításának jóváhagyása, melyekre – a Vállalkozó ezzel kapcsolatos 
álláspontját mérlegelve – kizárólag a Megrendelı jogosult. 

 
VI. ELLEN İRZÉSEK, TELJESÍTÉSI HATÁRID İ 

 
18. A Megrendelı jogosult a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatást bármikor 

ellenırizni. Amennyiben a Vállalkozó által készített bármely dokumentum, 
illetve kifejtett tevékenység nem megfelelı minıségő, illetve azok a Megrendelı 
fejlesztésekkel összefüggı céljait, érdekeit nem veszik figyelembe, a Megrendelı 
indoklással ellátott felhívására a Vállalkozó köteles az e szerzıdésnek, a 
jogszabályoknak és a szakmai szabályoknak megfelelı, illetve a Megrendelı 
Vállalkozó elıtt ismert céljaival, érdekeivel összhangban álló dokumentumot 
készíteni, illetve tevékenységet kifejteni.  

 
19. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelı felhívásával nem ért egyet, köteles 3 

munkanapon belül írásban jelezni észrevételeit. Amennyiben a Megrendelı 
továbbra is fenntartja felhívását, a Vállalkozó köteles az elkészített 
dokumentumok ennek megfelelı átdolgozására, illetve a Ptk. vonatkozó 
szabályaival összhangban a Megrendelı által adott utasítás teljesítésére 
tevékenységeinek végzése során. A részfeladatok teljesítésének elfogadására, 
illetve az esetleges megrendelıi kifogások közlésére, kezelésére vonatkozó 
eljárásrendet a 35. pont tartalmazza.  

 
20. A szerzıdés 10.1. pontja szerinti dokumentum elkészítésének határideje, 

összhangban a jelen szerzıdés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban a 
Vállalkozó (mint nyertes ajánlattevı) által meghatározott ütemterv szerint: 2009. 
április 17. 

 
21. A szerzıdés 10.2. pontja szerinti dokumentum elkészítésének határideje, 

összhangban a jelen szerzıdés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban a 
Vállalkozó (mint nyertes ajánlattevı) által meghatározott ütemterv szerint: 2009. 
április 17. 
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22. A szerzıdés 10.6. pontja szerinti dokumentum elkészítésének határideje 
összhangban a jelen szerzıdés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban a 
Vállalkozó (mint nyertes ajánlattevı) által meghatározott ütemterv szerint: 2009. 
április 24. 

 
23. A szerzıdés 10.7. – 10.8. pontjai szerinti dokumentum elkészítésének határideje: 

2009. május 15. A 3. B pont szerinti „Statisztikai adatgyőjtési és adatszolgáltatási 
alrendszer” esetében a teljesítés határideje 2009. szeptember 30. 

 
24. A szerzıdés 12.1. pontja szerinti dokumentum elkészítésének határideje a 

Megrendelı e feladat elrendelésére vonatkozó írásbeli értesítésének 
kézhezvételétıl számított 10. naptári nap. Amennyiben a határidı utolsó napja 
munkaszüneti napra esik, a határidı az ezt követı munkanapon jár le. 

 
25. A szerzıdés 12.2. pontja szerinti értékelés elkészítésének határideje az ajánlatok 

Megrendelı részérıl történı átadásától számított 5. naptári nap. 
Amennyiben az ajánlatok száma meghaladja az ötöt, minden ajánlat értékelése 
további egy naptári nappal növeli a határidıt azzal, hogy legfeljebb 15 naptári 
nap áll rendelkezésre a feladat elvégzésére. Amennyiben a határidı utolsó napja 
munkaszüneti napra esik, a határidı az ezt követı munkanapon jár le. 

 
26. A szerzıdés 12.3. és 13.1. – 13.2. pontjai szerinti dokumentumok elkészítésének 

határideje a 10.7. – 10.8. pontok szerinti dokumentumnak a Megrendelı 
részérıl történı jóváhagyását követı 15. naptári nap. Amennyiben a határidı 
utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidı az ezt követı munkanapon jár 
le. 

 
27. A szerzıdés 13.4. – 13.5. pontjai szerinti dokumentumok elkészítésének 

határideje az ajánlatok Megrendelı részérıl történı átadásától számított 8. 
naptári nap. Amennyiben az ajánlatok száma meghaladja az ötöt, minden ajánlat 
értékelése további egy naptári nappal növeli a határidıt azzal, hogy legfeljebb 15 
naptári nap áll rendelkezésre a feladat elvégzésére. Amennyiben a határidı utolsó 
napja munkaszüneti napra esik, a határidı az ezt követı munkanapon jár le. 

 
28. A szerzıdés 15. pontja szerinti dokumentumok elkészítésének határideje azok 

Megrendelı részérıl történı elrendelését követı 15. naptári nap. 
Amennyiben a határidı utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidı az ezt 
követı munkanapon jár le.  

 
29. A szerzıdéses határidık elmulasztása esetére a Felek a következıkben 

állapodnak meg: 
 
29.1. A szerzıdés 20-28. pontjaiban írt bármely határidı elmulasztása kötbérfizetési 

kötelezettséget vonhat maga után. A kötbér mértéke minden késedelmes napra 
50 000 Ft (azaz ötvenezer forint). Több mulasztás esetén a kötbér 
mulasztásonként értendı. A késedelmi kötbér mértéke nem lehet több, mint a 
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vállalkozói díj 20 %-a. Amennyiben a késedelem (késedelmek) esetén fizetendı 
kötbér mértéke eléri a vállalkozói díj 20 %-át, a Megrendelı a szerzıdéstıl 
elállhat.  

 
29.2. Ha a Szerzıdés teljesítése során a Vállalkozó olyan körülményekbe ütközik, 

melyek meggátolják az idıben történı teljesítést, azonnal írásban értesítenie kell 
a Megrendelıt a késedelemrıl, annak okáról, várható idıtartamáról. Vállalkozó 
értesítésének kézhezvétele után a Megrendelı amint lehetséges, a Vállalkozóval 
értékeli a helyzetet, és a Vállalkozóval egyetértésben javaslatot tehet a projekt 
ütemterv módosítására. 

 
29.3. A Fejlesztı és az Megrendelı késedelme a Vállalkozó egyidejő késedelmét 

kizárja. 
 

VII. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ 
 
30. A Vállalkozót az alábbiak szerint illeti meg a vállalkozási díj:  
 
30.1. A Vállalkozót a feladat elvégzéséért 21 455 000 Ft (azaz huszonegymillió-

négyszázötvenötezer forint) + 20 % ÁFA díj illeti meg, mely a szerzıdés 3. 
A)-C) pontjai szerinti egyes alrendszerekhez kapcsolódóan, valamint az egyes 
részfeladatok teljesítésével összefüggésben a 30.2. – 30.3. pontokban részletezett 
módon kerül elszámolásra, illetve kifizetésre.  

 
30.2. A 3. B) pont szerinti alrendszerhez (ld. Statisztikai adatgyőjtési és 

adatszolgáltatási alrendszer) kapcsolódó feladatok 20 %-os részarányt 
képviselnek a teljes vállalkozói díjon belül, míg a 3. A) és C) pontok szerinti 
alrendszerek (ld. Közbeszerzési adatbázis alrendszer, a Közbeszerzési 
Döntıbizottság elektronikus ügyintézési alrendszere) 80 %-ot.  

 
30.3. A vállalkozói díj 30.2. pontban írt megosztása az egyes alrendszerekhez 

kapcsolódóan az alábbiak szerint kerül elszámolásra, illetve kifizetésre:  
 

1. részfeladat vonatkozásában (ld. a szerzıdés 10.1. – 10.6. pontjaiban írtakat): 
az adott alrendszerre (alrendszerekre) irányadó vállalkozói díj mértékének 
10 %-a, azaz a szerzıdés A) és C) pontjai szerinti alrendszerek esetében 
1.716.400 Ft (azaz egymillió-hétszáztizenhatezernégyszáz forint) + 20 % ÁFA, a 
B) pont szerinti alrendszer esetében 429.100 Ft (azaz négyszázhuszonkilencezer-
egyszáz forint) + 20 % ÁFA; 
2. részfeladat vonatkozásában (ld. a szerzıdés 10.7. – 10.8. pontjaiban írtakat): 
az adott alrendszerre (alrendszerekre) irányadó vállalkozói díj 10 %-a, azaz a 
szerzıdés A) és C) pontjai szerinti alrendszerek esetében 1.716.400 Ft (azaz 
egymillió-hétszáztizenhatezernégyszáz forint) + 20 % ÁFA, a B) pont szerinti 
alrendszer esetében 429.100 Ft (azaz négyszázhuszonkilencezer-egyszáz forint) 
+ 20 % ÁFA; 
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3. részfeladat vonatkozásában (ld. a szerzıdés 12-13. pontjaiban írtakat): az 
adott alrendszerre (alrendszerekre) irányadó vállalkozói díj 25 %-a, azaz a 
szerzıdés A) és C) pontjai szerinti alrendszerek esetében 4.291.000 Ft (azaz 
négymillió-kétszázkilencvenegyezer forint) + 20 % ÁFA, a B) pont szerinti 
alrendszer esetében 1.072.750 Ft (azaz egymillió-hetvenkétezer-hétszázötven 
forint) + 20 % ÁFA, azzal, hogy e díjak csak a rendszerterveknek a fejlesztésre 
kötött szerzıdés(ek) vállalkozója (vállalkozói) által történı befogadását 
követıen esedékesek; 
4. részfeladat vonatkozásában (ld. a szerzıdés 14-15. pontjaiban írtakat): az 
adott alrendszerre (alrendszerekre) irányadó vállalkozói díj 55 %-a, azaz a 
szerzıdés A) és C) pontjai szerinti alrendszerek esetében 9.440.200 Ft (azaz 
kilencmillió-négyszáznegyvenezer-kétszáz forint) + 20 % ÁFA, a B) pont 
szerinti alrendszer esetében 2.360.050 Ft (azaz kétmillió-háromszázhatvanezer-
ötven forint) + 20 % ÁFA. 

 
31. A Felek kijelentik, hogy a fentiekben megadott szerzıdéses árak a szerzıdés 

idıtartama alatt nem változtathatók. 
 
32. A vállalkozási díj magába foglal minden járulékos költségeket, díjakat is. A 

Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozási díjon felül a Megrendelıvel szemben 
semmilyen hivatkozással nem érvényesít plusz költséget.  

 
VIII. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
33. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés igazolására és ennek megfelelıen 

a vállalkozói díj kifizetésére a szerzıdés 3. A)-C) pontjai szerinti egyes 
alrendszerekhez kapcsolódóan, részfeladatonként kerül sor, a 30. pontban 
ismertetett módon.  

 
34. A Megrendelı az egyes részfeladatok elvégzésérıl teljesítési igazolást állít ki a 

Vállalkozó errıl szóló értesítésének kézhezvételétıl számított 5 munkanapon 
belül.  

 
35. A Felek a következı eljárásrendben állapodnak meg arra az esetre, amennyiben a 

Megrendelı vitatja a feladat szerzıdésszerő teljesítését:  
 

35.1. A Megrendelı a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatos kifogásait a részfeladat 
teljesítésének benyújtására vonatkozó, a szerzıdés 34. pontja szerinti értesítés 
kézhezvételétıl számított 5 munkanapon belül köteles jegyzıkönyvben rögzíteni 
és azt a Vállalkozónak eljuttatni. 

 
35.2. A vélemények és észrevételek alapján a Vállalkozó elvégzi a szükséges 

módosításokat, és az ily módon véglegesített részfeladat teljesítését köteles a 
jegyzıkönyv kézhezvételétıl számított 5 munkanapon belül a Megrendelı 
részére – észrevételeivel és megjegyzéseivel kiegészítve – ismételten benyújtani. 
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35.3. Amennyiben a Megrendelı megállapítása szerint a részfeladat teljesítése ebben a 
formájában már megfelel az elvárásoknak, úgy a Megrendelı köteles a 
részfeladat teljesítésére vonatkozó értesítés másodszori benyújtásától számított 3 
munkanapon belül a Vállalkozónak a részfeladattal kapcsolatos 
teljesítésigazolást kiállítani. 

 
35.4. Ha a Megrendelı a részfeladat teljesítésének másodszori benyújtását követı 3 

munkanapon belül nem tesz írásban észrevételt, akkor a Vállalkozó a 
részfeladatot teljesítésre ajánlhatja fel, és a Megrendelı köteles a Vállalkozónak 
a részfeladattal kapcsolatos teljesítésigazolást kiadni. 

 
35.5. Amennyiben a Megrendelı az átadott anyagban 3 munkanapon belül hibára 

vonatkozóan írásban tesz észrevételt, a Vállalkozó köteles azt haladéktalanul 
kijavítani. Ha a Megrendelı 3 munkanapon belül nem tesz írásban észrevételt, a 
4. munkanapon a részfeladat elfogadottnak minısül. 

 
35.6. A véleményezési idı csúszása a projekt határidejének a késedelem idejével 

megegyezı módosítását vonja maga után. 
 
36. A Vállalkozó a teljesítési igazolás birtokában jogosult számlát kiállítani, melyet a 

Megrendelı a számla kézhezvételétıl számított 30 napon belül köteles 
kiegyenlíteni. A Megrendelı a kifizetést banki átutalással teljesíti a Vállalkozó 
Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-12224508 számú számlaszámára.   

 
37. A Megrendelı indokolatlan késedelme esetén a Vállalkozó a Polgári 

Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti 
késedelmi kamat megtérítését követelheti a Megrendelıtıl. 

 
38. A Vállalkozó köteles az elszámolásból eredı ÁFA fizetési kötelezettségének 

maradéktalanul eleget tenni. 
 

IX. FEELEL İSSÉGVÁLLALÁS 
 
39. Vállalkozó felelısséget vállal azért, hogy az általa meghatározott mőszaki 

tartalommal a fejlesztések megvalósíthatók. 
 
40. Vállalkozó felelısséget vállal – az ajánlatában bemutatott módon – azért, hogy   

a) a szerzıdés 13.1. – 13.2. pontjai szerinti, általa teljesítésre felajánlott mőszaki 
leírás és elbírálási szempontrendszer összhangban van a közbeszerzési 
szabályokkal; 

b) a szerzıdés 13.5. – 13.6. pontjai szerinti, általa teljesítésre felajánlott szakmai 
értékelés és döntéselıkészítı dokumentum összhangban van a közbeszerzési 
szabályokkal. 

 
41. A Megrendelı jogosult a Vállalkozóra hárítani mindazon kárát, amely a 

Vállalkozó tevékenységére, magatartására vagy mulasztására vezethetı vissza.  A 
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Vállalkozó a szerzıdés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget 
vállal arra, hogy amennyiben a teljesítésével kapcsolatban olyan teljesítési hiba 
derülne ki a teljesítést követı 1 éven belül, aminek oka visszavezethetı a 
szerzıdés szerinti vállalkozói teljesítésre, akkor a Vállalkozó köteles ezt 
bármilyen díj vagy költség felszámítása nélkül kijavítani. Amennyiben a kijavítás 
nem lehetséges, a Megrendelı követelheti a vállalkozói hibás teljesítéssel okozott 
közvetlen károk megtérítését, kivéve, ha a Vállalkozó bizonyítja, hogy úgy járt el, 
ahogy az tıle az adott helyzetben elvárható volt, illetve ha a hiba a teljesítést 
követıen keletkezett okokra vezethetı vissza. Vállalkozó nem felelıs a hibás 
szoftver felhasználásából eredı esetleges közvetett- és következmény károkért. 

 
X. TITOKTARTÁS, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

 
42. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a jelen szerzıdés teljesítése során a 

fejlesztések megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás szempontjából jelentıs 
információk birtokába kerül, a Megrendelınek különösen fontos érdeke főzıdik 
ezen információk bizalmas jellegének megırzéséhez. E bizalmas információk 
nyilvánosságra jutása a közbeszerzési törvény alapelveit sértené.  

 
43. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelı által rendelkezésre bocsátott 

információkat kizárólag jelen szerzıdéses kötelezettsége teljesítéséhez 
használhatja fel, azt másnak nem adhatja át, más célra nem használhatja fel, és 
nem értékesítheti. A Vállalkozó köteles gondoskodni az átadott dokumentumok 
bizalmas jellegének megırzésérıl, az ehhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételek biztosításával és a megfelelı belsı szabályozás révén. A Vállalkozó 
felelısséggel tartozik e körben az általa foglalkoztatottakért, illetve az általa a 
jelen szerzıdés teljesítésébe bevont egyéb személyekért. 

 
44. Jelen szerzıdés a Kbt. 99. §-ának (4) bekezdése alapján – a Kbt. 73. §-ának (1) 

bekezdése szerinti melléklet kivételével, feltéve, hogy az abban foglaltak nem 
ellentétesek a Kbt. 96. §-ának (3) bekezdésével – nyilvános, annak tartalma 
közérdekő adatnak minısül. 

 
45. A Vállalkozó, a szerzıdés teljesítésébe a Vállalkozó által bevont alvállalkozó, 

illetve a szerzıdés teljesítésében személyesen közremőködı, a Vállalkozó 
és/vagy a Vállalkozó alvállalkozójának szakemberei a Kbt. 10. §-ával 
összhangban kötelesek összeférhetetlenségi (illetve távolmaradási) nyilatkozatot 
tenni. Azon vállalkozások, illetve személyek esetében, amelyekre nézve a 
Vállalkozó a jelen szerzıdés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban már 
csatolta az összeférhetetlenségi (illetve távolmaradási) nyilatkozatot, nem kell 
ismételten teljesíteni. Amennyiben azonban a Kbt. szabályaival összhangban 
idıközben újabb vállalkozás, illetve a szerzıdés teljesítésében személyesen 
közremőködı szakember kerül bevonásra, esetükben az összeférhetetlenségi 
(illetve távolmaradási) nyilatkozat adása a bevonásuk feltétele.    
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XI.  A FELEK EGYÜTTM ŐKÖDÉSE 
 
46. A Felek jelen szerzıdés teljesítése során kölcsönösen együttmőködve, egymás 

jogos érdekeire tekintettel kötelesek eljárni.  
 
47. A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a jelen szerzıdésben kifejezetten 

nem rendezett minden olyan kérdésrıl (tény, adat, körülmény), amely a szerzıdés 
teljesítésére kihatással lehet. 

 
48. Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdéssel kapcsolatban az alábbiakban megjelölt 

személyek jogosultak önállóan hatályos jognyilatkozatot – beleértve utasítás 
adását, a teljesítés elfogadását – tenni: 
 
Megrendelı részérıl: Havasi Tibor, fıtitkár 
 
Vállalkozó részérıl: Ternyik László, ügyvezetı 

 
 
49. A Felek által kijelölt kapcsolattartó személyek: 

 
Megrendelı részérıl:  
dr. Nagy András, osztályvezetı (nagy.andras@kozbeszerzesek-tanacsa.hu; 336-
7789); 
 
Vállalkozó részérıl:  
Lackó Péter, tanácsadó (lacko.peter@clarity.hu; 0620-956-2148) 

 
XII. A SZERZ İDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
50. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerzıdés módosítását kizárólag a Kbt. 

303. §-ával összhangban lehet kezdeményezni, azaz akkor, ha a szerzıdéskötést 
követıen – a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében – beállott 
körülmény folytán a jelen szerzıdés valamelyik fél lényeges, jogos érdekét sérti. 

 
XIII. A SZERZ İDÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 
51. A Megrendelı a szerzıdést indokolás nélkül felmondhatja a Vállalkozóhoz 

intézett írásbeli nyilatkozatával. A felmondási idı a felmondás kézhezvételétıl 
számított 1 hónap, melynek elteltét követıen a felmondás a hónap utolsó napjával 
áll be. A Vállalkozó ez esetben igényt tarthat az elvégzett munka arányos részére. 

 
52. Súlyos szerzıdésszegés esetén a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

azonnali hatályú felmondásnak van helye. 
 

Súlyos szerzıdésszegésnek minısülnek különösen a következık:  
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- a Vállalkozó megsérti a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket; 
- a Vállalkozó nem teljesíti a szerzıdés 45. pontjában elıírt, az 

összeférhetetlenségi (illetve távolmaradási) nyilatkozat adására vonatkozó 
kötelezettségét;  

- a Vállalkozó a szerzıdés 20-23., valamint 28. pontjaiban írt határidıket 30 
naptári napot meghaladó mértékben elmulasztja; 

- a Vállalkozó a szerzıdés 24-27. pontjaiban írt határidıket 10 naptári napot 
meghaladó mértékben elmulasztja; 

- jelen szerzıdés 18-19., illetve 35. pontjaival összefüggésben ugyanazon 
dokumentum esetében kettınél több esetben fordul elı, hogy a Megrendelı 
által tett észrevételeket a Vállalkozó figyelmen kívül hagyja;     

- a Vállalkozó egyéb módon megsérti a szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeit és 
az írásbeli felszólítás ellenére a megadott határidı elteltével továbbra sem 
teljesít szerzıdésszerően; 

- a Megrendelı a szerzıdés 36. pontjában rögzített határidıben és feltételekkel 
fizetési kötelezettségét a második írásbeli felszólítást követı 8 napon belül 
sem teljesíti. 

 
53. A Megrendelı által történt azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó 

meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek összege a teljes vállalkozói díj 
25 %-a.  

 
54. A Vállalkozó által történt azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó 

jogosult az elvégzett munka tekintetében a vállalkozói díj arányos részére.  
 
55. A szerzıdés megszőnése, illetve közös megegyezéssel történı megszüntetése 

esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. 
 

XIV. VIS MAIOR 
 
56. A Felek jelen szerzıdésbıl fakadó igényüket vis maior esetén a másik fél 

felróható magatartására tekintettel érvényesíthetik. 
 
57. Vis maior a Felek mőködési körén kívül esı elháríthatatlan ok, körülmény. 
 
58. Vis maior esetén a Felek az adott helyzetben tılük elvárható gondossággal 

kötelesek eljárni, valamint a szükséges intézkedéseket megtenni a szerzıdés 
teljesítése érdekében.  

 
59. Vis maior esetén a Felek fentiek szerint a teljesítést akadályozó körülmény 

bekövetkezésérıl haladéktalanul értesítik egymást.  
 

XV.  A JOGVITÁK RENDEZÉSE 
 
60. A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsıdlegesen békés 

úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez hét napon belül nem vezet eredményre, 
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vitáik eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fıvárosi Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki, attól függıen, hogy a Polgári Perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény szabályai alapján mely bíróság rendelkezik a perre 
hatáskörrel, annak tárgya értékére tekintettel.  

 
XVI. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK 

 
61. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekrıl szóló 

2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. évi 
törvény rendelkezései az irányadók.  

 
62. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. 

törvény 36/A. §-a értelmében jelen szerzıdés alapján a Vállalkozó és a szerzıdés 
5. pontja szerinti alvállalkozók közötti szerzıdések, valamint minden további, a 
polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerzıdések 
alapján történı, a havonta nettó módon számított 200 000 (azaz kettıszázezer) 
forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítı az igénybe vett 
alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az 
esetben fizethet, ha 

 
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés idıpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minısülı együttes 
adóigazolást, vagy 

b) az alvállalkozó a kifizetés idıpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. 

 
63. A Felek kijelentik, hogy az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlattételi dokumentáció, 

a Kbt. 56. §-ával összefüggésben feltett kérdések és az arra adott ajánlatkérıi 
válaszok, a konzultációról és a tárgyalásokról készített jegyzıkönyvek, valamint 
az ajánlat jelen szerzıdés szerves részét képezi. 

 
64. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerzıdés részét képezı 

dokumentumok között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a Szerzıdés részét 
képezı dokumentumok egymás közötti hierarchiája a következı (a legmagasabb 
rendő dokumentummal kezdve): 

 
- a jelen Vállalkozási szerzıdés, 
- az Ajánlattételi dokumentáció, 
- az ajánlattevık által feltett kérdések és az arra adott ajánlatkérıi válaszok a 

Kbt. 56. §-ával összefüggésben, 
- a konzultációról és a tárgyalásokról készített jegyzıkönyvek, 
- az Ajánlattételi felhívás, 
- a Vállalkozó ajánlata. 
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65. Jelen szerzıdést a Felek képviselıi elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt, négy egyenértékő magyar nyelvő eredeti 
példányban jóváhagyólag aláírták. 

 
 
Budapest, 2009. március 25. 
 
 
A Megrendelı részérıl:                                                      A Vállalkozó részérıl:  
 
 
 
 
 
 

Berényi Lajos Ternyik László 

elnök ügyvezetı 

 


