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A szerződéstervezeteknek, szerződéses feltételeknek a közbeszerzési eljárás 

előkészítése körében történő, megfelelő kidolgozását elősegítő szakmai 

iránymutatás 

 

I.  

Bevezetés 

Jelen szakmai iránymutatás (a továbbiakban: Iránymutatás) a Kormány által elfogadott, a 

közbeszerzésekben a verseny szintjének növelését célzó intézkedésekről (2023-2026) szóló 

cselekvési tervről szóló 1118/2023. (III. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 

17. pontja alapján, a Miniszterelnökséggel (a továbbiakban: ME) egyeztetve került kiadásra. 

Az Iránymutatás elsődleges célja, hogy a kiszámíthatatlan piaci körülmények hatékony 

kezelése, valamint a nyertes ajánlattevőt terhelő üzleti kockázatok arányosabbá tétele 

érdekében támogassa a közbeszerzési szerződéses feltételek/a szerződéstervezetek megfelelő 

kidolgozását. Ennek érdekében az Iránymutatásba beépítésre kerültek a közbeszerzési 

eljárások ellenőrzését végző szervezetek ellenőrzési tapasztalatai is. 

A Korm. határozatban foglaltakkal összhangban, a szerződéstervezetek megfelelő – az utóbbi 

évek rendkívüli eseményeit és a nyertes ajánlattevő által vállalt észszerű kockázatot 

figyelembe vevő – előkészítése elősegítené a potenciális ajánlattevők nagyobb ajánlattételi 

hajlandóságát és a közbeszerzési verseny intenzitását, összességében ezt az elérni kívánt 

eredményt szolgálja az Iránymutatás.  

Jelen Iránymutatás a közbeszerzési eljárások előkészítése körében kizárólag egyes – a 

potenciális ajánlattevő szemszögéből az ajánlattételi szándékot adott esetben befolyásoló, 

gazdasági típusú kockázati tényezőket magában hordozó – szerződéses feltételekkel 

kapcsolatos iránymutatásokra fókuszál, de emellett fontos felhívni a figyelmet különösen  

- a közbeszerzési eljárások előkészítésével összefüggésben1, 

- az összeférhetetlenséggel kapcsolatban2,  

- a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges 

egyesítése tárgyában3, valamint  

- a közbeszerzési szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló4, 

a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács által kiadott útmutatókban foglaltakra is, 

mely útmutatók nem csak a szerződéstervezetet illetően, hanem általánosságban szolgálnak 

segítséggel a jogalkalmazók számára egy közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszában is. 

                                                      
1 A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások előkészítésével 
kapcsolatban (2023. február 20., a továbbiakban: Előkészítési Útmutató) 
2 A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója az összeférhetetlenséggel kapcsolatban (2023. 
május 25.) 
3 A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás 
tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában (2021. szeptember 30.) 
4 A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként 
megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (2023. 
május 25., a továbbiakban: Szerződésmódosításokkal kapcsolatos Útmutató) 
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Emellett, a közbeszerzési eljárások előkészítését illetően az uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásával megvalósuló közbeszerzések dokumentumainak előkészítésére 

vonatkozó útmutatásokról szóló, ME által kiadott közlemény5 (2022. október 4., a 

továbbiakban: ME közlemény) is hasznos információkat tartalmaz, ezért javasolt az 

ajánlatkérő számára az ebben foglaltak megismerése is. 

Fontos rögzíteni továbbá, hogy jelen Iránymutatás központjában kifejezetten a közbeszerzési 

eljárások eredményeképpen létrejövő közbeszerzési szerződések vannak, és az Iránymutatás 

nem tér ki a koncessziós beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szolgáltatási vagy 

építési koncessziókra, figyelemmel azok speciális szabályaira, és az ezekben megjelenő, 

közbeszerzési szerződésektől lényegesen eltérő kockázatelosztásra.  

Mivel a kockázatok elosztása a közbeszerzésben lényegesen befolyásolhatja a szerződésért 

kialakuló verseny intenzitását, javasolt, hogy az ajánlatkérők a beszerzések előkészítése 

körében mérjék fel az adott beszerzéshez fűződő kockázatokat és azok lehetséges kezelésének 

módját. A közbeszerzési dokumentumok elkészítése során pedig – minta dokumentumok 

automatikus alkalmazása helyett - fordítsanak figyelmet az adott szerződés kockázatainak 

észszerű, a versenyt támogató elosztására. 

II.  

A közbeszerzési szerződésekről általában 

A közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által írásban megkötött, árubeszerzésre, 

szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés6.  

Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződést a nyertes ajánlattevővel – közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban 

közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően7. 

A közbeszerzési szerződésekben foglaltak általában – a leggyakrabban alkalmazott, nyílt 

közbeszerzési eljárás szabályait alapul véve – az ajánlatkérő által egyoldalúan meghatározott 

feltételrendszert jelenítenek meg, és nem a polgári jogban általánosságban érvényesülő, 

konszenzusos alapon, kölcsönösen kialkudott rendelkezéseket tartalmazzák. A gazdasági 

szereplőknek, illetőleg a beszerzés tárgyához szakmailag hozzáértő személyeknek az eljárás 

megindítását követően – a kiegészítő tájékoztatás kérés keretében feltett kérdésektől eltekintve 

– már nincs lehetőségük érdemi javaslattal élni a szerződéses feltételek alakítását illetően, 

ebből is adódik, hogy különösen a szerződés tervezetének8 – valamint a műszaki 

specifikációnak – a megfelelő tartalommal való előkészítése kulcsfontosságú lehet a 

közbeszerzési eljárás eredményességét illetően. 

Egyes eljárásfajták (tárgyalásos eljárás, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, 

versenypárbeszéd) ugyan lehetővé teszik az ajánlatkérő(k) és az ajánlattevő(k) közötti 

                                                      
5 https://www.palyazat.gov.hu/informacio/kozbeszerzes 
6 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. pontja 
7 Kbt. 131. § (1) bekezdés 
8 Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során főszabályként szerződéstervezetet készít, de a Kbt.-ben 
meghatározott esetekben, szűk körben lehetséges az ajánlatkérő által - szerződéstervezet készítése helyett - az 
ismert szerződéses feltételek meghatározása is. 

https://www.palyazat.gov.hu/informacio/kozbeszerzes
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tárgyalások lefolytatását, amelynek keretében lehetőség van a szerződéses feltételek – 

jogszabályi rendelkezéseknek is megfelelő – alakítására, egyeztetésére és módosítására, 

azonban ezen eljárásfajták jogszerű választásának lehetősége korlátozott, figyelemmel arra, 

hogy alkalmazhatóságuk a Kbt.–ben foglalt szigorú feltételekhez kötött. Kiemelt jelentősége 

van tehát egy szerződéstervezet megfelelő előkészítésének a megfelelő ajánlattétel, a szélesebb 

körű verseny, a szerződés későbbi szerződésszerű teljesítésének, teljesíthetőségének 

biztosítása szempontjából is.  

A szerződéstervezet – és összességében az eljárást megindító felhívás (különösen pl. az 

alkalmassági követelmények előírása), valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumok (így 

különösen pl. a műszaki tartalom) – megfelelő előkészítése alapvető jelentőségű a fentiek 

mellett arra tekintettel is, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában minél kevesebb kiegészítő 

tájékoztatás kérés – és/vagy adott esetben előzetes vitarendezési kérelem – érkezzen a 

potenciális gazdasági szereplők részéről. Ezáltal elkerülhető lehet az eljárás lebonyolításának 

időbeli elhúzódása, vagy – amennyiben módosítás lenne szükséges a felhívás, illetőleg az 

egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmát illetően, de a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt 

korlátra tekintettel ez nem lehetséges – az eljárás visszavonása. (A Kbt. az eljárást megindító 

felhívás, és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok módosításának a számát nem 

korlátozza, azonban a jelentős számú módosítás felveti annak a lehetőségét, hogy a beszerzés 

tárgya vagy a szerződés feltételei jelentősen módosulnak, amely nem felel meg a Kbt. 55. § (6) 

bekezdésének.9) 

Fontos megjegyezni, hogy a közbeszerzési szerződések esetében a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) mögöttes háttérjogszabályként funkcionál. 

Mivel – a Kbt. kógenciájából adódóan – a Kbt. szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, 

amennyiben a Kbt. az eltérést kifejezetten megengedi, és – a Kbt. 2. § (8) bekezdésével 

összhangban – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre csak a Kbt.–ben foglalt 

eltérésekkel lehetséges a Ptk. rendelkezéseit alkalmazni, ezért a közbeszerzési szerződések 

esetén elsődlegesen a Kbt.–ben foglalt rendelkezések irányadók.  

A szerződésekkel kapcsolatosan irányadó, tételes rendelkezéseket kifejezetten a Kbt. Ötödik 

Része tartalmazza, emellett a Kbt. 2. § (7) bekezdése rögzíti azon szerződésekkel összefüggő 

általános elvárást is, hogy a Kbt.–ben nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési szerződés 

megkötése és teljesítése során – a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával 

összhangban – a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. 

Amennyiben tehát a Kbt.–ben nincs kifejezetten egy adott kérdést érintően rendelkezés, és a 

Kbt. alapelvei is betartásra kerültek, abban az esetben lehetnek irányadók a Ptk. vonatkozó 

szabályai. 

 

 

                                                      
9 A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyelért Felelős Helyettes Államtitkárságának Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya (a továbbiakban: KFF), mint ellenőrző szervezet által az ellenőrzést végző szakértők részére kiadott 
szabályossági útmutató, (feltöltve: 2022.08.17.), 35. oldal, https://www.palyazat.gov.hu/informacio/kozbeszerzes 

https://www.palyazat.gov.hu/informacio/kozbeszerzes
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III.  

Az ajánlattételi szándékra hatással bíró egyes szerződéses feltételek, gazdasági 

kockázatok, illetőleg az ezek kiküszöbölését szolgáló javaslatok 

Vannak olyan, az ajánlattétel szempontjából kiemelt relevanciával bíró körülmények, illetőleg 

szerződéses feltételek, amelyeknek a megfelelő módon történő meghatározása, illetőleg a 

szerződéstervezetben történő szerepeltetése növelheti a potenciális ajánlattevők ajánlattételi 

szándékát, figyelemmel arra, hogy ezen szempontok ajánlatkérő általi szem előtt tartása és a 

közbeszerzési eljárás előkészítése körében történő kezelése elősegítheti a szerződő felek 

közötti esetleges gazdasági típusú aránytalanságok kiküszöbölését, és ösztönözheti a minél 

szélesebb körű verseny biztosítását. 

Ebben a körben főként arra szükséges kitérni, hogy a közbeszerzési eljárások előkészítési 

szakaszában, illetőleg a szerződéstervezet elkészítése körében milyen speciális kérdésekre, 

kockázati tényezőkre és szerződéses feltételekre javasolt különösen figyelemmel lenni, 

emellett célszerű megvizsgálni az adott rendelkezés megfelelő módon történő meghatározását 

elősegítő iránymutatásokat is. 

III.1. Sablonszerződések használata, szerződések egyéniesítése 

A szerződésminták alkalmazásának vannak előnyei, ugyanakkor nem javasolt kizárólag egy 

már meglévő szerződésminta szövegezésére hagyatkozni oly módon, hogy az az adott 

beszerzési tárgyra jellemző specifikus kérdéseket ne venné figyelembe. 

Amennyiben az ajánlatkérő az újonnan felmerülő beszerzési igényét érintően az ugyanezen 

tárgyban korábban már megkötött szerződés tervezetét kívánja felhasználni az új 

közbeszerzési eljárás során is, abban az esetben javasolt figyelemmel lenni minimum az 

alábbiakra: 

- célszerű a szerződéstervezet azon legutolsó, végleges – későbbi ajánlati kötöttséggel 

érintett – verzióját alkalmazni, amelybe már beépítésre kerültek a korábbi, esetleges 

kiegészítő tájékoztatás kérések miatti változtatások, tehát az ajánlatkérőnek javasolt 

úgy eljárnia, hogy ne automatikusan a korábbi közbeszerzési eljárás közbeszerzési 

dokumentumainak részeként kiküldött szerződéstervezetet vegye alapul az új 

közbeszerzési eljárásának előkészítése során; 

- adott esetben javasolt lehet a beszerzési tárgyra vonatkozó, előző közbeszerzési 

eljárásban beérkezett valamennyi kiegészítő tájékoztatás kérésben foglaltakat is 

átnézni; 

- javasolt a korábbi szerződéstervezet teljes tartalmának ellenőrzése, felülvizsgálata; 

- kerüljenek aktualizálásra a szerződésben szereplő, illetőleg az abban hivatkozott 

jogszabályok (amennyiben azok kifejezetten szerepelnek a szerződésben), valamint 

kerüljenek beépítésre az adott esetben időközben hatályba lépett, vonatkozó új 

szabályok is; 

- ne térjen el az adott piaci lehetőségektől a szerződéstervezet; 

- az aktuális eljárást megindító felhívásban, illetőleg közbeszerzési dokumentumokban 

lévő, ugyanakkor a szerződéstervezetben is szereplő rendelkezések (pl. a szerződés 

biztosítékai, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei), illetőleg a közbeszerzési 
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dokumentumokon – és a szerződéstervezeten – belüli szabályok legyenek egymással 

összhangban, tehát fontos figyelmet fordítani arra is, hogy a közbeszerzési eljárás 

dokumentumaiban ismétlődő elemek tekintetében ne álljon fenn ellentmondás; 

- ha felmerült az előző közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése 

során olyan helyzet, esetleges probléma, amellyel összefüggésben nem/nem kellő 

részletezettséggel szerepeltek szabályok a szerződésben, vagy a teljesítés során azok 

nem voltak tarthatók, akkor – szerződéses rendelkezések formájában, a 

jogszabályoknak is megfelelő módon – az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat is be lehet 

építeni az új szerződéstervezetbe. 

Amennyiben – pl. árubeszerzés esetén – egy már meglévő szerződésmintát nem ugyanarra a 

termékre vonatkozóan kíván kiindulópontként felhasználni egy ajánlatkérő, abban az esetben 

– a fentieken felül – rendkívül fontos lépés az is, hogy a szerződés tartalma az adott beszerzési 

tárgyhoz legyen igazítva, és az ezzel kapcsolatos esetleges speciális szabályokat is tartalmazza. 

Emellett külön kiemelendő az adott piaci helyzet figyelembe vétele is a szerződéstervezet 

tartalmának kialakítása során. 

A fentiek alapján fontos tehát a szerződéstervezet adott körülményeket és a konkrét helyzetet 

is figyelembe vevő módon történő előkészítése, így pl. amennyiben egy építési beruházás 

esetén a szerződés teljesítése során várni szükséges egy közmű szolgáltatóra, abban az esetben 

erre vonatkozó, ezt szabályozó rendelkezések is szerepeljenek az adott szerződés 

tervezetében. 

III.2. A beszerzési igény, illetőleg a szerződés tárgya meghatározásának megfelelősége 

Általánosságban elmondható, hogy rendkívül fontos az ajánlatkérő beszerzési igényének, 

illetőleg a szerződés tárgyának a pontos meghatározása az ajánlattétel szempontjából. Ez az 

eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők számára egy olyan támpontot jelent, amely alapján 

előzetesen fel tudják mérni, hogy az adott közbeszerzési eljárás érdekes lehet–e számukra, a 

szerződés teljesítésére alkalmasak lehetnek–e. Másrészről fontos olyan szempontból is, hogy 

amit és ahogyan az ajánlatkérő előzetesen előír és meghatároz, annak megvalósítására 

kerülhet csak sor a szerződés teljesítése során. 

Egyes sajátos beszerzési igények (pl. speciális építményekre irányuló építési beruházások, 

vagy az egészségügyi termékek, szolgáltatások beszerzésére irányuló szerződések) esetén a 

szerződés tárgyával kapcsolatban mindig javasolt előzetesen felmérni és vizsgálat alá vetni az 

esetleges ágazati jogszabályokat, előírásokat, és ezeknek a közbeszerzési jogszabályokkal való 

kapcsolatát, annak érdekében, hogy egyértelműek, teljes körűek, megfelelően átgondoltak és 

egymással koherenciát mutató szerződéses rendelkezések kerüljenek kialakításra. 

Különösen fontos lehet annak vizsgálata is, hogy az adott beszerzés megvalósítása milyen más 

beszerzéseket érint, az egyes beszerzések hogyan hathatnak egymásra, vagy, hogy pl. egy 

építési beruházáshoz kapcsolódik–e adott esetben egy olyan árubeszerzés, vagy 

szolgáltatásmegrendelés, amelynek az ütemezését a megfelelő teljesítés érdekében egymáshoz 

szükséges igazítani. Ez olyan szempontból is fontos lehet, hogy gyakran az ezzel összefüggő 

szerződéses feltételek a későbbiekben nem kezelhetők a Kbt. 141. § szerinti 

szerződésmódosítással, figyelemmel arra, hogy ezek olyan, a szerződés teljesítését befolyásoló 
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tényezők, amelyek már a közbeszerzési eljárás előkészítése körében is ismertek 

voltak/lehettek volna az ajánlatkérő számára.  

Gondot jelenthet tehát közbeszerzések esetében a tervezettség hiánya, vagy több együtt futó 

projekt teljesítéseinél (ami sokszor akár 10–15 projektet is jelent) az összehangolás hiánya. 

Adott esetben nem áll rendelkezésre megfelelő idő a részletkérdések kidolgozására, az 

elvárások megfogalmazása elmarad, és csak a teljesítés időszakában merülne fel további igény 

valamire az ajánlatkérő részéről (pl. beszámolási kötelezettség előírása), ekkor azonban ilyen 

elvárásokat már nem lehet támasztani a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felé. 

III.3. Pontatlan, hiányos műszaki tartalom 

Elsődlegesen nem a szerződéstervezet kifejezett tartalmaként szokott megjelenni, de egy 

közbeszerzési eljárás, és a közbeszerzési dokumentumok szerves – a potenciális ajánlattevők 

szemszögéből talán legfontosabb – része az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki 

specifikáció. Ennek okán rendkívül fontos, hogy az ajánlatkérő a beszerzési igényét képező 

műszaki tartalom lehető legpontosabb és teljes körű meghatározására, megfogalmazására 

törekedjen. Vannak olyan ajánlatkérők, akiknek az oldalán egyes esetekben nem áll 

rendelkezésre olyan szakember, aki képes az adott beszerzési igényhez illeszkedően – a rá 

vonatkozó speciális szabályokat, jellemzőket is figyelembe véve – kellő pontossággal és 

részletezettséggel meghatározni az ajánlatkérő beszerzési igényét. Ebből adódóan gyakori, 

hogy a közbeszerzési eljárás megindítását követően a gazdasági szereplők részére 

rendelkezésre bocsátott pontatlan, hiányos műszaki tartalom okán az ajánlattételi szakaszban 

az érdekelt gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatás kérések által próbálják felhívni a 

figyelmet a műszaki tartalom hibáira, azok kijavításának szükségességére. Ezek a hibák adott 

esetben – a Kbt. 55. § (6) bekezdésére figyelemmel – az eljárás ezen szakaszában már nem 

orvosolhatók, és az ajánlattétel elmaradásához, vagy az eljárás visszavonásához is 

vezethetnek, vagy ha orvosolhatók is ezek a hibák, akkor az eljárás lefolytatásának időbeli 

elhúzódását eredményezhetik. Amennyiben a műszaki tartalom pontatlanságából eredő 

problémák csak a szerződéskötés után merülnek fel, tehát ekkor szembesül vele a nyertes 

ajánlattevőként és az ajánlatkérőként szerződő fél, abban az esetben – a nem megfelelő 

előkészítésből fakadó hibák orvoslására – nem alkalmazható jogszerűen szerződésmódosítás. 

Egy – még az eljárás előkészítésének szakaszában – megfelelően kidolgozott, kellő pontosságú 

műszaki tartalom ajánlatkérő általi összeállítása érdekében egyik megoldási lehetőségként 

felmerülhet az előzetes piaci konzultáció (a továbbiakban: EPK) alkalmazása (Iránymutatás 

V.2. pontja), vagy, ha az ajánlatkérő még az eljárás előkészítésébe bevon olyan – az adott 

beszerzési tárgyat ismerő és megfelelő kompetenciával bíró – szakembert, aki ténylegesen 

alkalmas a műszaki leírás megfelelő összeállítására (Iránymutatás V.1. pontja). 

III.4. A kiszámíthatatlan piaci körülmények miatti árváltozás 

A szerződés hatálya alatt bekövetkező árváltozás kérdésköre egy rendkívül fontos befolyásoló 

tényező lehet a gazdasági szereplők oldaláról atekintetben, hogy nyújtanak–e be ajánlatot, 

illetőleg, amennyiben igen, abban az esetben milyen ajánlati áron teszik ezt meg.  

Az ajánlatkérőknek egyre komolyabb nehézséget jelent a beszerzési árak gyors változása, és 

az ajánlattevők is nagy kockázatot látnak ebben az ajánlattétel mérlegelésekor. Az orosz–ukrán 
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háború kitörése óta csökkent az ajánlattevők száma, illetve megnövekedtek az árváltozással 

kapcsolatos szerződésmódosítási igények, amely a közbeszerzések jelenlegi legnagyobb 

kihívását jelenti. 

Ennek a kockázati tényezőnek a megoldási lehetőségeiről az Iránymutatás V. pontja tartalmaz 

további információkat. 

III.5. A közbeszerzési eljárással, illetőleg a szerződés teljesítésével kapcsolatos, időtartamon 

alapuló kockázati tényezők 

III.5.1. A beszerzési igény vizsgálatának időbeli elhúzódása, a közbeszerzési eljárás 

késedelmes előkészítése  

Közvetlenül nem szerződéses rendelkezést érintő, azonban közvetett módon a szerződés 

teljesítésére rendelkezésre álló időintervallumot csökkentő – és a rövidebb, illetőleg 

bizonytalanabb teljesítési határidő miatti, adott esetben árfelhajtó hatású – kockázati 

tényezőként jelenhet meg, ha az ajánlatkérő által – a beszerzés tárgyához mért 

teljesíthetőséghez képest – később kezdődik meg az adott eljárás előkészítése. Ez 

befolyásolhatja az ajánlattételi határidőt, a szerződés időtartamát, a teljesítésre rendelkezésre 

álló határidőt – annak esetleges ütemezését, illetőleg mérföldköveinek meghatározását is –, 

ezáltal a potenciális ajánlattevők számára rövidebb idő állhat rendelkezésre a szerződés 

teljesítésére. 

Fentiek okán fontos, hogy ha pl. az adott beszerzési tárgyat érintően az ajánlatkérőnél van egy 

hatályban lévő szerződés (pl. egy 2023. december 31. napjáig hatályos, takarítási szolgáltatásra 

irányuló szerződés), akkor annak véghatáridejét nyomon követve, a későbbi, ugyanezen 

tárgykörre irányuló beszerzési igényét időben felismerve gondoskodjon a következő 

időszakra irányuló eljárás előkészítésének megfelelő időben történő megkezdéséről.  

Ugyanígy, ha pl. az ajánlatkérő már 2023 januárjában tisztában van vele, hogy 2023. 

novemberében egy nagyszabású rendezvényt kíván megvalósítani, akkor mielőbb szükséges 

megvizsgálnia a beszerzési igényét és elvégeznie azokat az előkészítés körében kívánatos 

teendőket, eljárási cselekményeket (pl. műszaki specifikáció meghatározása, a becsült érték 

Kbt. 19. § (3) bekezdésének figyelembe vételével történő meghatározása), amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy eldönthető legyen a beszerzési igény Kbt. hatálya alá tartozása, és ennek 

megfelelően a Kbt. rendelkezéseinek megfelelő eljárásrend, eljárástípus megválasztásával 

történő közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége. A tervezést – így a közbeszerzési 

eljárás megfelelő időben történő előkészítését – segítheti a közbeszerzési terv10 is, amelyet 

ugyan legkésőbb az adott év március 31. napjáig szükséges elkészíteni, de ettől függetlenül 

annak sincs akadálya, hogy az ajánlatkérő már ezt megelőzően átgondolja közbeszerzéseit. 

Sőt, az ajánlatkérő már a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, 

ebben az esetben ezt a közbeszerzési tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell11. 

                                                      
10 A Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: 
közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő 
legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. /Kbt. 42. § (1) bekezdés/ 
11 Kbt. 42. § (2) bekezdés 
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III.5.2. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának időbeli elhúzódása 

Nem csak a beszerzési igény vizsgálatának időbeli elhúzódása, illetőleg az eljárás késedelmes 

előkészítése, hanem a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye is hordoz magában 

bizonytalansági tényezőt (pl. a megnövekedett kiegészítő tájékoztatás kérések száma miatt, 

vagy egy folyamatba épített ellenőrzés okán), ezért is szükséges az arra való törekvés már az 

eljárás előkészítésekor, hogy az eljárást megindító felhívás, illetőleg az egyéb közbeszerzési 

dokumentumok a jogszabályoknak megfelelően, valamint a lehető legpontosabban, és kellő 

részletezettséggel kerüljenek kidolgozásra. 

Problémát jelenthet, ha hosszabb idő eltelik a projekt benyújtása és a megvalósítás között 

(amely megváltoztatja az árakat, elérhető alapanyagokat, műszaki lehetőségeket), illetve sok 

esetben a későbbi szerződésmódosítások okozója a hibás nyilvántartások rendelkezésre állása 

(pl., ha egy többször felújított épületben, az építési területen a közművezetékek nem a 

nyilvántartásokban szereplő nyomvonalon futnak a valóságban). 

III.5.3. A szerződés időtartama 

A közbeszerzési eljárást megindító felhívásban szerepeltetni kell a szerződés időtartamát vagy 

a teljesítés határidejét.12 

Több okból is fontos, és a Kbt. alapján rögzíthető elvárás, hogy – amennyiben a szerződés 

tárgya, a választott szerződéses konstrukció, a hozzá kapcsolódó fizetési feltételek vagy a 

nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés ezt nem indokolja, akkor – a Kbt. alapján 

megkötni kívánt szerződés időtartama ne legyen határozatlan idejű, vagy olyan aránytalanul 

hosszú határozott időtartamú, amely a verseny fenntartása és a közpénzek hatékony 

elköltésének céljával ellenkezik.13 Ez a szabály biztosíthatja azt, hogy az ajánlatkérő 

vonatkozásában egy adott beszerzési tárgyra irányulóan ne legyen indokolatlanul hosszú 

időre kizárt a gazdasági szereplők közötti verseny, emellett fontos lehet olyan tekintetben is, 

hogy az időközben felmerült piaci (ár)változások jobban lekövethetők legyenek a 

közbeszerzési eljárást igénylő szerződések szintjén is.  

A Kbt. egyes esetekre vonatkozóan tartalmaz konkrét szabályokat a szerződések időtartamát 

érintően. Ennek megfelelően pl.: 

- építési vagy szolgáltatási koncesszió csak határozott időtartamra köthető (5 évet 

meghaladó időtartam esetén számításokkal való alátámasztás szükségessége)14, 

- keretmegállapodás legfeljebb négy évre köthető (ennél hosszabb időtartam esetén kellő 

indokoltság szükséges, valamint ennek közbeszerzési dokumentumokban való 

feltüntetése)15. 

Amennyiben a szerződés hosszabb időtartama miatt – vagy akár a beszerzés tárgyára, jellegére 

tekintettel – indokolt, illetőleg, ha a kiszámíthatatlan piaci körülmények ezt szükségessé 

teszik, abban az esetben mindenképpen célszerű és javasolt még a közbeszerzési eljárás 

                                                      
12 Kbt. 50. § (2) bekezdés g) pont 
13 Kbt. 133. § (1) bekezdés 
14 Kbt. 133. § (2) bekezdés 
15 Kbt. 104. § (6) bekezdés 
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előkészítésekor egy árváltozásra irányuló változáskezelési mechanizmust beépíteni a 

szerződés tervezetébe (erről további információkat az Iránymutatás V.3. pontja tartalmaz). 

III.5.4. A szerződés teljesítésének határideje 

Kiemelten fontos, hogy az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének határidejét reálisan, a 

teljesítéshez ténylegesen szükséges időtartamhoz mérten, a beszerzési tárgyhoz, illetőleg a 

beszerzési igény terjedelméhez igazodva, annak esetleges specifikumait is figyelembe véve 

határozza meg. Ha pl. egyértelműen nem megfelelő – vagyis a szerződéses kötelezettségekkel 

szemben nyilvánvalóan aránytalan – módon kerül meghatározásra egy teljesítési határidő, 

akkor ez azt is eredményezheti, hogy az érdekelt gazdasági szereplő nem fog ajánlatot 

benyújtani, mert nem lesz képes a megadott határidőig a szerződésszerű teljesítésre, amely 

kimenetel nem kedvező sem az ajánlatkérői oldalnak, sem a gazdasági szereplők számára. 

Egyes érintett beszerzési tárgyak esetében gyakran előfordul, hogy egy gyártótól függ, hogy a 

nyertes ajánlattevő mikor tud szállítani. Különösen gyakori eset pl. árubeszerzéseknél vagy a 

keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás második szakaszánál 

(különösen közvetlen megrendelésnél), hogy még több a bizonytalanság a megrendelés idejét 

illetően, nagyon rövid szállítási határidők vannak, amiket a gazdasági szereplők ezért nem 

mernek vállalni. 

Egy irreálisan meghatározott teljesítési határidő a fentiek mellett árfelhajtó hatással is bírhat, 

valamint az is elképzelhető, hogy a teljesítéshez szükséges tényleges időtartam a Kbt. 

szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alapján a későbbiekben nem, vagy csak az 

esetek kisebbik részében kezelhető, mely által előfordulhat az is, hogy egy új közbeszerzési 

eljárás lefolytatása válik szükségessé16.  

Amennyiben lehetséges, javasolt lehet a szerződés teljesítésének határidejét nem egy konkrét 

dátumban (pl. 2023. december 31.) megadni, hanem napokban, hónapokban (pl. a 

szerződéskötés időpontjától számított „x hónap”) meghatározni, mert így adott esetben 

elkerülhető lehet, hogy – pl. az eljárás lefolytatásának elhúzódása okán – a ténylegesen 

rendelkezésre álló teljesítési határidő irreálisan kevés legyen. 

A KFF tapasztalatai szerint az ajánlatkérők gyakran azzal indokolják a konkrét határidő 

meghatározását, hogy a támogatási szerződés alapján a szerződést eddig az időpontig 

teljesíteniük kell ahhoz, hogy az még elszámolható legyen. Ez méltányolható, azonban nem 

elegendő indok ahhoz, hogy az ajánlattevőknek aránytalanul rövid időn belül kelljen 

megkezdeniük a szerződés teljesítését, ugyanis az aránytalanul rövid teljesítési határidő 

befolyásolhatja az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, ezáltal – mint ahogyan azt a 

fentiekben is jeleztük – árfelhajtó hatással is bírhat. A teljesítési határidővel, illetőleg annak 

eljárást megindító felhívásban, valamint a szerződéstervezetben történő szerepeltetésével 

összefüggésben a KFF felhívja a figyelmet arra, hogy a teljesítési határidőt a beszerzés 

megvalósításához szükséges, adott időigényt alapul véve kell meghatározni, amelynek 

időtartama nem függhet a támogatási szerződés szerinti határidőtől.17 

                                                      
16 A Kbt. 141. § (8) bekezdése alapján. 
17 A KFF ajánlatkérő szervezetek részére kiadott minőségellenőrzési útmutatója (feltöltve: 2022.05.04., a 
továbbiakban: Minőségellenőrzési útmutató), 77. oldal, https://www.palyazat.gov.hu/informacio/kozbeszerzes 

https://www.palyazat.gov.hu/informacio/kozbeszerzes
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Részletkérdésnek tűnhet, de érdemes lehet figyelni arra is, hogy pl. egy keretmegállapodás 

megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás második szakaszaként történő közvetlen 

megrendelés esetén – amennyiben a beszerzési tárgy jellegét figyelembe véve ez lehetséges – 

a teljesítési határidő, illetőleg a megrendelés elküldésére, valamint annak visszaigazolására 

szánt időtartam „x nap” helyett inkább „x munkanap”–ban kerüljön meghatározásra, így 

elkerülhetők lehetnek pl. a munkaszüneti napok, illetőleg az ünnepek miatti esetleges 

késedelmek, vitás helyzetek. 

Építési beruházás esetén a teljesítési határidő meghatározásakor fontos figyelembe venni a 

szerződés hatályba lépésének idejét, a munkaterület átadásának időpontját, a műszaki átadás–

átvétel lefolytatásának menetét, annak időtartamát, a készre jelentés határidejét, és az esetleges 

mérföldköveket (teljesítési részhatáridőket) is. Ezek részletszabályait, illetőleg a teljesítési 

szakaszokra irányadó rendelkezéseket mindenképpen javasolt beépíteni a szerződés 

tervezetébe oly módon, hogy azok érthetően, logikusan, egymással koherenciát mutatva, 

egymásra épülve, egy egyértelműen szabályozott rendszert alkotva segítsék elő a 

szerződésszerű teljesítést. Ha a teljesítésre vonatkozó kockázatelemzés alapján időbeli hatású 

akadályok várhatók a szerződés teljesítése során, akkor ezekre irányulóan javasolt előzetesen 

– a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjával összhangban – specifikált klauzulák 

szerződéstervezetben történő rögzítése, mert ezáltal csökkenhet a nyertes ajánlattevő 

kockázata. Ezzel összefüggésben felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés 

a) pontja alkalmazásának jogszabályi feltételei okán – miszerint előre megismerhető módon, 

egyértelműen rögzíteni kell a későbbi változás pontos feltételeit – a határidő hosszabbítás 

lehetősége nem rögzíthető olyan feltétellel, ami az ajánlatkérő számára korlátlan 

felhatalmazást ad arra, hogy a későbbiekben egyoldalúan, igénye szerint hosszabbítsa meg a 

határidőt. 

III.6. Feltételes közbeszerzés 

A feltételes közbeszerzéseknek a gazdasági szereplők oldaláról az egyik legnagyobb 

gazdasági jellegű kockázata, hogy nem lehet tudni, hogy hatályba lép-e, és ha igen, akkor 

pontosan mikor fog ténylegesen hatályba lépni a – teljesítési kötelezettséggel járó – szerződés, 

így nem tudható előre az sem, hogy mely időszakban szükséges rendelkezésre állnia a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél kapacitásainak a szerződésszerű teljesítés elérése érdekében. Ez 

adott esetben rendkívüli árfelhajtó hatással bírhat, vagy akár idővel a teljesítés 

meghiúsulásához is vezethet, ezért csak a ténylegesen indokolt és szükséges esetekben javasolt 

feltételes közbeszerzést indítani. 

III.7. A teljesítés helye 

Tekintettel arra, hogy a teljesítés helye nagymértékben befolyásolhatja a gazdasági szereplő 

ajánlattételi szándékát, valamint figyelemmel arra is, hogy a teljesítés helye kihatással lehet az 

ajánlattevő árképzésére, ezért javasolt a teljesítés helyét a lehető legpontosabban meghatározni 

mind az eljárást megindító felhívásban, mind pedig a szerződéstervezetben. A teljesítés helyét 

illetően – amennyiben a beszerzés tárgyát figyelembe véve ez releváns – célszerű lehet 

rögzíteni a közbeszerzési dokumentumokban azt is, hogy a teljesítés helye milyen, a 

teljesítésre befolyással bíró jellemzőkkel, specifikumokkal bír, pl. a megközelíthetőség, 
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folyamatos gyalogos forgalom, vagy egyéb speciális körülmények (parkolási, behajtási 

korlátozások) terén. 

III.8. Biztosítékok és szankciórendszer  

A teljesítési képességet fokozó, azt megerősítő biztosítékokra vonatkozóan a Kbt.-ben foglalt 

eltérésekkel (Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés) a Ptk. rendelkezései irányadók. Ugyanez a szabály 

a szerződést megerősítő mellékkötelezettségek (pl. kötbér) tekintetében is, melyek esetében 

egyes, Kbt.-ben foglalt irányadó rendelkezésektől (Kbt. 135. § (11) bekezdés, Kbt. 135. § (6) 

bekezdés, Kbt. 142. § (2) bekezdés) eltekintve szintén a Ptk.-ban foglaltak alkalmazandók. 

A szerződésben szereplő biztosítékok, illetőleg szankciórendszer vonatkozásában a 

legfontosabb feladat, hogy összességében olyan rendelkezések kerüljenek a 

szerződéstervezetben előírásra, amelyek – az adott piac jellemzőit is figyelembe véve – a 

szerződésszerű teljesítést ösztönzik, de nem teszik a nyertes ajánlattevő számára a szerződés 

teljesítését számottevően nehezebbé, illetőleg nem jelennek meg az ajánlati árat növelő 

tényezőként sem. 

A közbeszerzési szerződésekre általában jellemző, hogy – figyelemmel arra is, hogy ezek 

tartalma fő szabály szerint kizárólag az ajánlatkérő által kerül kialakításra – főként az 

ajánlatkérő érdekeit részesítik előnyben, neki kedveznek, ezáltal adott esetben aránytalanság 

mutatkozhat az ajánlatkérőre, illetőleg a nyertes ajánlattevőre irányadó, szerződéstervezetben 

szereplő jogok és kötelezettségek tekintetében. 

A szerződés teljesítésének elmaradásával, illetve a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos 

igények biztosítékaként a Kbt. alapján legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa 

nélkül számított ellenszolgáltatás 5%–át elérő biztosíték köthető ki18. Ezzel kapcsolatban 

megfigyelhető a gyakorlatban, hogy ezen biztosítékok előírása esetén az ajánlatkérők 

jellemzően a maximum %-os mértéket szokták szerepeltetni a szerződéstervezetekben. 

Annak érdekében, hogy az ajánlatkérő megfelelő módon éljen a szerződéses feltételek 

meghatározására vonatkozó jogosítványaival, kifejezetten rendelkezik a Kbt. arról is, hogy 

semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset 

kivételével – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely 

kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények 

alkalmazását19.  

Természetesen fontos, hogy az ajánlatkérő is védve legyen egy szerződés teljesítése során, 

ugyanakkor hangsúlyos az is, hogy a szerződésben ne szerepeljenek a nyertes ajánlattevőre 

nézve a szerződés tárgyához képest túlzó mértékű/arányú kötelezettségek, pl. a kötbéreket20 

érintően. Így például egy keretszerződés esetén, amennyiben az ajánlatkérő a keretszerződés 

tárgyát érintően csak annak egy minimális részére vonatkozóan ad le megrendelést, és ezt az 

adott megrendelést a nyertes ajánlattevőként szerződött fél késedelmesen/hibásan teljesíti, 

                                                      
18 Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés 
19 Kbt. 135. § (11) bekezdés 
20 A kötbér egy olyan szerződést megerősítő biztosíték, amely abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes 
ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 
szerződésszegését kimenti. /Ptk. 6:186. § (1) bekezdés/ 
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abban az esetben nem arányos és nem jogszerű, ha ekkor a késedelmi/hibás teljesítési kötbér 

vetítési alapjaként az ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező teljes mennyiséget alapul véve 

kalkulálja a késedelmi/hibás teljesítési kötbér mértékének megfelelő összeget. Ilyen esetben 

javasolt a kötbér számításának vetítési alapjaként a késedelemmel/hibás teljesítéssel érintett 

megrendelést megjelölni a szerződéstervezetben. Ugyanígy, ha egy keretszerződésben 

meghiúsulási kötbér kerül kikötésre, abban az esetben sem javasolt a meghiúsulási kötbér 

vetítési alapját a teljes keretösszeg %-os értékében megadni, hanem a keretösszegből 

fennmaradó (teljesítési kötelezettséggel még nem érintett) keretösszeg %-os értékében célszerű 

ezt meghatározni. 

A kötbérek mértékének meghatározása esetében az ajánlatkérőnek figyelemmel kell lennie a 

bírói gyakorlat által elfogadott maximum mértékre (30%), tehát az érvényesített kötbér 

összege nem haladhatja meg az ellenszolgáltatás 30%–át. A kötbérek mértékét tekintve az 

ajánlatkérőnek olyan mértéket kell meghatároznia, amely alkalmas a kötbér, mint biztosíték 

szerepének betöltésére, vagyis kellő súlyú joghátrányt jelent. A minimum érték 

megfelelőségénél nem csupán a kötbér %–os, vagy összegszerű mértéke, hanem az az 

időtartam is releváns, amely alatt a kötbér a maximumát eléri. Nem elfogadható az az eset, 

amely során pl. a 2 hónapos teljesítési határidőt az ajánlatkérő 2 hónap alatt elérő 30%–os 

kötbérmaximummal biztosítja, mint ahogyan az sem, ha pl. építési beruházás esetén minimális 

időszak alatt eléri a kötbér a maximumát (például 5 nap késedelem alatt 30%–ot). 21 

Amennyiben egy ajánlatkérő jótállás22 vállalását írja elő, abban az esetben figyelemmel kell 

lennie arra, hogy az a Ptk. – vagy az esetleges ágazati jogszabály(ok) – rendelkezéseinek 

megfelelő és kellő részletezettségű legyen, valamint ebben az esetben is tekintettel kell lenni 

arra, hogy a jótállás terjedelme ne legyen aránytalanul terhes az ajánlattevőre nézve. 

A szerződések feltételrendszerének aránytalanságából eredő kockázatok következménye 

lehet, hogy erre való tekintettel az érdeklődő gazdasági szereplő(k) végül nem nyújt(anak) be 

ajánlatot (vagy ha be is nyújt(anak), akkor az ajánlati ár adott esetben úgy kerülhet kialakításra, 

hogy ezek az aránytalanságból eredő kockázatok is beárazásra kerülnek az ajánlattevő(k) 

által). Kiemelten fontos ezért, hogy a szerződéses biztosítékok és szankciók egy komplex, 

következetes rendszert alkossanak, amely nem jelent aránytalanul nagy többletterhet, illetőleg 

gazdasági kockázatot a nyertes ajánlattevőként szerződő félre nézve. 

Álláspontunk szerint nem lehet beszerzési tárgytól függetlenül, általános érvénnyel 

meghatározni a szerződésekben szereplő, nyertes ajánlattevőt terhelő kötelezettségek 

rendszerét (így pl. a kötbérek számításának alapját és mértékét), ezeket az ajánlatkérőnek 

mindig az adott szerződés tárgyához igazodóan, az abban szereplő, teljesítendő feladatot és 

az egyéb szerződéses feltételeket figyelembe véve, arányos módon szükséges meghatároznia, 

és kialakítania az erre vonatkozó részletszabályokat. 

 

                                                      
21 Minőségellenőrzési útmutató, 84. oldal 
22 A jótállás a szerződés hibás teljesítése esetére vállalt helytállási kötelezettséget jelenti, amely szerződés vagy 
jogszabály alapján állhat fenn. /Ptk. 6:171. § (1) bekezdés/ 
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III.9. A Ptk. diszpozitív szabályaitól a gazdasági szereplő hátrányára való eltérés 

Mint ahogyan az a fentiekben már jelzésre került, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződésekre a Kbt.–ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ptk. 

szabályozása ugyanakkor diszpozitív, tehát az ajánlatkérő – kivéve az olyan szabályokat, 

amelyektől a felek a Ptk. alapján nem térhetnek el, vagy azokban a kérdésekben, mellyel 

kapcsolatban a Kbt. kifejezett szabályozást tartalmaz – a Ptk.–ban foglaltaktól eltérő 

rendelkezéseket is megállapíthat a közbeszerzési szerződés előkészítése során. Ennek okán 

előfordulhat, hogy az ajánlatkérő egyes kérdések tekintetében a nyertes ajánlattevőként 

szerződő félre nézve a Ptk. szabályaitól eltérő, szigorúbb szabályokat állapít meg. Ezek ugyan 

nem ellentétesek a közbeszerzési szabályokkal, azonban az ajánlattevő számára olyan többlet 

kötelezettséget, illetőleg terhet jelenthetnek, amelyek adott esetben célszerűtlen, illetőleg 

gazdaságilag – a nyertes ajánlattevő számára – kedvezőtlen beszerzési eredményt hozhatnak, 

vagy végsősoron az ajánlatadás mellőzéséhez is vezethetnek. Erre való tekintettel, a 

közbeszerzési szerződésekben – a Ptk. által szabályozható kérdésekben – csak szűk körben, 

valóban indokolt és kivételes esetben javasolt a Ptk. – egyebekben megengedő – szabályaitól a 

szigorúbb irányba eltérni. 

IV.  

A Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési tapasztalatai 

A Közbeszerzési Hatósághoz (a továbbiakban: KH) számos olyan kérdés érkezik gyakorlati 

jogalkalmazóktól, amelyek az eljárások előkészítésével kapcsolatosak. Közbeszerzési 

szerződésekkel kapcsolatos kérdések jellemzően inkább a Kbt. 141. § szerinti 

szerződésmódosítások körében merülnek fel.  

A KH tapasztalatai megerősítik, hogy a közbeszerzési eljárások előkészítésénél 

megfigyelhetők hiányosságok, amelyek leginkább az időhiányra vezethetők vissza. A 

támogatási források rendelkezésre állása nem kiszámítható, és ezek olyan határidőkkel 

kerülnek meghirdetésre, ami nem teszi lehetővé a közbeszerzési eljárások alapos előkészítését, 

mert a projekt megvalósítás időszaka beszűkül. Ezért fennáll az a helyzet, hogy a szabálytalan 

szerződésmódosítások 90 %–a a műszaki előkészítés nem megfelelő voltából fakad, különösen 

építési beruházások esetén, de szolgáltatásokra is jellemző ez. Ezáltal az egyik legfőbb 

probléma a tapasztalatok szerint az eljárások nem megfelelő műszaki előkészítése. 

A közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszában a KH álláspontja szerint a közbeszerzés 

tárgya szerinti bírálóbizottsági tagok, közreműködők felelőssége hangsúlyos. A 

szerződéstervezeteket a jogász és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő közösen kellene, 

hogy elkészítse, mert a teljesítés során felmerülő problémák túlnyomó többsége műszaki–

szakmai jellegű, és jellemzően megelőzhető lenne, ha alaposabb lenne az előkészítés. Ehhez 

képest az a gyakorlat, hogy a szerződés szinte függetlenül készül az eljárás egyéb 

dokumentumaitól. Ugyanez a probléma a teljesítés során felmerülő változáskezeléssel. Hiába 

vannak meg a közbeszerzési és polgári jogi jogintézmények (tartalékkeret, Kbt. 141. § (4) 

bekezdés a) pont, pótmunka), általában az a tapasztalat, hogy ezek nem utólag felmerülő 

változások, hanem már az előkészítés során kellett volna kezelni őket. 
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A KH tapasztalatai alapján egyértelműen érezhető a szerződés teljesítésének ellenőrzése 

körében, hogy az ellenőrzések tapasztalatait mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők 

beépítik a gyakorlatukba. 

A hirdetmény-ellenőrzési tevékenység körében – a közbeszerzési eljárások mielőbbi 

lefolytatása érdekében – a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, 

ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi 

elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a 

továbbiakban: 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet) 12. § (6) bekezdés b) pontjának megfelelően, 

amennyiben a megküldött hirdetmény hiánypótlást követően továbbra sem felel meg a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, abban az esetben a KH a hirdetményt az 

ajánlatkérő által megküldött tartalommal teszi közzé. A KH ugyanakkor rendelkezik azokkal 

a jogkörökkel, amelyek alapján fel tud lépni a hiánypótláson átesett, de továbbra is jogsértő 

hirdetmények közzétételét kérő ajánlatkérőkkel szemben. Ilyen esetben a KH hirdetmény-

ellenőrzésért felelős szervezeti egysége köteles jelzéssel élni a KH elnöke felé, azaz 

elkerülhetetlen a KH elnökének értesítése, az ún. szignalizáció. A hirdetményellenőrzési 

tevékenység keretében elsősorban ez a szignalizáció az, ami nagyban hozzájárul a jogszerűség 

betartásához, mert ennek eredményeképpen, szükség esetén a KH elnöke által a Közbeszerzési 

Döntőbizottság (a továbbiakban: KDB) jogorvoslati eljárása kezdeményezhető. 

V.  

A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően, preventív jelleggel alkalmazható 

lehetőségek, javaslatok 

Fentiekben bemutatásra kerültek a szerződéstervezetek előkészítésével, illetőleg egyes 

szerződéses feltételek meghatározásával kapcsolatban azok a legfontosabb – főként gazdasági 

jellegű – kockázati tényezők, amelyek befolyással lehetnek a potenciális ajánlattevők 

ajánlattételi szándékára. Emellett kifejezetten az adott szerződéses feltételt érintően olyan 

javaslatok, valamint a jógyakorlatokat elősegítő ajánlások is megfogalmazásra kerültek, 

amelyek ajánlatkérő általi figyelembe vétele nagymértékben javíthatja a potenciális gazdasági 

szereplők közbeszerzési eljárásokban való tényleges részvételének arányát.  

Jelen pontban már nem az egyes szerződéses feltételek, illetőleg az ezekhez szorosan 

kapcsolódó iránymutatások kerülnek előtérbe, hanem azok a közbeszerzési eljárás 

megindítását megelőzően, preventív jelleggel az ajánlatkérő által alkalmazható lehetőségek 

kerülnek részletezésre, amelyekkel az ajánlatkérő – amennyiben él ezekkel – egyrészt 

egyszerre több, fentiekben is jelzett kockázati pontot kiküszöbölhet a szerződések előkészítése 

körében, másrészt lehetősége lesz pl. az időközbeni árváltozás kiszámíthatatlansága okán 

ajánlatot tenni nem kívánó gazdasági szereplők tekintetében előzetesen megoldást kínálni a 

megfelelő szerződéses rendelkezések szerződéstervezetbe történő beépítése által. 

A jelen pontban vázolt lehetőségek ugyan nem nyújtanak – nem is nyújthatnak – megoldást 

generális jelleggel valamennyi, a szerződés előkészítése során felmerülő problémát érintően, 

azonban több esetben, főként a kiemelt jelentőségű kockázatok tekintetében eredményesen 

alkalmazhatók lehetnek. 
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V.1. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe – főként a közbeszerzés tárgya szerinti – megfelelő 

szakértelemmel rendelkező személyek, illetőleg szervezetek bevonása 

A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, 

valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében 

eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük 

kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.23 

Az ajánlatkérők a szerződések előkészítése során többségében a jogi szaktudással bíró 

szakemberekre/a közbeszerzési szakértőre támaszkodnak, és kevésbé vesznek részt a 

szerződéstervezetek előkészítésében a Kbt. által egyébként kötelezően előírt további 

szakértelmet biztosító személyek (a közbeszerzés tárgya szerinti, illetve a pénzügyi 

szakértelem). Van olyan ajánlattevői tapasztalat is, amely szerint előfordul, hogy az 

ajánlatkérők nem ismerik kellő alapossággal azokat a speciális szabályokat, amelyek a 

beszerzés tárgyára vonatkoznak (pl. a képzések áfa tartalma), ami így problémákhoz vezethet. 

Ezért célszerű és javasolt is, hogy az ajánlatkérő már a közbeszerzési eljárás előkészítési 

szakaszába az adott beszerzés tárgyához hozzáértő szakember(eke)t is vonjon be annak 

érdekében, hogy az ő aktív részvételük által több olyan kockázati pontként értékelhető 

szerződéses feltétel is megfelelő módon kerülhessen kialakításra, amely a gazdasági szereplők 

ajánlattételi hajlandóságára nagyfokú befolyással lehet. 

Amellett, hogy lehetőség van a közbeszerzés tárgya szerinti műszaki-szakmai szakértelemmel 

rendelkező személyek vagy szervezetek általános jelleggel történő bevonására is a 

közbeszerzési eljárás előkészítése – és a szerződéstervezet elkészítése – körében, fontos 

megjegyezni azt is, hogy nincs arra vonatkozó jogszabályi megkötés sem, hogy a 

bírálóbizottság megalakítására legkorábban mikor kerülhet sor. Adott esetben célszerű lehet 

ezt már a közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszában megtenni, mert ezáltal lehetőség 

nyílik – már az adott közbeszerzési eljárás előkészítése körében – azoknak a szakembereknek 

az összehangolt, közös párbeszédére, szakmai álláspontjainak, javaslataiknak együttes 

megvitatására, akik a későbbiekben kötelesek lesznek az ajánlatok Kbt. szerinti elbírálására és 

értékelésére24. 

Lényeges, hogy a gyakorlatban lehetnek olyan beszerzések is, amelyeknél több műszaki–

szakmai szakember együttes, összehangolt munkája lenne szükséges a műszaki tartalom 

megfelelő kidolgozásához (pl. önmagában egy építési projektmenedzser nem biztos, hogy 

elegendő tapasztalattal bír egy építési beruházás műszaki tartalmának kidolgozásához, vagy 

a beszerzési igénytől függően lehet, hogy egy építészmérnök mellett szükség lenne egy 

villamosmérnök szakemberre is).  

Fontos lehet az is, hogy az ajánlatkérő ne általános jelleggel válassza meg a szakértőként 

bevont személyeket/szervezeteket/bírálóbizottsági tagokat, vagyis ne olyan alapon, hogy pl. 

egy másik eljárásban is az az adott személy biztosította a szakértelmet. Különösen fontos ez a 

közbeszerzés tárgya szerinti műszaki–szakmai szakértelmet biztosító szakértő esetében, 

                                                      
23 Kbt. 27. § (3) bekezdés 
24 Az ajánlatkérő legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatok – szükség esetén a 
hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [Kbt. 71–72. §] megadását követő – Kbt. szerinti elbírálására és 
értékelésére. /Kbt. 27. § (4) bekezdés/ 
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hiszen tényleges, érdemi segítséggel kizárólag olyan személy/szervezet tud szolgálni, aki 

valóban ért a konkrét beszerzési igényhez és a később megkötni kívánt szerződés tárgyához, 

ezáltal tisztában van azokkal a piaci jellemzőkkel, műszaki specifikumokkal, amelyeknek az 

eljárás előkészítése során történő, megfelelő meghatározása számtalan későbbi, az eljárás 

megindítását követően adott esetben bekövetkező olyan problémát (pl. a műszaki tartalom 

hibája, pontatlansága, hiányossága, irreális teljesítési határidők, szállítási feltételek 

szerződésben történő szerepeltetése) megelőzhet, amelyek az ajánlattételi hajlandóságot 

akadályozzák. Azért is nagyon fontos ezen problémák előzetes kezelésére kiemelt hangsúlyt 

fektetni, mert később – a módosítási korlátok miatt – ezeket jellemzően már nincs lehetőség 

orvosolni. 

Az eljárás előkészítésébe bevont személyekkel, szervezetekkel, illetőleg a bírálóbizottsággal 

összefüggésben, valamint a tagok által biztosított szakértelemmel kapcsolatos további 

iránymutatásokat, részletszabályokat az Előkészítési Útmutató tartalmazza, melyet 

mindenképpen javasolt az ajánlatkérőnek megismernie, és az abban foglaltaknak megfelelően 

eljárnia. 

V.2. Az előzetes piaci konzultáció 

Az előkészítés körébe tartozik az EPK is, amely elsősorban a műszaki leírás és a szerződéses 

feltételek pontosítását szolgáló jogintézmény. 

Az EPK–ra irányuló rendelkezéseket a Kbt. (különösen annak 28. § (4)–(6) bekezdése), a 

kötelező alkalmazásának eseteit és feltételeit pedig az egyajánlatos közbeszerzések számának 

csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Emellett további, az EPK–ra vonatkozó iránymutatások tekintetében az Előkészítési Útmutató 

ad eligazítást.  

Fentiek okán itt csak az EPK szélesebb körben történő alkalmazásának lehetőségére szeretnénk 

felhívni a figyelmet, mert az EPK adott esetben megfelelő lehet arra, hogy az ajánlatkérők szert 

tehessenek releváns piaci ismeretekre és mind a műszaki leírás, mind a szerződéstervezet, 

illetőleg az egyes szerződéses feltételek tekintetében akár a gazdasági szereplők által jelzett 

észrevételek is beépítésre kerülhessenek. Ezáltal elősegíthető, hogy szakmai szempontból a 

szerződési feltételek összeegyeztethetők legyenek a piaci feltételekkel, illetőleg, hogy minél 

pontosabban kerüljenek meghatározásra ezek a dokumentumok, és valóban reális teljesítési 

feltételek, határidők kerüljenek előírásra az ajánlatkérő által későbbiekben megindított 

közbeszerzési eljárásban. 

V.3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti, előre rögzített módosulási mechanizmus 

szerződéstervezetbe történő beépítése, szélesebb körben történő alkalmazása 

A gyakorlatban – a benne rejlő lehetőségekhez képest – rendkívül keveset alkalmazott 

szerződésmódosulási jogalap a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti lehetőség, pedig adott 

esetben, az ajánlatkérő által az előkészítés során a verseny minél szélesebb körben való 

biztosítása melletti – és az árfelhajtó hatás elleni – küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze 

lehetne. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja tehát hasznos lehetne mind a rendes üzleti 

kockázat körét meghaladó esetekben (pl. árindexálás meghatározott költségváltozás felett), 
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mind pedig az üzleti kockázatok elosztása terén (pl. szélesebb körben lehetnének 

alkalmazhatók a fix díjas konstrukciók helyett a mozgó áras szerződések). 

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján egy közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – automatikusan – 

módosulhat, ha a közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszában – a jogszabályhelyben 

foglaltaknak megfelelően – az ajánlatkérő a szerződés tervezetében rögzítette az erre 

vonatkozó szabályokat.   

Amennyiben tehát az ajánlatkérő – oly módon, hogy az nem okozza a szerződés általános 

jellegének megváltoztatását – minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, 

egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos 

feltételeit és tartalmát, akkor ezen módosulási mechanizmus által kezelhetővé válhatnak azok 

a gazdasági szereplő szempontjából legkritikusabb kockázati pontoknak számító tényezők, 

amelyek az ajánlattételi hajlandóságot, és az ajánlati ár mértékét befolyásolhatják. Ilyen előre 

rögzíthető, változtatható tartalmi elem lehet pl. az ár, vagy a teljesítési határidő is.  

A Szerződésmódosítással kapcsolatos Útmutatóval összhangban, az árak változását az 

indexálás rögzítésével, illetve az erre vonatkozó szabályok, módszerek előre 

meghatározásával lehet a szerződésekbe beépíteni, lehetővé téve azt, hogy a későbbi 

áremelkedéseket a szerződéses árak automatikusan kövessék, és ne kelljen a szerződést emiatt 

több alkalommal is módosítani. Erre különösen a hosszabb távra kötött, vagy kifejezetten ár 

érzékeny tárgyú szerződések esetén lehet szükség. A határidő meghosszabbítása esetén 

szükséges rögzíteni előzetesen azt is, hogy milyen esetben és mennyivel hosszabbítható meg 

a szerződés teljesítésének határideje, időbeli hatálya, az általánosságban meghatározott 

feltételek nem elegendők. 

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti jogalappal összefüggő további rendelkezéseket, az 

indexálásra vonatkozó részletszabályokat, képletekre vonatkozó példákat, valamint további, 

a gyakorlati alkalmazást bemutató eseteket a Szerződésmódosítással kapcsolatos Útmutató 

tartalmazza, melynek megismerése, áttanulmányozása szintén javasolt az ajánlatkérők 

számára. 

V.3.1. Árváltozás miatti kockázatok megosztása 

A fentiekben már szó esett arról, hogy a szerződő felekre vonatkozó, szerződésben szereplő 

jogok és kötelezettségek tekintetében törekedni kell arra, hogy a szerződéses rendelkezések ne 

jelentsenek aránytalan többletterhet a nyertes ajánlattevőként szerződő félre nézve. 

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulási mechanizmus körében, az 

indexálással összefüggésben – a Szerződésmódosítással kapcsolatos Útmutatóban foglaltakkal 

összhangban – érdemes külön kiemelni, hogy a szerződésben rögzíthető az is, hogy csak 

bizonyos mértéket meghaladó árváltozás esetén nyílik meg az indexálás lehetősége, ezen 

mértékig a nyertes ajánlattevő kockázata az árváltozás. Ezen árváltozási mérték fölött van arra 

lehetőség, hogy a felek megosszák a kockázatot egymás között. A rendes üzleti kockázat körét 

meghaladó árváltozás mértékét az ajánlatkérőnek a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 

rendelkező szakember segítségével, a beszerzés tárgyának függvényében, az adott eset összes 
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körülményét mérlegelve kell meghatároznia. A szerződésben adott esetben rögzíthető az is, 

hogy csak bizonyos termékek árváltozását figyelik a felek.  

A felelős gazdálkodás és az arányosság elvéből következően érdemes megfontolni, hogy az 

ajánlatkérő – észszerű határon belül – vállaljon az eddiginél több kockázatot, mert akkor több 

és/vagy kedvezőbb árú ajánlatot kaphat. 

V.3.2. Építési beruházások esetén irányadó további előzetes változáskezelési lehetőség: a 

tartalékkeret 

Építési beruházások esetén az ajánlatkérőnek joga van tartalékkeretről rendelkezni a 

szerződés tervezetében. A tartalékkeret lehetővé teszi az építési beruházás teljesítéséhez, a 

rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák szerződésmódosítás nélkül 

történő elvégzését, amennyiben valamennyi, ehhez kapcsolódó jogszabályi kritérium25 

megvalósul, így különösen az, hogy az ajánlatkérőnek a szerződésben egyértelműen, minden 

ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzítenie kell a tartalékkeret 

felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ebből is látszik, hogy a gyakorlati 

tapasztalatok alapján az építési beruházások – különösen a nagyobb értékű, hosszabb 

időtartamú szerződések – teljesítése során ténylegesen felmerülhetnek olyan módosítási 

igények, amelyek alapvetően az eredeti beszerzési igény megvalósítását szolgálják. Ezeknek a 

felmerülő munkáknak a szerződés keretében történő elvégzése kezelhető a tartalékkeret révén. 

Gyakori hiba azonban, hogy a tartalékkeret felhasználási feltételei nem elég pontosak a 

szerződésben, ezért – annak ellenére, hogy alapvetően módosítás nélkül lehetne alkalmazható 

– a módosítás mégsem mellőzhető. 

A tartalékkeret jogintézményéről szóló további információk tekintetében az építési beruházás 

tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól szóló, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő 

Tanács útmutatója (2023. május 25.) adhat eligazítást. 

V.4. A tervező rendelkezésre állása és támogatása a kivitelezés teljes időtartama alatt 

Tervezési szolgáltatás megrendelése esetén kiemelendő az a – jogszabályi alapon az 

ajánlatkérő számára fennálló – lehetőség26, mely szerint – amennyiben az ajánlatkérő rögzítette 

ezt a tervezővel megkötendő szerződésben – a tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt 

rendelkezésre fog állni és támogatni fogja az ajánlatkérőt. Az erre irányuló rendelkezéseket, 

illetőleg azt, hogy ennek keretében – illetőleg adott esetben ezen túlmenően – pontosan mire 

terjed ki a tervező kötelezettsége (pl.: kiegészítő tájékoztatás kérések esetén a műszaki–

szakmai kérdések megválaszolása, szükség esetén a tervek módosítása, beérkezett ajánlatok, 

illetőleg árazott költségvetések műszaki–szakmai szempontú vizsgálata) javasolt kifejezetten 

szerepeltetni a szerződéstervezetben, figyelemmel arra, hogy ezáltal a tervezőnek lehetősége 

lesz ezen feladatok elvégzésének kötelezettségére és a rendelkezésre állás meghosszabbított 

időtartamára való tekintettel megadni árajánlatát, illetőleg a részletes feladatmeghatározás és 

                                                      
25 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 20. §  
26 Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet), 10. § (3) bekezdés 
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a rendelkezésre állás időtartamának szerződésben való rögzítése által elkerülhetők lehetnek a 

későbbi vitás helyzetek is.  

VI. Összegzés 

Jelen Iránymutatásban foglaltak alapján is látható, hogy milyen kiemelt jelentősége van egy 

közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszának, a közbeszerzési dokumentumok – különösen a 

műszaki tartalom, valamint a szerződéstervezetek – előkészítésének, illetőleg a szerződés 

részét is képező feltételek megfelelő módon történő meghatározásának. Ezáltal ösztönözhető, 

hogy – adott esetben a piaci viszonyok kiszámíthatatlansága ellenére is – minél több gazdasági 

szereplő nyújtson be ajánlatot, mely által fokozódni tud a közbeszerzések terén a gazdasági 

szereplők közötti verseny. 

Annak érdekében tehát, hogy a gazdasági szereplők szemszögéből a szerződéses feltételekben 

rejlő kockázati tényezők az ajánlatkérő által még az előkészítés során kiküszöbölésre 

kerüljenek, kiemelten fontos az ajánlatkérő arra való törekvése, hogy a jelen Iránymutatásban 

vázolt lehetőségeknek, javaslatoknak megfelelően járjon el. 

Röviden összefoglalva: 

 Sablonszerződések használata esetén azok szerződés tárgyához történő igazítása, 

egyéniesítése, a szerződésminták – több szempontból történő – felülvizsgálata; 

 A beszerzési igény, illetőleg a szerződés tárgyának pontos meghatározása; 

 Egyértelmű és hiánytalan műszaki tartalom összeállítása, ennek érdekében már az 

eljárás előkészítési szakaszában a bírálóbizottság megalakítása, közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértő aktív bevonása; 

 A kiszámíthatatlan piaci körülmények miatti esetleges árváltozás szerződéstervezet 

előkészítése körében való kezelése, Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának alkalmazása; 

 A felmerülő beszerzési igény ajánlatkérő általi mielőbbi vizsgálata, illetőleg a 

közbeszerzési eljárás lehető legkorábban történő előkészítése; 

 A beszerzés tárgyától függően az EPK lehetőség szerinti alkalmazása; 

 A közbeszerzési eljárás időben történő lefolytatásának elősegítése érdekében az eljárás 

dokumentumainak megfelelő előkészítésére való törekvés; 

 Egyes – műszaki–szakmai szakértelmet is igénylő – szerződéses feltétellel kapcsolatos 

kérdésekben a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő aktív bevonása; 

 A szerződés időtartamának, illetőleg a szerződés teljesítési határidejének észszerű – és 

a szerződésszerű teljesítéshez szükséges időkerethez mérten arányos – megállapítása, 

irreális teljesítési határidők meghatározásának elkerülése; 

 A teljesítés helyének – és adott esetben a teljesítésre befolyással bíró, teljesítési 

helyszínnel összefüggő egyéb körülmények, jellemzők – lehető legpontosabb módon 

történő meghatározása; 

 A szerződő felek közötti gazdasági egyensúly szerződéses feltételek általi 

megteremtése, a nyertes ajánlattevőt terhelő túlzó biztosítékok és szankciórendszer 

kerülése; 

 Háttérjogszabályként – a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel – a Ptk. szerződésre vonatkozó 

szabályainak alkalmazása, ettől – a gazdasági szereplő hátrányára – való eltérés 

mellőzése. 


